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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

1 
广东

省 

韶

关

市 

苍石水

库水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

大坪村委会 278 户

民居，兰溪村委会

12 户民居。 

生活污水进行截

污，生活垃圾进行

收集处理。 

2019-11-30 

已制定整改方案，生活垃圾已

进行收集清运，生活污水截污

已进行现场踏勘，已进场选

址，选址进度总体完成 50%，

现准备勘测和设计。 

否 50 

2 
广东

省 

韶

关

市 

苍石水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大坪村委会高福村

17 户民居。 

对生活污水进行截

污，生活垃圾进行

收集处理。 

2019-11-30 

已制定整改方案，生活垃圾已

进行收集清运，生活污水截污

已进行现场踏勘，已进场选

址，选址进度总体完成 50%，

现准备勘测和设计。 

否 50 

3 
广东

省 

韶

关

市 

苍石水

库水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

兰溪村委会松树坑

村李高兴养猪场，

李高胜养猪场。大

坪村委会胡云贵养

鸡场，朱剑峰养鸡

场，朱定优牛棚，

苏渊和牛棚，严新

让羊棚。 

关停拆除。 2019-11-30 所有养殖棚已拆除。 是 100 

4 
广东

省 

韶

关

市 

苍石水

库水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

兰溪村委会浈江电

业兰溪一站、二

站、三站，大坪村

委会刘传标洋河水

电站。 

实施第三方评估论

证，根据评估论证

结果再采取整治措

施。 

2019-11-30 

生活垃圾已签订处置合同，第

三方整改方案已完成，正根据

方案进行整改。 

否 30 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

5 
广东

省 

韶

关

市 

苍石水

库水源

地 

县级 一级 
工业

企业 
浈江电业大坪电站 

实施第三方评估论

证，根据评估论证

结果再采取整治措

施。 

2019-11-30 

生活垃圾已签订处置合同，第

三方整改方案已完成，正根据

方案进行整改。 

否 40 

6 
广东

省 

韶

关

市 

赤石迳

水库水

源地 

县级 一级 
工业

企业 
2 家水电站。 

完善管理措施，开

展整治工作。 2019-12-31 

赤石迳水库水源治理一期工程

已完成工程验收。一期工程包

括：建设拦截闸坝拦截木莲坑

村和火冲坑村的生产生活污

水，通过在闸坝上游水域人工

种植植物净化水体；青山电站

的生活生产污水通过管网，连

接至火冲坑电站管理区内设置

的化粪池内，经化粪池处理后

导入火冲坑电站管理区内的一

池塘，人工种植植物净化水

体；赤石迳水利水电管理所编

制有《饮用水源突发性事件应

急预案》、《仁化县赤石迳水

库水源保洁方案》和《赤石迳

水库饮用水水源保护区巡查制

度》，同时水库周边会定期的

巡逻及打捞水库水面垃圾。 

是 100 

7 
广东

省 

韶

关

市 

赤石迳

水库水

源地 

县级 一级 
交通

穿越 

X335 县道约 2km

在保护区内。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 
2019-12-31 

1、2018 年 8 月组织对县道

X335 线 K57+100-k62+800 涉

水源保护区安防治理工作，已

完成混凝土护栏 1246 米，波

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

形护栏 3068 米，标志牌 64

个，示警桩 300 根，及标线和

道口桩。 2、县政府已购买社

会服务，由北控仁化公司负责

仁化县城饮用水源保护区周边

及上游区域生活垃圾清运。 

8 
广东

省 

韶

关

市 

赤石迳

水库水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

涉及原住居民 55

户 246 人，其中木

莲坑村小组有 29

户 112 人，火冲坑

村小组有 26 户

134 人，有耕地面

积 153.92 亩。 

完善垃圾集中收集

和污水处理措施，

开展整治工作。 
2019-12-31 

火冲坑村已完成垃圾房、人工

湿地及部分污水收集管网的建

设；木莲坑村已基本完成管网

和人工湿地建设。北控已安排

一名保洁员负责两个村小组公

共卫生，定期收运生活垃圾。

加强科学种田宣传，减少农药

使用量，用有机肥替代化学肥

料，减少农业污染。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

9 
广东

省 

韶

关

市 

赤石迳

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

小楣水采育场（国

有林场）。 

完善管理措施，开

展整治工作。 2019-12-31 

广东省人民政府通过下发《广

东省人民政府关于调整韶关市

部分饮用水水源保护区的批

复》(粤府函(2018)427 号)文件

原则同意韶关市饮用水水源保

护区调整方案。仁化县县城饮

用水水源保护区由赤石迳水库

调整为高坪水库,原来赤石水

库饮用水水源保护区整改项目

原则上维持现状,但仍按水质

目标管理,确保水质不下降。 

是 100 

10 
广东

省 

韶

关

市 

高坪水

库水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

s517 线经过饮用水

水源保护区二级保

护区。 

正在制定整改措

施。 
2019-11-30 

S517 线城口至董塘（长度约

31KM），县交通局完成钢筋

砼护栏 5760m，波形钢护栏

13874m，警示桩 1295 根，并

完成各类警示、标志、标牌的

设立安装工作。 

是 100 

11 
广东

省 

韶

关

市 

高坪水

库水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

鱼皇村共有 7 个自

然村，296 户 1130

人，共有 11 个居

住点，共有 11 个

排污口。目前还剩

余 4 个未完成排污

系统处理。 

正在制定整改措

施。 
2019-11-30 

现已初步完成污水处理各项工

程的工程预算，已委托韶关市

宏泰化工与环境工程研究所编

制完成饮用水源保护应急方

案，相关方案已通过专家评

审。其余各项工作将按时间表

积极推进。 

否 70 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

12 
广东

省 

韶

关

市 

高坪水

库水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

鱼皇村共有 7 个自

然村，296 户 1130

人，水库周边沿线

种植茶园面积约有

1500 亩，每年施

肥约 113 吨复合

肥，种植种类水果

约 200 亩，每亩每

年施肥约 30 吨。 

正在制定整改措

施。 
2019-11-30 

1、结合实际，编制了《仁化

县农业面源污染防治工作方

案》，《仁化县农业农村局关

于高坪水库饮用水源保护区农

业面源污染治理工作方案》、

仁化县农业局《到 2020 年化

肥使用量零增长行动方案》和

《到 2020 年农药使用量零增

长行动方案》，2018 年印发

种植技术 15 期、病虫情报 13

期；2019 年印发种植技术 2

期、病虫情报 8 期，切实指导

茶农、果农科学施肥用药。

2、组织红山镇茶叶种植户开

展了新型职业农民茶叶培训

班。按照《广东省生态茶园建

设技术规范标准》，全面推广

测土配方施肥技术和有机肥替

代化肥施肥技术，全面使用生

物农药，打造绿色高效生态茶

园。 

是 100 

13 
广东

省 

韶

关

市 

花山水

库水源

地 

县级 一级 
工业

企业 
1 家水电站。 关闭或拆除。 

2019-12-31 

已完成整改，关闭了该水电

站，并拆除了一段电站引水

渠，电站无法恢复生产。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

14 
广东

省 

韶

关

市 

花山水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

现有 3 个村小组，

居民约 1000 人。 

完善管理措施，开

展整治工作。 2019-12-31 

村庄生活垃圾已全部委托第三

方公司进行收集和清运，并聘

请了保洁人员负责村庄保洁，

生活垃圾清运保洁工作落实到

位。 1 个村小组已建成生活

污水处理设施处理生活污水，

目前县委农办正在开展该污水

处理设施的改造和管网修护工

程。另外两个村小组生活污水

处理设施已完成了招投标程

序，计划近期正式动工。 

否 70 

15 
广东

省 

韶

关

市 

乐昌市

武江水

源地 

县级 二级 
工业

企业 
13 家木业企业。 关闭或取缔。 2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，

饮用水源保护区调整方案已通

过，调整饮用水源保护区范围

后，已不处于保护区范围内。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

16 
广东

省 

韶

关

市 

乐昌市

武江水

源地 

县级 

一

级、

二级 

交通

穿越 

乐昌峡左岸公路穿

越一，二级饮用水

源保护区 

建设完善乐昌峡左

岸公路饮用水源范

围内防撞栏、应急

导流渠、应急池、

视频监控等配套设

施。 

2019-11-30 

编制了《乐昌市饮用水源保护

区规范化建设项目实施方

案》、设计、勘察、测绘等前

期工作，正在办理立项手续。

建设内容：1、保护区标志设

置；2、隔离防护设施；3、应

急设施；4、农村环境综合整

治（狐狸坪村）；5、视频监

控系统。建设重点是将乐昌峡

库区公路原防护栏，提升为防

撞墙。建设范围主要为乐昌市

饮用水源保护区。 

否 20 

17 
广东

省 

韶

关

市 

乐昌市

武江水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

现有原住居民

2215 人。其中张

溪村张溪组现有住

户 53 户，共有居

住人口 203 人；西

联村老虎头组现有

住户 125 户，共有

居住人口 512 人；

乐昌贮木场居民区

共有住户 376 户，

完善管理措施，开

展整治工作。 2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，

饮用水源保护区调整方案已通

过，调整饮用水源保护区范围

后，已不处于保护区范围内。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

常住人口约 1500

人。 

18 
广东

省 

韶

关

市 

乐昌市

武江水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

张滩水电站（1980

年建设）。 

推进饮用水源取水

口上移和保护区规

范划分工作。 

2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，

饮用水源保护区调整方案已通

过，调整饮用水源保护区范围

后，已不处于保护区范围内。 

是 100 

19 
广东

省 

韶

关

市 

龙仙河

饮用水

源地 

县级 一级 
工业

企业 
29 家水电站。 

规范划分保护区，

完善管理措施。 
2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用

水源保护区调整方案》已通过

省政府常务会议批准，按照调

整后的龙仙河饮用水水源保护

区范围，一级保护区内剩余跃

坝水电站、跃进二级水电站，

该 2 座水电站对县城供水资源

起到调度作用，我县已加强电

站的管理；炭坑水电站已于

2018 年 6 月 1 日关停运行。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

20 
广东

省 

韶

关

市 

龙仙河

饮用水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

茶园坪村小组 

完善生活垃圾集中

和转运设施，实施

村庄生活污水处理

设施建设。 

2019-11-30 

结合新农村建设项目，统筹实

施村庄生活污水处理设施建

设，完成了可行性研究报告编

制及专家评审，正在制定实施

方案。11 月完成项目工程建

设竣工验收并对账销号。 

否 80 

21 
广东

省 

韶

关

市 

龙仙河

饮用水

源地 

县级 

一

级、

二级 

生活

面源

污染 

涉及龙仙镇原住居

民 6612 户，其中

青山行政村约有

1160 户村民,蓝青

行政村约有 608 户

村民,青云行政村

约有 786 户村民,

李洞行政村约有

224 户村民,石背行

政村约有 637 户村

民,丰山行政村约

有 663 户村民，桂

竹行政村约有 255

户村民，中心行政

村约有 1150 户村

民，蓊口行政村约

有 440 户村民。贵

联行政村约有 719

户村民。生活污水

采用农村地埋式三

对保护区内村庄，

完善垃圾集中收集

和污水处理措施，

规范划分保护区。 

2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用

水源保护区调整方案》已通过

省政府常务会议批准，按照调

整后的饮用水水源保护区范

围，一级保护区内有圆洞、炭

坑、石仔凹、上洞、下洞、马

宗凹、新下洞，二级保护区内

有贵联、大路排、山口、铜锣

洞，其余 29 个村庄不在保护

区内。对仍在保护区内的村庄

PPP 推进建设污水处理设施，

实施村庄污水处理改造，完成

了可行性研究报告编制及专家

评审，正在制定实施方案。已

完善垃圾集中收集措施，由市

场化运营服务公司负责收集并

清运。 

否 80 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

级化粪池处理，垃

圾集中外包给专业

公司进行处理。花

山水库 500m 边界

处，其余不在保护

区范围内。 

22 
广东

省 

韶

关

市 

南水水

库水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

东坪镇 10 家畜禽

养殖场（未达规

模）。 

拆除或关闭。 2018-12-31 

二级保护区内 10 家畜禽养殖

户，分别是生猪养殖户 6 家、

肉鸡养殖户 2 家、肉鸡养殖户

2 家（全部规模以下），现已

全部拆除。 

是 100 

23 
广东

省 

韶

关

市 

南水水

库水源

地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

南水水库二级保护

区范围内有 34 家

餐饮经营项目（农

家乐）。 

保护区范围内餐饮

经营项目关停拆除 
2019-11-30 

二级保护区内 2016 年统计为

34 家农家乐，后续新增当地

居民自建自改农家乐 14 家。

目前，已拆除农家乐违建物

887.288 平方米，累计拆除广

告牌 120 余个，停止经营农家

乐 15 家，正在经营农家乐 33

家，经营中产生的废水通过自

家化粪池沉沉后排入人工湿

地。县政府计划于 2019 年 11

月 30 日完成整治。 

否 30 

24 
广东

省 

韶

关

市 

南水水

库水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

现有 26 家网箱养

殖项目（总面积约

2.3 万㎡）。 

拆除或关闭。 2018-12-31 
饮用水水源一级保护区内水面

26 家网箱养殖已全部拆除。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

25 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

2 个行政村 254

户。 

完善管理措施，调

整饮用水源地保护

区。 
2019-12-31 

饮用水源保护区范围调整后，

剩余 41 户在保护区范围内需

整治。生活垃圾已委托北控集

团集中清运，生活污水截污前

期设计方案已完成，已确定施

工村点并进场施工。 

否 60 

26 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 一级 
工业

企业 
3 家水电站。 

完善管理措施，开

展整治工作。 
2019-12-31 

瀑布一级、二级水电站已完成

生活垃圾集中收集外运处理，

危险废物交由广州世洁环保服

务有限公司处理，已编制电站

环境风险预案并通过专家评

审，已建立事故应急池和冷却

水循环水池，瀑布一、二站的

污水处理设施已完工。牛牯岭

电站已拆除。 

是 100 

27 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 
x339 县道。 

规范划分保护区，

完善管理措施。 
2019-12-31 

完成了饮用水水源保护区调

整，调整饮用水保护区范围后

已不处于保护区内。 

是 100 

28 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

大坝村委会，高峰

村委会，共 153

户。 

对生活污水进行截

污，生活垃圾进行

收集处理。 

2019-11-30 

已制定整改方案，生活垃圾已

进行收集清运，黄坪村小组生

活污水截污前期设计方案已完

成，已确定施工村点并进场施

工。其余的生活污水截污已进

行现场踏勘，已进场选址，选

址进度总体完成 50%，现准备

勘测和设计。 

否 50 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

29 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

高峰村委会学前村

小组张治伟牛棚
50 头牛。青峰山

村小组雷明亮羊棚

30 只羊，雷名雄

羊棚 70 只羊。 

关停拆除 2019-11-30 养殖场已拆除，整改完成。 是 100 

30 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 二级 
自然

种植 
三广林场 关停拆除 2019-11-30 林场已拆除，完成整改。 是 100 

31 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

西坪村委会二坪电

站、大步前电站，

高峰村委会月湾电

站 

实施第三方评估论

证，根据评估论证

结果再采取整治措

施。 

2019-11-30 

生活垃圾签订处置合同，第三

方整改方案已完成，正根据方

案进行整改。 

否 30 

32 
广东

省 

韶

关

市 

瀑布水

库水源

地 

县级 一级 
工业

企业 

主田村委会何井生

竹器加工厂 
关停拆除 2019-11-30 

该竹器加工厂生产厂棚已拆

除，生产设备已搬走，场地已

复绿。 

是 100 

33 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水

饮用水

水源地 

县级 一级 
工业

企业 
10 家水电站。 

规范划分保护区，

完善管理措施。 
2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用

水源保护区调整方案》已通过

省政府常务会议批准，按照调

整后的贵东水饮用水水源保护

区范围，10 家电站均不在一

级保护区范围内，同时已经加

强对电站的管理工作。 

是 100 

34 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水
县级 一级 

工业

企业 
丰山径电站 

实施第三方评估论

证，根据评估论证
2019-11-30 

实施第三方评估论证，根据评

估论证结果再采取整治措施。
否 70 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

饮用水

水源地 

结果再采取整治措

施。 

正在组织工商、生态环境、发

改等部门联合调查。 

35 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水

饮用水

水源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

贵联村坝唇村小组

下乡酒楼、贵联村

张丁灵饭店、贵联

村老广饭店 

关停拆除 2019-11-30 3 家餐饮已停止营业。 是 100 

36 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水

饮用水

水源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

黄竹坪谢锦仁养牛

场 
关停拆除 2019-11-30 养牛场已关停废弃。 是 100 

37 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水

饮用水

水源地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

上洞村小组丘统礼

养鸡场 
关停拆除 2019-11-30 已拆除养殖设施。 是 100 

38 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水

饮用水

水源地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

沈超军、沈超剑、

陈保成养猪场停止

养殖，养殖设施未

完成拆除。 

关停拆除 2019-11-30 已拆除养殖设施。 是 100 

39 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水

饮用水

水源地 

县级 一级 
工业

企业 
下洞村小组酿酒厂 关停拆除 2019-11-30 已完成拆除设施设备工作。 是 100 

40 
广东

省 

韶

关

市 

翁源县

贵东水

饮用水

水源地 

县级 二级 
工业

企业 

岩庄峡坑水电站、

大园潭水电站、龙

潭电站 

实施第三方评估论

证，根据评估论证

结果再采取整治措

施。 

2019-11-30 

实施第三方评估论证，评估电

站生产过程是否排放污染物、

是否对饮用水水源水质造成影

响，论证对生活过程产生的垃

否 70 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

圾和废水以及检修等过程产生

的废物采取收集清运措施的合

理性，根据评估论证结果再采

取整治措施。 

41 
广东

省 

韶

关

市 

苍石水

库水源

地 

县级 二级 
其它

制造 

大坪村有竹筷加工

厂，在水源地二级

保护区内，正在生

产。 

关闭拆除  
竹筷厂生产设备、设施已拆

除，整治完成。 
是 100 

42 
广东

省 

韶

关

市 

乐昌市

张溪水

水源地 

县级 一级 

其它

（交

通穿

越） 

乐广高速（高架）

有一段穿越一级保

护区备用水水源地

取水渠。 

对长约 500 米露天

取水渠进行覆盖，

做好防护措施，取

水口安装监控视

频，防止污染水

源。 

2019-12-31 

该新增问题目前处于前期勘

察、论证阶段，待出具论证意

见后开展专项建设工作 

否 10 

43 
广东

省 

汕

头

市 

黄花山

水库水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

黄花山水库的前烟墩

村庄，该村庄在历史

上一直存在，是历史

自然村落，目前只有

6 户村民在此生活，

仅有 2 至 3 户位于黄

花山水库 500m 边界

处，其余不在保护区

范围内。 

生活污水排入自建

三级化粪池，用于

绿化灌溉不外排。 

2019-12-31 

通过黄花山饮用水源保护区整

治工程建设，对前烟墩村及黄

花山管委排水管道进行改造建

设，将该村产生的生活污水通

过地埋式一体化污水处理设备

处理后引出库区集雨区范围外

排放。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

44 
广东

省 

汕

头

市 

新丰水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

一级保护区内 1.该

水库边缘有丢弃生

活垃圾，2.有人员

活动烧烤的活动，

3.有人员垂钓，4.

标识标牌不完善 5.

没有设置隔离网 

1.加强保护区的巡

查和管理 2.沿保护

区修建围挡隔离栏

等 3.树立标识标

牌。 

2019-11-30 

水库内的生活垃圾已打捞清

理，存在人员烧烤活动已进行

制止和清理，并加强日常巡查

和管理。针对库区未设置隔离

网的问题，已编制完成《潮阳

区集中式饮用水水源地规范化

建设方案》，拟尽快实施建设

完善界标警示牌等，现已在水

库周边人员活动频繁的地方设

置了部分围网。 

否 30 

45 
广东

省 

汕

头

市 

新铺水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

一级保护区内该水

库:1.有人垂钓。2.

保护区没有隔离

网。3.标识标牌不

完善。 

1.加强管理与巡查

2.设置围网 3.完善

标识标牌 

2019-11-30 

存在人员垂钓已进行制止，并

加强日常巡查和管理。针对库

区未设置隔离网的问题，已编

制完成《潮阳区集中式饮用水

水源地规范化建设方案》，拟

尽快实施建设完善界标警示牌

等，现已在水库周边人员活动

频繁的地方设置了部分围网。 

否 30 

46 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
其他

问题 

大沙镇大沙河水库

二级保护区内存在

多个鱼塘。 

1.对距离库边 200

米的鱼塘，关停取

缔；2.对距离库边

大于 200 米的鱼

塘，设置引水管将

更换的塘水引入附

近的农村污水处理

设施进行处理；或

2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，设一个综合协调办公室

和鱼塘整治组、农家庄整治

组、工业企业整治组、餐饮旅

业整治组、加油站整治组等 5

个专项整治组。 

否 10 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

将更换的塘水通农

田灌溉、植树、造

林等方式回用或排

入湿地进行二次处

理；形成机制，加

强管理。 

47 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
其他

问题 

大沙镇大沙河水库

二级保护区内有 1

座加油站（中国石

油化工股份有限公

司广东江门开平大

沙加油站），已设

置防渗池，计划今

年改双层罐。 

更换双层罐。 2019-10-31 
镇政府已监督中石化大沙加油

站进行双层罐升级改造。 
是 100 

48 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

东源木厂，位于星

山村委会，主要从

事木材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，召开工业企业组会议，

向企业发送整改通知书，下一

步要求企业组织自行关闭。 

否 10 

49 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

开平市大沙镇陈家

进石灰加工店，位

于大沙村委会，主

要从事石灰加工。 

关闭或拆除 2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，召开工业企业组会议，

向企业发送整改通知书，下一

步要求企业组织自行关闭。 

否 10 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

50 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

开平市大沙镇陈新

球木材加工场、开

平市大沙镇潘瑞能

木材加工厂、开平

市大沙镇祺圣木材

加工厂、开平市大

沙镇炳记木材加工

厂、开平市大沙镇

梁路生木材加工

厂、开平市大沙镇

祥和木材加工场、

开平市大沙镇林荣

达木材加工店、开

平市大沙镇城头木

材加工场、开平市

大沙镇昌荣木材加

工场，位于大沙村

委会，主要从事木

材加工。 

关闭或拆除 2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，召开工业企业组会议，

向企业发送整改通知书，下一

步要求企业组织自行关闭。 

否 10 



 — 18 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

51 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇大家

乐茶楼，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制作。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

52 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇东圃

饭店，位于大沙圩

镇，主要从事中餐

制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

53 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇福美

云吞店、开平市志

超饮品店，位于大

沙圩镇，主要从事

粉面、饮品制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

54 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇豪仔

早餐店，位于大沙

圩镇，主要从事早

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

55 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇合利

美食店，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

56 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

开平市大沙镇华裕

石材加工厂，位于

白沙村委会，主要

从事石材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 
企业已自行拆除生产加工设

备、转营做材料零售。 
是 100 

57 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

开平市大沙镇辉跃

木材加工场，位于

白沙村委会，主要

从事木材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 企业已自行关闭。 是 100 

58 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

开平市大沙镇金泉

建材店、开平市大

沙镇梁壬盛五金加

工店，位于大沙村

委会，主要从事五

金加工。 

关闭或拆除 2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，召开工业企业组会议，

向企业发送整改通知书，下一

步要求企业组织自行关闭。 

否 10 

59 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇锦溪

宾馆、开平市大沙

镇渡假山庄，宾馆

旅业，位于大沙圩

镇 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
旅店为住宿用途没餐饮油污产

生，已接入管网。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

60 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇景怡

轩餐厅，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已由开平市巨隆公司安装隔油

沉渣池，并接污水管网。 
是 100 

61 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇梨园

餐馆，位于大沙圩

镇，主要从事中餐

制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

62 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇黎雄

大排档、开平市大

沙镇莲香酒楼，位

于黎雄村委会，主

要从事中餐制售。 

建造新的污水处理

站点，统一收集处

理。 

2019-10-31 

黎雄大排档正由开平市巨隆公

司安装隔油沉渣池，并接污水

管网；莲香酒楼自行安装隔油

沉渣设备。 

是 100 

63 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇利盈

美食店、开平市大

沙镇兆明糖水店，

位于大沙圩镇，主

要制售中餐、饮

品。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 
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完成
整治 

整治进
度

（%） 

64 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇荔湖

餐馆，位于大沙村

委会，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已由开平市巨隆公司安装隔油

沉渣池。 
是 100 

65 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇莲香

茶楼，位于大沙圩

镇，主要从事中餐

制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

66 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇良记

美食、开平市大沙

镇志丰早餐店，位

于大沙圩镇，主要

制售早餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

67 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇良友

饮食店、梁少根早

餐店，位于大沙圩

镇，主要生产早

餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 

良友饮食店、梁少根早餐店已

自行安装隔油沉渣池，并接污

水管网。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 
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别 
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别 
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完成
整治 

整治进
度

（%） 

68 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇凉水

店盘中餐、开平市

大沙镇耀安大排

档、开平市大沙镇

河岸美食店，位于

大沙圩镇，主要从

事中餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 

凉水店盘中餐已自行安装隔油

沉渣池，并接污水管网。耀安

大排档、河岸美食店已由开平

市巨隆公司安装隔油沉渣池，

并接污水管网。 

是 100 

69 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇梁明

进大排档、开平市

大沙镇新亮美食

店，位于大沙圩

镇，主要从事中餐

制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 

梁明进大排档已由开平市巨隆

公司安装隔油沉渣池，并接污

水管网。新亮美食店停业关

闭，并组织拆除。 

是 100 

70 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇梁秋

香饭店，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

71 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇梁韶

锦早餐店，位于大

沙圩镇，主要制售

早餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 
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所
在
市 

水源地
名称 

水源
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别 
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完成
整治 

整治进
度

（%） 

72 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇粮之

家小食店、开平市

大沙镇家家乐珍珠

奶茶店，位于大沙

圩镇，主要制售小

食饮品。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

73 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇六叔

美食馆，位于大沙

圩镇，主要从事早

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

74 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇南轩

饭店、开平市大沙

镇食为先饭店，位

于大沙圩镇，主要

从事中餐制作。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
南轩饭店、食为先饭店停业关

闭。 
是 100 

75 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇农家

米餐馆，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制售 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 
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76 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇潘米

美食店、开平市大

沙镇香脆云吞店，

位于大沙圩镇，主

要制售饮品、面

食。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 

潘米美食店、香脆云吞店已自

行安装隔油沉渣池，并接污水

管网。 

是 100 

77 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇桥仔

凉茶店、开平市大

沙镇金鑫奶茶店，

位于大沙圩镇，主

要从事制售饮品。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 

桥仔凉茶店已停业关闭，金鑫

奶茶店已自行安装隔油沉渣

池，并接污水管网。 

是 100 

78 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇群满

小食店，位于大沙

圩镇，主要制售早

餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

79 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇沙龙

茶楼、开平市大沙

镇丰源酒行，位于

大沙圩镇，主要从

事中餐制作。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整
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整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

80 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇沙头

酒店，宾馆旅业，

位于大沙圩镇 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
旅店为住宿用途没有餐饮油污

产生，已接入管网。 
是 100 

81 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇山凤

轩餐厅，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制售 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已由开平市巨隆公司安装隔油

沉渣池，并接污水管网。 
是 100 

82 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇少锋

早餐店，位于大沙

圩镇，主要制售早

餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

83 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

开平市大沙镇殊荣

石材店，位于大沙

村委会，主要零售

石材。 

关闭或拆除。 2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，召开工业企业组会议，

向企业发送整改通知书，下一

步要求企业组织自行关闭。 

否 10 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 
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计划完成整

治时间 
整治进展情况 
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完成
整治 

整治进
度

（%） 

84 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇双石

梅园农庄，位于白

沙村委会，主要从

事中餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

附近的村庄污水处

理站点。 

2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，提供隔油沉渣池方案给

商家选择，准备接入附近村级

污水处理设施。 

否 10 

85 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

开平市大沙镇顺盈

木材加工场，位于

夹水村委会，主要

从事木材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，召开工业企业组会议，

向企业发送整改通知书，下一

步要求企业组织自行关闭。 

否 10 

86 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇卫丰

旅店，宾馆旅业，

位于大沙圩镇。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
旅店为住宿用途没有餐饮油污

产生，已接入管网。 
是 100 

87 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇乡谊

饭店、开平市大沙

镇夹水餐厅、开平

市大沙镇梁其深早

餐店，位于夹水村

委会，主要从事中

餐制售。 

建造新的污水处理

站点，统一收集处

理。 

2019-10-31 

开平市大沙镇乡谊饭店、开平

市大沙镇夹水餐厅、开平市大

沙镇梁其深早餐店已自行安装

隔油沉渣设施。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 
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完成
整治 

整治进
度

（%） 

88 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇新隆

小食店，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
正交由开平市巨隆公司安装隔

油沉渣池，并接污水管网。 
是 100 

89 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇兴旺

旅店、开平市大沙

镇河岸旅店，宾馆

旅业，位于大沙圩

镇。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
旅店是住宿用途没有餐饮油污

产生，已接入管网。 
是 100 

90 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇旭灿

早餐店，位于大沙

圩镇，主要制售早

餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已安装隔油沉渣池并接污水管

网。 
是 100 

91 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇勋记

大排档，位于大沙

圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 

勋记大排档为违章搭建，已发

出通知，目前已停业关闭，待

拆除。 

是 100 
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整治 
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92 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇延年

美食店，位于大沙

圩镇，主要生产早

餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

93 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇一帆

早餐店、开平市大

沙镇胜丰早餐店，

位于大沙圩镇，主

要生产早餐。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 

胜丰早餐店已转营零售店没有

油污产生，一帆早餐店已自行

安装隔油沉渣池，并接污水管

网。 

是 100 

94 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇一景

农庄、开平市大沙

镇河畔阁餐厅、开

平市大沙镇旺阁餐

厅（石溪餐厅）开

平市大沙镇丰源土

特产店（河边餐

厅），位于群联村

委会，距离水库边

5000 米，主要从

事中餐制售。 

关闭或拆除 2019-10-31 

完成编制《开平市大沙镇饮用

水水源地环境整治工作方

案》，四家农家庄均接入污水

管网，镇政府已和四家农庄协

商关闭事宜。 

否 20 
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在
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整治 
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度
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95 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇溢丰

园面店，位于大沙

圩镇，主要从事早

餐制售。 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
商家已自行安装好隔油沉渣设

备，并接入污水管网。 
是 100 

96 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

开平市大沙镇有缘

美食店，位于大沙

圩镇，主要从事小

吃服务 

将生活污水隔油沉

渣预处理后收集至

大沙污水处理厂，

处理后引至保护区

外排放，形成制

度，加以管理。 

2019-10-31 
已自行安装隔油沉渣池，并接

污水管网。 
是 100 

97 
广东

省 

江

门

市 

石花山

水库水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

水库沿岸除主坝和

副坝等范围外，其

他地段未建有隔离

栏。 

已申请资金 130 万

元，准备由台山市

石花山管理中心负

责围闭工程的实

施。 

2019-06-30 

石花山水库饮用水水源保护区

内修建物理隔离围栏工程已完

成。 

是 100 

98 
广东

省 

江

门

市 

潭江南

楼备用

水源地 

县级 二级 
工业

企业 

赤坎镇裕辉纸品加

工厂位于二级保护

区内，从事纸品加

工，无污水排放

口。 

拆除或关闭。 2019-12-31 生产设备已全部拆除并搬迁。 是 100 

99 
广东

省 

江

门

市 

潭江南

楼备用

水源地 

县级 二级 
其他

问题 

方锐荣坑塘，在建

私人坑塘，设有烧

烤场等设施，为私

人娱乐用途，无经

拆除建筑设施并停

止经营行为，将鱼

塘功能转化为生态

塘。 

2019-09-30 
已清理经营设备，拆除烧烤设

施。 
是 100 
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在
市 

水源地
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别 
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整治 
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营行为，临时建筑

约 300 平方米。 

100 
广东

省 

江

门

市 

潭江南

楼备用

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

开平市教伦中学位

于二级保护区内，

学校设立于 1988

年，现校内生活垃

圾已实现无害化处

理。 

修建泵站及截污管

网，收集到污水厂

处理后排向保护区

外。 

2019-09-30 

已完成勘测设计。第一次投标

失败，正进行第二次网上公开

招投标。 

否 50 

101 
广东

省 

江

门

市 

潭江南

楼备用

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

一级保护区没有设

置隔离防护设施。

我市正在调整潭江

南楼备用水源保护

区范围，目前已上

报省厅审批，预计

5 月批复。 

待调整批复后按照

规范要求完善一级

保护范围隔离防护

设施的设立。 

2019-09-30 
已完成施工招投标，正准备进

场开工 
否 50 

102 
广东

省 

江

门

市 

潭江南

楼备用

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

一级保护区内交通

警示牌丢失需完

善。我市正在调整

潭江南楼备用水源

保护区范围，目前

已报省厅审批，预

计 5 月批复。 

待调整批复后按照

规范要求完善保护

区标志牌的设立。 

2019-09-30 

已补充一级保护区交通警示

牌，待饮用水源调整批复后再

相应调整。 

是 100 

103 
广东

省 

江

门

市 

西江东

坡水源

地 

县级 二级 
其他

问题 

古劳镇政府两侧均

设有一个排洪闸。 

经核实，古劳镇政

府两侧排洪闸为水

利安全设施，承担

起古劳镇茶山村、

2019-03-30 

目前，鹤山市古劳镇人民政府

已制定《古劳镇坦尾电排站关

于加强西江饮用水水源二级保

护区闸门管理办法》并落实管

是 100 
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完成
整治 
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下六村、古劳村、

丽水村、麦水村、

双桥村、上升村以

及新星村等八个村

委会的排洪排涝功

能。由于承担排洪

区域面积较大（约

30 平方公里）以及

地形高差等因素限

制，如不从镇府两

侧排洪闸进行排

洪，上述八个村委

会将受到洪涝灾害

的威胁，严重影响

人民群众生命财产

安全。古劳镇政府

按要求加强对排洪

闸日常开关控制管

理，在遇汛期暴雨

或大暴雨袭击，内

河水位较高无法排

出，农业生产受到

严重影响时，根据

实际情况启动该排

涝闸，进行排涝泄

洪，当达到不影响

理措施，管理措施如下：1、

已安排专人负责电排站和排洪

闸的管理和运行；2、对水情

与排涝实施具体安排，当内围

水位南渠达到 0.8 米、北渠达

到 0.6 米时开始排涝，在达到

不影响农业生产水位时立即关

闭，确保饮用水的安全；3、

目前该管理办法已上墙。 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

农业生产水位时立

即关闭，将排出内

河水的影响降到最

低限度。 

104 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

二级保护区面上发

现大量生活垃圾，

群众生活污水直

排。 

建议强化管理，逐

一排查，实现生活

垃圾应收尽收无害

化处理，生活污水

处理达标排放。 

 无 否 0 

105 
广东

省 

江

门

市 

大沙河

水库水

源地 

县级 

一

级、

二级 

公路 

一二级保护内有公

路穿越，无交通警

示牌，无防撞墙。 

 2019-12-31 无 否 0 

106 
广东

省 

江

门

市 

龙山水

库水源

地 

县级 一级 

植物

油加

工 

饮用水源一级保护

区内存在与供水无

关的建筑物（疑似

茶场茶籽油生产厂

房），有人经常活

动迹象（养有两条

成年犬，6 条幼

犬）。 

 2019-12-31 无 否 0 

107 
广东

省 

江

门

市 

西江东

坡水源

地 

县级 一级 

分散

居民

区 

岛上居民生活污水

未集中收集处理，

经三级化粪池后排

入鱼塘或附近内河

涌，最终排入西

江。 

 2019-12-31 无 否 0 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

108 
广东

省 

江

门

市 

西江东

坡水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

海寿岛上开展乡村

旅游，有餐饮、农

业采摘园、农贸小

市场等。 

 2019-12-31 无 否 0 

109 
广东

省 

江

门

市 

西江东

坡水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

海寿岛位于该水源

地一级保护区内，

岛上存在多处鱼塘

养殖，鱼塘总面积

约 2000 亩。 

 2019-12-31 无 否 0 

110 
广东

省 

江

门

市 

西江东

坡水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

一级保护区内存在

6 家餐饮，鸡炽海

鲜档，休闲度假

区，海寿大茶楼，

聚友居海鲜档，西

江海鲜档，关绍华

小食店，胜记海鲜

餐厅。餐厨废水经

自建化粪池处理后

排入鱼塘或内河

涌。 

 2019-12-31 无 否 0 

111 
广东

省 

湛

江

市 

大水桥

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

保护区内建有 3 个

村庄，其中北水村

1000 多人、北岭

村 800 多人、西村

500 多人，垃圾没

有集中处理，自然

因地制宜的采用技

术和工艺处理生活

污水、完善配套管

网建设，达标处理

2019-12-31 
目前，相关生活污水污染治理

设施及配套管网正在建设中。 
否 60 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

堆放，生活污水由

村民自建三级化粪

池自行处理。 

后引到保护区外排

放。 

112 
广东

省 

湛

江

市 

大水桥

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 
交通

穿越 

省道 376 穿越水

库。 

编制应急预案，加

强应急防护设施维

护，加强危化品运

输管理。 

2019-12-31 

已设置围栏、防撞墙、警示

牌、导流槽（雨污分流）、收

集池等应急措施，运输危化品

的车辆发生意外时导致危化品

（液体）泄漏时，能引到水库

外排放。 

是 100 

113 
广东

省 

湛

江

市 

鉴江干

流饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

振文镇白庙村常住

人口约 1500 人，

生活污水未集中处

理，经排洪口排入

鉴江；长岐镇竹华

村常住人口约 771

人，生活污水未能

集中处理。 

建设生活污水集中

处理设施，完善配

套管网建设，达标

处理后引到保护区

外排放。 

2019-12-31 

白庙村生活污水管网完成建

设，生活污水收集到吴川市污

水处理厂处理。竹华村生活污

水处理设施及配套管网已完成

建设并投入使用。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

114 
广东

省 

湛

江

市 

南渡河

饮用水

水源地 

县级 一级 
交通

穿越 

207 国道南渡大桥

位于南渡河下游松

竹镇一级保护区

内，横跨南渡河。

粤海铁路白沙镇南

渡河路段，铁路横

跨南渡河一级保护

区。 

编制应急预案，加

强应急防护设施维

护，加强危化品运

输管理。 

2019-12-31 

207 国道南渡大桥已制定突发

环境事件应急预案并备案，设

立标识牌并建设桥面护栏、桥

下应急收集池、主桥集水管等

防护设备。；粤海铁路白沙镇

南渡河路段正在制定整改方案

及突发环境事件应急预案。 

否 60 

115 
广东

省 

湛

江

市 

南渡河

饮用水

水源地 

县级 二级 桥梁 

373 省道安榄大桥

穿越南渡河二级保

护区 

做好隔离防护，建

设桥面径流收集系

统，完善应急处置

设施措施，并定期

维护。制定突发环

境事件应急预案。 

2019-12-31 

已制定突发环境事件应急预案

并备案，设立标识牌并建设桥

面护栏、桥下应急收集池、主

桥集水管等防护设备。 

是 100 

116 
广东

省 

湛

江

市 

南渡河

饮用水

水源地 

县级 二级 桥梁 
沈海高速公路穿越

南渡河二级保护区 

做好隔离防护，建

设桥面径流收集系

统，完善应急处置

设施措施，并定期

维护。制定突发环

境事件应急预案。 

2019-12-31 

已制定突发环境事件应急预

案，设立标识牌并建设桥面护

栏、桥下应急收集池、主桥集

水管等防护设备。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

117 
广东

省 

湛

江

市 

南渡河

饮用水

水源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

松竹镇、白沙镇等

乡镇居民的生活污

水直排南渡河一级

保护区。 

建设生活污水集中

处理设施，完善配

套管网建设，达标

处理后引到保护区

外排放。 

2019-12-31 

共涉及 8 条村庄。目前，3 条

村庄相关生活污水集中处理设

施及配套管网已完成建设，其

余 5 条村庄生活污水集中处理

设施及配套管网正在建设中。 

否 60 

118 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

曾承耀养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

119 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

曾达汉养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

120 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

曾木庆养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

121 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

曾木庆养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

122 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

曾庆养殖专业户位

于丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

123 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

曾亚文养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

124 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大尖角村位于化州

塘岗岭保护区，生

活垃圾已集中收集

建设生活污水管

网，将生活污水纳
2019-12-31 

该村庄生活污水治理已列入全

市中区水质净化处理设施整体

打包 PPP 项目，按规划设计建

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

处置，生活污水经

简易化粪池处理后

排放。 

管治理；科学优化

水源保护区。 

设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点厌氧池建

设，污水处理设备已安装到

位，管网铺设已完成，已通水

进行调试，已完成自主验收。 

125 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大山尾村位于化州

塘岗岭保护区，生

活垃圾已集中收集

处置，生活污水经

简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该 2 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设

施，已完成污水处理站点厌氧

池建设和污水处理设备安装，

并完成电源安装，管网铺设基

本完成，正在通水调试。 

是 100 

126 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

凤尾村位于化州塘

岗岭保护区，生活

垃圾已集中收集处

置，生活污水经简

易化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

中区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，已浇筑污水处理

站点调节池，正在进行管网铺

设。该项目现已倒排工期，确

保能在 8 月底前完成调试验

收。 

否 70 

127 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

军田坡村位于化州

塘岗岭保护区，生

活垃圾已集中收集

处置，生活污水经

简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该 2 条村生活污水治理已列入

全市中区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设

施，已完成污水处理站点厌氧

池建设，污水处理设备已安装

到位，管网铺设已完成，已通

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

水进行调试，已完成自主验

收。 

128 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

李俊霖养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

129 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

刘振荣养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已依法关闭。 是 100 

130 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

深田村位于化州塘

岗岭保护区，生活

垃圾已集中收集处

置，生活污水经简

易化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

中区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，已完成污水处理

站点厌氧池建设和污水处理设

备安装，管网铺设已完成。目

前，已通水进行调试。 

是 100 

131 
广东

省 

茂

名

市 

化州塘

岗岭水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下背塘村位于化州

塘岗岭保护区，生

活垃圾已集中收集

处置，生活污水经

简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村庄生活污水治理已列入全

市中区水质净化处理设施整体

打包 PPP 项目，按规划设计建

设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点厌氧池建

设，污水处理设备已安装到

位，管网铺设已完成，已通水

进行调试，已完成自主验收。 

是 100 

132 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

交通

穿越 

207 国道与罗江交

接点位于上岭水厂

取水口上游一级保

护区内。 

加固道路桥梁防撞

栏,建设事故应急

池、排水沟等。 
2019-12-31 

已制定倒排工期施工计划，并

于 2018 年 5 月 21 日树立了交

通穿越警示标志牌，目前已开

挖应急池基坑并完成东侧应急

否 60 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

池及盖板，进行收集管道安

装，西侧应急池因受取水口上

移项目影响计划于 7 月动工。 

133 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 二级 

农业

面源

污染 

陈木生养殖场位于

河西街道办坡石

村，为养猪专业

户。 

关闭。 2018-04-30 已依法关闭。 是 100 

134 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

大岭山村位于化州

市罗江上岭饮用水

源保护区，生活垃

圾已集中收集处

置，生活污水经简

易化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，按规划设计建设

1 个集中式污水处理设施，已

完成污水处理站点设备安装，

管网铺设基本完成，正在通水

调试。 

是 100 

135 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

高田村位于化州市

罗江上岭饮用水源

保护区，生活垃圾

已集中收集处置，

生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，按规划设计建设

1 个集中式污水处理设施，已

完成污水处理站点设备安装，

管网铺设已完成，正在通水调

试。 

是 100 

136 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 二级 

工业

企业 

化州市丰茂建材有

限公司（洗砂场） 

依据水污染防治法

第九十一条的规

定，下达责令改正

违法行为决定书，

 

已关停，生产设备已拆除清

理，泥沙已全部清空，场地已

平整恢复原貌。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

责令停止违法行

为，并报市政府责

令关闭。 

137 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 二级 

农业

面源

污染 

黄亚富养殖场位于

河西街道办坡石

村，为养猪专业

户。 

关闭。 2018-04-30 已依法关闭。 是 100 

138 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 二级 

农业

面源

污染 

黄亚强养殖场位于

河西街道办坡石

村，为养猪专业

户。 

关闭。 2018-04-30 已依法关闭。 是 100 

139 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

江边村位于化州市

罗江上岭饮用水源

保护区，生活垃圾

已集中收集处置，

生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，按规划设计建设

1 个集中式污水处理设施，已

完成污水处理站点设备安装，

管网铺设基本完成，正在通水

调试。 

是 100 

140 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

江边村位于化州市

罗江上岭饮用水源

保护区，生活垃圾

已集中收集处置，

生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

重复录入，实际应为已关闭的

农业面源污染的黎新荣养殖

场。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整
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完成
整治 

整治进
度

（%） 

141 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

排村位于化州市罗

江上岭饮用水源保

护区，生活垃圾已

集中收集处置，生

活污水经简易化粪

池处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，已完成污水处理

站点设备安装，管网铺设已完

成，已完成电源安装。 

是 100 

142 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

上山里村位于化州

市罗江上岭饮用水

源保护区。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，其中一个污水处

理站点已完成污水处理设备吊

装，另一个站点已完成设备基

础开挖，正在进行管网铺设。

该项目现已倒排工期，确保能

在 8 月底前完成调试验收。 

否 70 

143 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 二级 

农业

面源

污染 

温群娟养殖场位于

河西街道办坡石

村，为养猪专业

户。 

关闭。 2018-04-30 已依法关闭。 是 100 

144 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

下村位于化州市罗

江上岭饮用水源保

护区，生活垃圾已

集中收集处置，生

活污水经简易化粪

池处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，按规划设计建设
1 个集中式污水处理设施，已

完成污水处理站点设备安装，

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

管网铺设基本完成，正在通水

调试。 

145 
广东

省 

茂

名

市 

罗江桥

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

下山里村位于化州

市罗江上岭饮用水

源保护区，生活垃

圾已集中收集处

置，生活污水经简

易化粪池处理后排

放。下山里村位于

化州市罗江上岭饮

用水源保护区，生

活垃圾已集中收集

处置，生活污水经

简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，已完成污水处理

设备吊装，正在进行管网铺

设。该项目现已倒排工期，确

保能在 8 月底前完成调试验

收。 

否 60 

146 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 二级 
交通

穿越 

S280 省道在电白

坡心镇排河穿越袂

花江二级保护区。 

建设事故应急池、

排水沟等。 
2019-12-31 

4 月 22 日开工，至今已全部

完成 2 个应急池建设和池边土

方回填，茂名端桥台边沟圆管

涵已完成并接入应急池，桥梁

两边纵向收集管已安装完毕，

桥边防抛网及应急池边防护网

正在加工中，即将安装。力争

6 月底前全前完成。 

否 90 

147 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

县级 二级 
交通

穿越 

包茂高速公路在电

白林头心镇穿越袂

花江二级保护区。 

建设事故应急池、

排水沟等。 
2019-12-31 

已按要求设置了事故应急池和

排水沟等应急设施，对桥梁设

置了符合要求的 SS 级砼防撞

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

蓄水

塘）水

源地 

护栏，安装了视频监控连接公

路监控中心。 

148 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

槟榔村位于电白共

青河一级饮用水源

保护区，居住人口

有 150 人，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-11-30 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，施工中，收集管网已完

成，站点主体设备池和集水池

完成池池壁的钢筋绑扎，正在

浇筑水泥浆。 

否 80 

149 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

厚德村位于电白共

青河一级饮用水源

保护区，居住人口

有 350 人，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-11-30 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，收集管网施工已完成

85%，站点集水池及一体化设

备池基坑正在开挖。 

否 60 

150 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

家家乐村委会内琅

村位于电白共青河

一级饮用水源保护

区，居住人口有

370 人，生活污水

经简易化粪池处理

后排放，生活垃圾

统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-11-30 

建设中。管网施工中，已完成

40%管网建设；站点集水池及

一体化设备池基坑正在开挖。 

否 30 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

151 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

金星村位于电白共

青河一级饮用水源

保护区，居住人口

有 280 人，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，收集管网已完成 95%，

站点集水池及一体化设备池基

坑正在开挖。 

否 80 

152 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

金星小学位于电白

共青河一级饮用水

源保护区，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 
己完成一体化设备安装和调

试。 
是 100 

153 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

林头中学位于电白

共青河一级饮用水

源保护区，有师生

820 人，生活污水

经简易化粪池处理

后排放，生活垃圾

统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

建设中。学校污水已集中收集

并经三级化粪池预处理，深处

理工程正在施工 

否 60 

154 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

县级 一级 

生活

面源

污染 

罗坑镇甘坑清湾

村，在罗坑水库保

护区范围内，居住

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-11-30 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，目前已完成施工队已进

否 30 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

水公司

蓄水

塘）水

源地 

人口 250 人，包括

甘坑村和清湾小

学，生活污水经简

易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一

收集处置。 

场，正在铺设管网和开挖站点

集水池。 

155 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

罗坑镇高华村，在

罗坑水库保护区范

围内，居住人口
460 人，包括华涧

村、高华村，生活

污水经简易化粪池

处理后排放，生活

垃圾统一收集处

置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

建设中。管网施工已完成

50%，站点集水池及一体化设

备池基坑正在开挖。 

否 40 

156 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

罗坑镇街常住人口

约 7000 多人，居

民生活垃圾统一收

集处置，生活污水

经简易化粪池处理

后排入市政管

道，，汇入镇内行

洪灌溉用的小河

（约 1km）后再排

入袂花江二级保护

区。 

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区

外。 

2019-12-31 

项目因土地纠纷、群众阻扰，

需重新选址、征地，已停工。

现已完成选址和征地，正在清

表。 

否 0 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

157 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

罗坑镇里联村委

会，部分位于罗坑

水库保护区一级区

范围内，居住人口

约 200 人，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，目前已完成施工队已进

场，正在铺设管网和开挖站点

集水池。 

否 30 

158 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

罗坑镇万坑村委

会，在罗坑水库保

护区范围内，居住

人口有 850 人，包

括高洒村、南山村

和万坑村，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-11-30 
建设中。人工湿地处理工程主

体已完成，管道建设中。 
否 60 

159 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

罗坑镇万坑小学，

有学生 120 人，生

活污水经简易化粪

池处理后排放，生

活垃圾统一收集清

运处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-11-30 

建设中。目前完成 95%管网施

工，化粪池水已接入万坑村人

工湿地处理。 

否 90 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

160 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

那霍镇街常住人口

8000 多人，居民

生活垃圾统一收集

处置，生活污水经

简易化粪池处理后

排入市政管道，汇

入镇内行洪灌溉用

的小河（约 1km）

后再排入袂花江二

级保护区。 

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区

外。 

2019-12-31 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，建设规模为 800 吨/

日。综合楼等土方基础工程已

完成，主体设备垫层施工已完

成，正在进行基础钢筋绑扎。 

否 60 

161 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

坡心镇街常住人口

约 8000 多人，居

民生活垃圾统一收

集处置，生活污水

经简易化粪池处理

后排入市政管道，

汇入镇内行洪灌溉

用的小河（约
1km）后再排入袂

花江二级保护区。 

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区

外。 

2019-11-30 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，建设规模为 800 吨/

日，已完成综合楼土方基础施

工，主体工程倒模浇注已完

成，正按计划施工。 

否 70 

162 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

沙琅修胜猪场，栏

舍面积 500m2。 
关闭。 2019-11-30 已关停并拆除猪舍。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

163 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 二级 
交通

穿越 

沈海高速公路在电

白坡心镇竹山沟村

穿越袂花江二级保

护。 

建设事故应急池、

排水沟等。 
2019-12-31 

已按要求设置了事故应急池和

排水沟等应急设施，对桥梁设

置了符合要求的 SS 级砼防撞

护栏，安装了视频监控连接公

路监控中心。 

是 100 

164 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

塘寮村位于电白共

青河一级饮用水源

保护区，居住人口

有 200 人，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

建设中。管网施工已完成

30%，站点集水池及一体化设

备池基坑正在开挖。 

否 30 

165 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

亭梓村委会谢义塘

村位于电白共青河

一级饮用水源保护

区，居住人口有

220 人，生活污水

经简易化粪池处理

后排放，生活垃圾

统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-11-30 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，正在进行管网施工和站

点开挖。 

否 30 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

166 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

霞洞镇街常住人口

约 15000 多人，居

民生活垃圾统一收

集处置，生活污水

经简易化粪池处理

后排入市政管道，

汇入镇内行洪灌溉

用的小河（约

1km）后再排入袂

花江二级保护区。 

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区

外。 

2019-12-31 

建设中。已纳入《电白区生活

污水处理设施整区捆绑 PPP 项

目》，建设规模为 1300 吨/

日。目前基础土方工程开挖已

完成，正进行垫层施工。 

否 50 

167 
广东

省 

茂

名

市 

那楼水

库（电

白自来

水公司

蓄水

塘）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

新圩村位于电白共

青河一级饮用水源

保护区，居住人口

有 400 人，生活污

水经简易化粪池处

理后排放，生活垃

圾统一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已列入新农

村建设示范项目，新圩上中田

村的村级污水处理设施及配套

管网建设已完成，目前正在试

运行。 

是 100 

168 
广东

省 

茂

名

市 

平山水

闸备用

水源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

宝光街道平江居委

会约 2500 人，生

活污水经简易化粪

池处理后排放，生

活垃圾统一收集处

置。 

采用 PPP 模式建设

高州市第二自来水

厂，现已动工建设

水厂。第二自来水

厂建成后平山水闸

饮用水源取水点将

上移，原保护区将

调整取消。 

2019-12-31 

5 月 29 日已动工建设。污水

处理池已完成基础加固工作，

2 天后进行主体施工。6 月 17

日进行截污管网放线，6 月 18

日进场施工。 

否 40 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

169 
广东

省 

茂

名

市 

平山水

闸备用

水源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

山美街道山美村委

会约 4900 人，生

活污水经简易化粪

池处理后排放，生

活垃圾统一收集处

置。 

采用 PPP 模式建设

高州市第二自来水

厂，现已动工建设

水厂。第二自来水

厂建成后平山水闸

饮用水源取水点将

上移，原保护区将

调整取消。 

2019-12-31 已纳入城区污水处理厂处理。 是 100 

170 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

碧水湾住宅小区，

生活污水经简易化

粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集

清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

171 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

城北新区住宅小

区，生活污水经简

易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一

收集清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

172 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

垌尾村，生活污水

经简易化粪池处理

后排放，生活垃圾

统一收集清运处

置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 

生活污水处理已纳入信宜市第

二水质净化厂 PPP 项目，该项

目正在施工建设中，配套管网

测量放线工作已完成，目前基

础开挖已完成约 1150 米，完

成管网铺设约 1150 米。 

否 90 

173 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

江锦豪庭住宅小

区，生活污水经简

易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一

收集清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

174 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

景泰豪庭住宅小

区，生活污水经简

易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一

收集清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

175 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

文昌村，生活污水

经简易化粪池处理

后排放，生活垃圾

统一收集清运处

置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 

生活污水处理已纳入信宜市第

二水质净化厂 PPP 项目，该项

目正在施工建设中，配套管网

测量放线工作已完成，目前基

础开挖已完成约 1400 米，完

成管网铺设约 1150 米。 

否 80 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

176 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

信宜市城北老地方

饭店在一级保护区

内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭。 是 100 

177 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

信宜市城北梅芳餐

店在一级保护区内

经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭。 是 100 

178 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

信宜市城南亚宏农

家菜餐馆在一级保

护区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭。 是 100 

179 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

信宜市第五中学教

学楼及学生饭堂，

生活污水经简易化

粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集

清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

180 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

信宜市东镇爱平饮

食店在一级水源保

护区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭。 是 100 

181 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

信宜市东镇富临大

排档在一级保护区

内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

182 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

信宜市东镇联朋快

餐店在一级保护区

内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭。 是 100 

183 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

信宜市东镇中心幼

儿园教学楼及学生

饭堂，生活污水经

简易化粪池处理后

排放，生活垃圾统

一收集清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

184 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

信宜市天天快乐饭

店在一级保护区内

经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭。 是 100 

185 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

迎福雅园住宅小

区，生活污水经简

易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一

收集清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水

收集管网，将生活

污水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

186 
广东

省 

茂

名

市 

高州水

库石骨

库区水

源地 

县级 二级 公路 

高州水库石鼓库区

二级保护区存在

633 县道穿越，并

建设导流槽应急

池，防护栏，编制

应急预案，设置交

通警示牌，在穿越

2019-12-30 

过境路项目为 X633 石骨库区

过境公路三级公路新建工程，

是高州水库除险加固工程施工

D 标工程项目，于 2007 年 3

否 90 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

没有采取相应管护

措施。 

位置两侧安装监控

设施 

月 5 日开工。该项目包括龙头

坳桥及引道工程、上坝路防汛

路工程及过境路工程三部分。

其中龙头坳桥及引道工程和防

汛路上坝路工程于 2011 年 3

月全部完工，2014 年 1 月 10

日单位工程完工验收。过境路

位于高州市长坡镇西坑村，现

在剩余过境路部分路面及附属

设施未完工。 

187 
广东

省 

茂

名

市 

信宜水

厂饮用

水水源

地 

县级 

一

级、

二级 

其他

问题 

由于历史遗留问

题，该水源地处于

信宜市城区，周边

建筑物、居民、交

通穿越等问题较

多。2012 年当地

已经启用新的饮用

水取水口，但水源

地调整工作还未批

复。 

优化调整水源地 2019-12-31 

信宜市饮用水源优化调整方案

已纳入茂名市饮用水源优化调

整方案，该方案已报省人民政

府审批，待省人民政府常务会

通过后即可实施。 

否 80 

188 
广东

省 

肇

庆

市 

北江大

旺区白

沙饮用

水水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

存在 4 家养殖场。 关闭或拆除。 2018-04-30 4 家养殖场已全部关闭、清拆 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

189 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水梨溪竹器工艺

厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 
按照新规划，已不属饮用水源

保护区 
是 100 

190 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水下蚌志远竹子

加工厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 关闭。 是 100 

191 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水镇百丰竹制品

厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

192 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水镇桂口篱笆

厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

193 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水镇恒源环保颗

粒厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

194 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
古水镇华记竹厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

195 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
古水镇华胜木厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

196 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水镇山水画框

厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

197 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
古水镇上蚌竹厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

198 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水镇下蚌厘竹加

工厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

199 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

古水镇志业竹制品

厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 
按照新规划，已不属饮用水源

保护区 
是 100 

200 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

广宁县富竹茶竹麦

业合作社。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

201 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

广宁县洲仔镇宏达

包装村料厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

202 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
广文竹制品厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 
已关闭。厂房已拆除平整现正

准备建为村文化广场 
是 100 

203 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
宏雄竹制品厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭 是 100 

204 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
华藤竹业制品厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭。 是 100 

205 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

晋和竹制品加工

厂。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 关闭（已拆除厂房设备） 是 100 

206 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
木生木器厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 已关闭 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

207 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

上蚌加油站（中石

油）。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 双层罐已改造 是 100 

208 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 
省道 263 线。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 
2019-12-31 

一级保护区部分已经设置防护

隔离栏、防撞栏、导流渠。编

制应急预案，建设应急设施，

加强危化品运输管理 

是 100 

209 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 
省道 263 线。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 
2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设

施，加强危化品运输管理。 
是 100 

210 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

下蚌村委会（16

个自然村：桂口

村、格坑村、长江

村、新村、圳面

村、圳下村、朝阳

村、中心村、祠背

村、下中村、中蚌

村、上蚌村、军垌

村、塘边村、坑仔

山村、秀崀村）约

2400 人。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2019-12-31 

经核定，其中军垌村、塘边

村、秀崀村不在保护区范围。

保护区内所有建筑垃圾和废弃

物已完善收集处理；生活污水

截污纳管，生活污水处理设施

工程已完工。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

211 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下蚌村委会(竹溪

村)人口约 200

人。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和

废弃物；生活污水已截污纳

管，生活垃圾统一收集处理。

生活污水处理设施主体工程已

完工。 

是 100 

212 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

下蚌雄风加油站

（中石化）。 
关闭或拆除。 

2019-12-31 双层罐已改造 是 100 

213 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
雄生竹制品厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 

属地镇政府已告知业主工作要

求。整治工作已按计划实施关

闭。 

是 100 

214 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

洲仔金场村委会

（12 个自然村：

茶坑村、茶溪村、

高寨村、江咀村、

江口村、井边村、

井汶村、龙颈村、

水口村、寨心村、

寨中村、正巷

村），约 1780

人。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2019-12-31 

保护区内所有建筑垃圾和废弃

物已完善收集处理；生活污水

截污纳管，生活污水处理设施

工程已完工。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

215 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 
竹溪竹厂。 关闭或拆除。 

2019-12-31 
按照新规划，已不属饮用水源

保护区 
是 100 

216 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江怀

集县城

区饮用

水水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

存在 27 个村庄

3000 人，生活污

水排经简易三级化

粪池处理排放，生

活垃圾收集转运到

无害化处理场。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 
2019-12-31 

1、开展农村生活污收集处理

工程。27 个自然村村庄的生

活污水进行收集处理，正在建

污水处理设施。2、27 个自然

村村庄的生活垃圾均经村级收

集、镇级清运中转到我县生活

垃圾无害化处理场处理。 

否 70 

217 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江怀

集县城

区饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

存在 31 个村庄

4000 人，生活污

水排经简易三级化

粪池处理排放，生

活垃圾收集转运到

无害化处理场。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 
2019-12-31 

1、31 个自然村村庄的生活污

水进行收集处理，正在建污水

处理设施。2、31 个自然村村

庄的生活垃圾均经村级收集、

镇级清运中转到我县生活垃圾

无害化处理场处理。 

否 70 

218 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江怀

集县城

区饮用

水水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

存在汕昆高速公路

和 S263 省道穿

越。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 
2019-12-31 

1、汕昆高速穿越饮用水水源

保护区段已设置雨水导流管，

将雨水引到保护区外。           

2、S263 省道穿越已编制应急

预案，设置有导流沟、应急

池、钢波形梁护栏，装有道路

视频监控、危险化学品运输指

示标识等。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

219 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江怀

集县城

区饮用

水水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

农田种植。 

加强农药、有机化

肥的使用管理，严

格控制农业污染。 
2019-12-31 

加强农药、有机化肥的使用管

理，严格控制农业污染。 
是 100 

220 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江怀

集县城

区饮用

水水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

农田种植。 

加强农药、有机化

肥的使用管理，严

格控制农业污染。 
2019-12-31 

加强农药、有机化肥的使用管

理，严格控制农业污染。 
是 100 

221 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

2008 年后建成违法

项目共 20 个：四会

市鸿德化工材料经营

部、四会市多能陶土

粉厂、四会市正武封

头制造有限公司、四

会市城中区雄文废纸

回收站、建宏助剂

厂、四会市宏达印刷

有限公司、精工油墨

（四会）有限公司、

四会市南粤包装彩印

有限公司、四会市金

宝彩印有限公司、四

会市新南粤包装彩印

有限公司、四会市澳

关闭或拆除。 
2019-12-31 已完成关闭或拆除。 是 100 



 — 62 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

得塑料五金制品有限

公司、四会市高达塑

胶五金材料有限公

司、四会市长江印刷

厂有限公司、四会市

大华木器有限公司、

四会市柏利吸塑包装

有限公司、四会市贞

山区柑榄加油站、四

会市奥塑实业有限公

司、四会市粤海纸箱

厂、肇庆雅信精艺地

毯有限公司、四会市

立德丝网印刷厂。 

222 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

2008 年后建成违

法项目共 4 个：四

会市石狗镇天晨陶

瓷原料加工厂、四

会市升华陶瓷原料

厂、四会市贞山区

溢浩纸品加工店、

四会市金圆回转支

承有限公司。 

关闭或拆除。 
2019-12-31 

已完成拆除或关闭项目 4 个：

四会市石狗镇天晨陶瓷原料加

工厂、四会市升华陶瓷原料

厂、四会市贞山区溢浩纸品加

工店、四会市金圆回转支承有

限公司。 

是 100 



 — 63 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

223 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

2008 年建成违法

项目共有 39 个：

四会市伟华金属碎

料加工场、四会市

华业鞋材纤维有限

公司、温志辉经营

的水泥环保砖厂、

林文锦经营的泥土

破碎场、长盈拉丝

厂、四会市好发展

竹木加工厂、四会

市金祥盛陶瓷制品

有限公司、四会市

盛方圆投资实业有

限公司、四会市城

中区崑记花盘厂、

四会市城中区丰盛

塑料加工厂、四会

市德磁电子器件加

工厂、四会市海川

非金属矿物材料有

限公司对面塑料包

装场、多能陶土砖

厂、四会市海川非

金属矿物材料有限

公司、永杰鞋厂、

关闭或拆除。 
2018-06-30 

39 个项目已完成关闭或拆

除。 
是 100 



 — 64 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

雪珍鞋厂、四会市

闽峰胶合板厂、建

华建材（肇庆）有

限公司、肇庆仁修

堂医药有限公司、

四会市利荣包装材

料有限公司、四会

市红棉印刷厂、四

会市贞山区恒特耐

润滑元件厂、四会

市新飞龙精密金属

制品厂、四会市优

越地毯厂、四会市

御丰玻璃有限公

司、四会市亿达恒

纸制品有限公司、

四会市贞山区富兴

纸品首饰盒加工

场、广东众合建材

有限公司、四会市

成益鞋厂、四会市

贞山区德辉汽车修

理厂、锦辉汽修、

意记轮胎店、四会

市贞山区信诚摩托

车维修部、四会市



 — 65 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

华桂废旧物资回收

站、四会市贞山区

天天洗涤中心、练

国强加工场、四会

市盈韵鞋加工坊、

四会市景来五金塑

料厂、四会市富泓

兴盛装饰材料经营

部。 

224 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

2008 年前建成违

法项目共 6 个：四

会市天天邦健中药

饮片有限公司、四

会市温氏家禽有限

公司、四会市嘉力

五金塑料有限公

司、四会市兴羽陶

瓷石粉厂、四会市

和丰土石方工程有

限公司、四会市福

德砖厂。 

关闭或拆除。 2018-06-30 已完成关闭或拆除。 是 100 

225 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

县级 二级 

农业

面源

污染 

共 2 个农业污染源

项目：程村口猪

场、新围塘总猪

场。 

关闭或拆除。 
2019-12-31 

已经完成拆除或关闭 2 个：程

村口猪场：新围塘总猪场 
是 100 



 — 66 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

用水水

源地 

226 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

共有 3 个餐饮项

目：石狗生态园、

广来居、四会市鸿

业食府。 

项目关停，吊销营

业执照，拆除生产

经营性设施。 

2019-12-31 
已停业 3 个：石狗生态园、广

来居、四会市鸿业食府 
是 100 

227 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

共有 4 个村委会，

总户籍人口约

11053 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

经现场核实 4 个村委会有 26

个村小组再水源保护区内。26

个村小组生活垃圾统一收集处

理情况:已由四会市肇洁环境

技术有限公司进行统一收集后

运输到四会市生活垃圾无害化

填埋场处理；生活污水截污纳

管情况:4 个村委会的生活污水

截污纳工作全部纳入 PPP 项目

全市推进污水处理设施建设项

目，生活污水处理设施工程正

在施工。 

否 60 

228 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

共有 53 个自然

村，总户籍人口约
9738 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

53 个自然村（城中街道 21

个，贞山街道 32 个）的生活

垃圾统一收集处理情况:已由

四会市肇洁环境技术有限公司

进行统一收集后运输到四会市

生活垃圾无害化填埋场处理；

生活污水截污纳管情况:生活

污水截污纳管工作全部纳入

否 60 



 — 67 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

PPP 项目全市推进污水处理设

施建设项目，生活污水处理设

施工程正在施工。 

229 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 一级 
交通

穿越 
四会大桥。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 
2019-12-31 

已于 2018 年 6 月完成环境突

发事件应急预案的编制及备

案，建设应急设施,加强危化

品运输管理。 

是 100 

230 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

四会市邓村液化石

油气站。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 
2019-12-31 

 该气站的生活垃圾已由广东

肇洁环境技术有限公司进行统

一收集后运输到四会市生活垃

圾无害化填埋场处理；已完成

生活污水统一收集处理。 

是 100 

231 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

茶岗社区，该社区

总户数 527 户，常

住人口 1771 人，

基本建有三级化粪

池，生活污水经收

集汇入村边鱼塘后

排入镇的排水渠；

生活垃圾收集已配

备垃圾桶及垃圾池

但并不完善。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100 



 — 68 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

232 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

冲口村，该村总户

数 737 户，常住人

口 2430 人，基本

建有三级化粪池，

生活污水经收集汇

入村边鱼塘后排入

镇的排水渠；生活

垃圾收集已配备垃

圾桶及垃圾池但并

不完善。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100 

233 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
河景食馆。 关闭或拆除。 

2018-12-31 

已通知企业整治的工作要求和

时间节点，现场检查已停业，

正在完善相关手续。 

是 100 

234 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 码头 
华发集团，该集团

已停产。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 
2018-12-31 

经核实该集团仅部分区域属饮

用水源保护区范围，已完成整

治工作。 

是 100 

235 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 
工业

企业 
华佳船舶修造厂。 

该厂目前无进行船

舶维修制造，仅用

于船舶年检。计划

搬迁清理。 

2019-12-31 
该厂已停产，正在完成搬迁手

续。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

236 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 
工业

企业 

华润危险品运输有

限公司，该公司主

要从事危险品运输

业务，场地用于停

放运输车辆。 

关闭或拆除。 
2018-12-31 已完成搬迁工作。 是 100 

237 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 码头 

金渡码头该码头只

从事建筑物料的装

卸，无危险化学

品、化工原材料装

卸。 

该码头从事建筑物

料装卸，计划清理

搬迁。 
2018-12-31 

属历史遗留问题，已向上级主

管部门申请保留，尚未获批

复，目前正在开展环境整治工

作。 

否 60 

238 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

金渡社区，该社区

总户数 1489 户，

常住人口 4949

人，基本建有三级

化粪池，生活污水

经收集汇入村边鱼

塘后排入镇的排水

渠；生活垃圾收集

已配备垃圾桶及垃

圾池但并不完善。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100 

239 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

沙头社区，该社区

总户数 864 户，常

住人口 2355 人，

基本建有三级化粪

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

池，生活污水经收

集汇入村边鱼塘后

排入镇的排水渠；

生活垃圾收集已配

备垃圾桶及垃圾池

但并不完善。 

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

240 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
旺岗饭堂。 关闭或拆除。 

2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作已按计划实施关闭。 

是 100 

241 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

五股村，该村总户

数 1288 户，常住

人口 4198 人，基

本建有三级化粪

池，生活污水经收

集汇入村边鱼塘后

排入镇的排水渠；

生活垃圾收集已配

备垃圾桶及垃圾池

但并不完善。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

242 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 码头 

银山装卸码头，该

码头只从事建筑物

料的装卸，无危险

化学品、化工原材

料装卸。 

该码头从事建筑物

料装卸，计划清理

搬迁。 
2018-12-31 码头已关闭。 是 100 

243 
广东

省 

肇

庆

市 

西江东

区水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 码头 
肇庆二塔战备渡

口。 

该渡口具战备用

途，制定突发事件

应急预案，确保饮

用水源安全。 

2018-12-31 
已完成应急预案的编制，整治

工作按计划完成。 
是 100 

244 
广东

省 

肇

庆

市 

西江南

岸水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 码头 福加德码头。 

完善生活污水收集

系统建设；完善垃

圾收集清运系统建

设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建

设。正在开展生活污水收集系

统建设，整治工作按计划实

施。 

是 100 

245 
广东

省 

肇

庆

市 

西江南

岸水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 
工业

企业 

高要市南岸俊誉五

金厂。 
关闭或拆除。 2018-12-31 已关闭 是 100 

246 
广东

省 

肇

庆

市 

西江南

岸水厂

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

上清湾村，该村总

户数 113 户，户籍

人口 435 人，建有

三级化粪池，生活

污水经收集后经市

政管网入城区污水

处理厂处理；生活

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，生活污水

已按计划通过管网收集引排至

城区市政管网。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

垃圾收集已配备垃

圾桶及垃圾池但并

不完善。 

247 
广东

省 

肇

庆

市 

西江南

岸水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 
工业

企业 

肇庆海大饲料有限

公司。 
关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业整治的工作要求和

时间节点，整治工作已按计划

实施搬迁。 

是 100 

248 
广东

省 

肇

庆

市 

西江南

岸水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 
工业

企业 

肇庆市福加德面粉

有限公司。 
关闭或拆除。 2018-12-31 

属历史遗留问题，已向上级主

管部门申请保留，尚未获批

复，目前正在开展环境整治工

作。 

否 70 

249 
广东

省 

肇

庆

市 

西江南

岸水厂

饮用水

水源地 

县级 二级 码头 珠江物流。 

完善生活污水收集

系统建设；完善垃

圾收集清运系统建

设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建

设。已完成生活污水收集系统

建设，整治工作已完成。 

是 100 

250 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

凯越汽车养护美容

中心位于该水源地

二级保护区内，现

场停放有保养车

辆。 

关停。 2019-10-30 
已完成关闭（拆除设备，广告

牌）。 
是 100 

251 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江东

乡饮用

水水源

地 

县级 二级 其它 
现场检查有一沙石

料场。 

清运前覆盖抑尘

网，及时清理。 
2019-05-31 

已完成取缔，沙子已清理，场

地复垦。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

252 
广东

省 

肇

庆

市 

绥江贞

山水厂

和四会

水厂饮

用水水

源地 

县级 

一

级、

二级 

其它 
一、二级保护区存

在采石场。 

按照相关规定进行

整治。具体整治时

限地方根据具体情

况确定 

 

6 月 4 日属地街道查封项目生

产用电，两石场已停产关闭。

正在拆除保护区内生产设备。 

否 80 

253 
广东

省 

肇

庆

市 

西江德

庆县水

厂饮用

水水源

地 

县级 

一

级、

二级 

其他

问题 

未在饮用水源地保

护区明显位置设置

标志牌，标志设置

不够完善。 

按照规范设置水源

保护区标志。 
2019-06-30 已完成完善标志牌安装。 是 100 

254 
广东

省 

肇

庆

市 

西江德

庆县水

厂饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

一级水源保护区存

在原住居民，生活

污水治理设施完成

80%，未全部完成

建设。 

完成治理设施建

设，治理生活污水 
2019-07-15 

生活污水治理工程已施工完

成。 
是 100 

255 
广东

省 

惠

州

市 

白沙河

水库饮

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

1 处工人房，2 人

居住 

生活污水和生活垃

圾统一收集处理 
2019-11-30 

已做好生活污水和生活垃圾统

一收集处理 
是 100 

256 
广东

省 

惠

州

市 

白沙河

水库饮

用水水

源地 

县级 二级 
其他

问题 
1 处杂物房 拆除或关闭 2019-11-30 已拆除 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

257 
广东

省 

惠

州

市 

白沙河

水库饮

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

别墅一栋，目前居

住 2 个台湾人，不

长期居住。 

生活污水、生活垃

圾统一收集处理 
2019-11-30 

已建有污水和生活垃圾收集设

施，将定期清运出保护区外处

理。 

是 100 

258 
广东

省 

惠

州

市 

白沙河

水库饮

用水水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

废弃猪舍一间，占

地约 700 平方米 
拆除或关闭 2019-11-30 已拆除。 是 100 

259 
广东

省 

惠

州

市 

白沙河

水库饮

用水水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

一口约 5 亩鱼塘 清理 2019-11-30 已清理，改为灌溉用途。 是 100 

260 
广东
省 

惠
州
市 

白沙河
水库饮
用水水
源地 

县级 二级 
农业
面源
污染 

种植树葡萄约 50

亩 
加强管理，测土配
方，有机肥代替 

2019-11-30 
已加强管理，并做好测土配
方，改为有机肥代替。 

是 100 

261 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源
地 

县级 
一

级、
二级 

生活
面源
污染 

（取水口对岸属汝
湖镇）房村涉及有
7 户 4 处简易房约
450 平方米建筑物

未拆除 

拆除或关闭 2019-11-30 建筑物已拆除。 是 100 

262 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源
地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

（取水口对岸属汝
湖镇）下源取水点
对面有一个自然村

（围仔） 

生活污水截污纳
管，生活垃圾统一

收集处理。 
2019-11-30 

6 月份开始围仔村截污纳管工
程开始动工。 

否 80 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

263 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源
地 

县级 一级 
农业
面源
污染 

1、（取水口对岸
属汝湖镇）据初步
排查，农业种植涉
及房村、围仔村约
100 多亩土地 2、
水口街道办涉及下
源村的土地农作物

种植。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替 

2019-11-30 

1、区农业部门定期对土壤进
行监测，属地政府与村委会签
订《种殖养殖防治管理承诺

书》，要求群众对果园加强种
植管理，并使用有机化肥，严
格控制化肥农药等非点源污

染，对农业水产养殖的水质污
染加强防治监督管理。                                

2、一级保护区内属历史遗留
的合法农作物，逐步退出种

植。 

是 100 

264 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源
地 

县级 二级 
其他
问题 

上游 3.2 公里处，
水口老圩至汝湖古

仙渡口 

加强管理，制定制
度，防止污染水

体。 
2019-11-30 

已制定《惠城区东江下源饮用
水源保护区渡口防范管理规

定》，对渡口加强管理，同时
结合巡查监管制度加强巡查，

防止污染水体。 

是 100 

265 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

上游 3 公里处，公

共厕所 1 间。 

将排污口纳入市政

管网。 
2019-11-30 厕所已拆除。 是 100 

266 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 码头 
上游 3 公里处，荒

废的军用码头。 

制定管理制度，对

该码头加强管理，

防止污染水体。 

2019-11-30 

码头已荒废。已制定《惠城区

东江下源饮用水源保护区码头

防范管理规定》，对码头加强

管理，防止污染水体。 

是 100 

267 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

上游 660 米处，福

善庵厕所（临时板

房） 

搬迁或拆除 2019-11-30 福善庵的临时板房已拆除。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整
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整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

268 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

上游 750 米处，庙

宇 1 座(飞来寺) 

制定寺庙管理制

度，专人加强管

理。 

2019-11-30 
寺庙无人居住。已制定寺庙管

理制度，委派专人加强管理。 
是 100 

269 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

上游约 2.5km 处坡

外有鱼塘约 15

亩。 

要求属地政府向村

委或业主做好宣传

教育工作并签订承

诺书，对水产养殖

业对水质污染加强

防治监督管理。 

2019-12-31 

属地村委已签订《惠城区集中

式饮用水水源保护区种植养殖

防治管理承诺书》。要求其水

产养殖业对水质污染的防治监

督管理工作。 

是 100 

270 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

上游约 3.2km 处有

一排老民房（5 栋

位于东江边的水口

圩镇）3.5km 处坡

外有居民房一片约

20 栋，涉及到常

住居民约 70 人，

生活污水经化糞池

排出，生活垃圾放

到中转站由环卫集

中处理。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

于 5 月中旬组织施工人员对涉

及二级保护区范围的生活面源

进行截污纳管，目前已铺设管

网约 0.5 公里，收集约 15 户

居民的生活污水，生活污水收

集至水口村农村污水处理站处

理后排至保护区外。 

是 100 

271 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

下游 300m 有一片

芭蕉、蔬菜种植地

约 2000 ㎡（东江-

万年小组）、上游

2km 处种植有桉树

约 3 亩。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 
2019-12-31 

属地村委已签订《惠城区集中

式饮用水水源保护区种植养殖

防治管理承诺书》。要求群众

对果园加强种植管理，并使用

有机化肥。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 
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计划完成整
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整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

272 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

下源取水点对面有

一个自然村（新福

围村），沿江约

30000 ㎡农田种

植，临时建筑 3

处。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 
2019-12-31 

属地村委已签订《惠城区集中

式饮用水水源保护区种植养殖

防治管理承诺书》。 

是 100 

273 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

用围墙围起来-种

植果树和蔬菜的地

方（围墙外写的沙

头园）。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 
2019-12-31 

区农业部门定期对土壤进行监

测，属地政府与村委会签订

《种殖养殖防治管理承诺

书》，要求群众对果园加强种

植管理，并使用有机化肥。附

内建筑物已拆除。 

是 100 

274 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 一级 
自然

种植 

约 200m 处有 1 间

灌溉泵房。 
已拆除 2019-12-31 完成清拆。 是 100 

275 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

约 3.2km 有惠大高

速桥（东江大

桥）。 

完善东江大桥沿线

交通警示牌、防撞

拦、导流槽、应急

池等环境风险防范

设施设置工作，消

除道路交通运输环

境安全隐患。 

2019-12-31 

已编制有应急预案，并设有警

示标识牌、导流槽、应急池等

应急设施。 

是 100 

276 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

约 300m 处有 4 间

荒废瓦房。 

目前属地政府已制

定清理整改工作方
2019-12-31 建筑物已拆除。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

案,整治工作正按计

划协调推进中 

277 
广东

省 

惠

州

市 

风田水

库饮用

水水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

惠大高速穿过二级

保护区。 

加强环境风险应急

管控。 
2019-12-31 

水库建有应急隔离带;饮用水

源地二级保护区惠大高速穿越

处建有 6000 立方应急池;水库

安装建设有视频监控设施;二

级保护区惠大高速辅道路面雨

污导流系统工程正在施工，计

划在 2019 年 5 月 31 日前完

成。 

是 100 

278 
广东

省 

惠

州

市 

惠东县

西枝江

饮用水

水源地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

离江边 50m 内大

岭街道有 1 家昌盛

私人农庄，无证

照，未经营，无人

居住。 

拆除。 2019-12-31 已完成。 是 100 

279 
广东

省 

惠

州

市 

惠东县

西枝江

饮用水

水源地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

离江边 50m 内平

山街道有 1 家三联

农庄，工商已注

销，已停业，无人

居住。 

拆除。 2019-11-30 

正在请县公证处对三联农庄历

史遗留建筑物的现状进行公证

保全证据，对一些影响较大建

筑开始清拆，清拆面积 955.01

平方米。 

否 50 

280 
广东

省 

惠

州

市 

惠东县

西枝江

饮用水

水源地 

县级 一级 
工业

企业 

离江边 50m 内有 1

家大岭镇福宁家私

厂，无工业废水排

放。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成。 是 100 

281 
广东

省 

惠

州

市 

惠东县

西枝江

饮用水

水源地 

县级 一级 
工业

企业 

离江边 50m 内有 1

家福宁家私厂旁的

界木厂（无工业废

水排放）。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

282 
广东

省 

惠

州

市 

惠东县

西枝江

饮用水

水源地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

离江边 50m 内有 1

家沁沁养殖场，主

要养殖观赏鱼。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成。 是 100 

283 
广东

省 

惠

州

市 

惠东县

西枝江

饮用水

水源地 

县级 二级 
交通

穿越 

取水口上游约

3.3km 处有 1 条长

250m 潮莞高速公

路桥。 

加强环境安全隐患

排查，防范突发环

境问题。 

2019-12-31 

已配套建设有应急池，由于破

损原因导致导流管内污水排入

应急池外。我县交通运输主管

部门已责令广东潮惠高速公路

有限公司抓紧落实整改，确保

公路桥上的污水得到有效处

理。目前此项工作已按要求整

改完毕。 

是 100 

284 
广东

省 

惠

州

市 

罗阳镇

东江饮

用水水

源地 

县级 二级 
交通

穿越 
江南大道 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理 

2019-11-30 
已做好护栏及雨污分流管道，

完成应急预案编制。 
是 100 

285 
广东

省 

惠

州

市 

罗阳镇

东江饮

用水水

源地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

距离东江边水面

100m 处有一私人

养殖场（零散养殖

鸡、鸭）没有排放

口。 

拆除。 2019-12-31 已拆除。 是 100 

286 
广东

省 

惠

州

市 

罗阳镇

东江饮
县级 二级 

生活

面源

污染 

距离东江边水面大

约 50M4 栋民舍，

其中 2 栋无人居

生活污水和生活垃

圾统一收集处理 
2019-11-30 

已做好化粪池，污水用于种菜

种树，无外排，生活垃圾放到

中转站由环卫集中处理。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

用水水

源地 

住，另外 2 栋（原

居民）生活污水经

化粪池排出，生活

垃圾放到中转站由

环卫集中处理。 

287 
广东

省 

惠

州

市 

罗阳镇

东江饮

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

距离东江边水面约

70M 出上头塘地段

1 间铁板房，生活

垃圾放到中转站由

环卫集中处理。 

拆除。 2019-11-30 
2019 年 5 月 16 号完成拆除面

积 164 平方米，已拆除完毕。 
是 100 

288 
广东

省 

惠

州

市 

罗阳镇

东江饮

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

距离东江边水面约

80M 上头塘地段部

分临时板隔房，生

活垃圾放到中转站

由环卫集中处理。 

拆除。 2019-11-30 

2019 年 5 月 17 号和 18 号共

完成拆除面积 1023 平方米，

生活污水由污水管道收集至化

粪池，化粪池排污口已封堵，

污水经抽粪车抽走处理，无外

排。 

是 100 

289 
广东

省 

惠

州

市 

罗阳镇

东江饮

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

距离东江河水面约

50M，有民居 3 栋

（原居民），生活

污水经化粪池排

出，生活垃圾放到

中转站由环卫集中

处理。 

生活污水和生活垃

圾统一收集处理。 
2019-11-30 

已做好化粪池，污水用于种菜

种树，无外排，生活垃圾放到

中转站由环卫集中处理。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

290 
广东

省 

惠

州

市 

罗阳镇

东江饮

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

距离江边水面（上

头塘村）大约

500m 有 1 处民

舍，生活污水经化

粪池排出，生活垃

圾放到中转站由环

卫集中处理。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 已拆除。 是 100 

291 
广东

省 

惠

州

市 

沙田水

库饮用

水水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

位于沙田镇金桔村

委会金坑小组，种

植火龙果面积 30

亩 

加强管理，测土配

方，有机肥代替 
2019-11-30 

2019 年 5 月 18、19 日对沙田

镇金桔村金坑村民小组面积约

30 亩的火龙果种植场进行全

面依法清理。目前，已对原种

植的 30 亩火龙果 100%完成清

理。 

是 100 

292 
广东

省 

惠

州

市 

东江下

源水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

有一个福善庵的宗

教场所，在二级保

护区内，产生的生

活污水和垃圾污染

尚未列入问题 

目前无整治措施，

应定期收集生活污

水和垃圾，定期外

运 

2019-05-21 

二级保护范围内的 2 名工作人

员（和尚）已于 5 月 17 日晚

搬离二级保护区，日常生活垃

圾统一收集由环卫外运至垃圾

堆放场。 

是 100 

293 
广东

省 

梅

州

市 

桂田水

库水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

库区两边有村道穿

越（属愿居民村

道，安全防护措施

不够完善）。 

完善警示牌、标识

牌、隔离防护等设

施。 

2019-11-15 
目前已全部完成道路防撞栏设

施建设，完成整改任务。 
是 100 

294 
广东

省 

梅

州

市 

虎局水

库水源

地 

县级 

一

级、

二级 

公路 

1.Y107、Y111 线

穿越一级、二级保

护区； 

1、交通穿越问题完

善标识牌、防护

栏、导流渠、应急

2019-11-15 

完成 Y111 线护栏钢 1552

米，完成 Y107 线示警桩 1332

条，完成导流渠 380 米，应急

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

池、限制危险品运

输标识等； 

池 19 个；设置危险运输车辆

禁入标志牌 2 个。 

295 
广东

省 

梅

州

市 

虎局水

库水源

地 

县级 

一

级、

二级 

分散

居民

区 

一、二级保护区内

有少量原住民居住 

生活污水和生活垃

圾收集处理。 
2019-11-15 

拟建两个人工湿地污水处理

站，进行了选址和用地确认，

下一步由广业公司做设计方

案、申报手续并施工建设。 

否 20 

296 
广东

省 

梅

州

市 

黄田水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

不时出现钓鱼和游

泳现象。 

拟对容易到水库进

行钓鱼和游泳的地

方采取隔离措施，

并设置警示牌。 

2019-09-30 

按照整改方案，已完成相应的

隔离防护设施和设置警示标识

牌。 

是 100 

297 
广东

省 

梅

州

市 

黄田水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

水库管理养护设备

缺乏，库面垃圾依

靠人工收集，丰水

期库面杂物较多时

无法得到及时有效

清理；水库管理有

待完善。 

拟配套路面垃圾自

动清理船只等设

备；加强水库管理

人员管理。 

2019-10-31 

已出台整改方案，明确整改措

施、整改责任等，正在积极落

实经费保障，并进一步完善黄

田水库管理制度。 

否 40 

298 
广东

省 

梅

州

市 

梅潭大

埔段水

源地 

县级 

一

级、

二级 

公路 

S221 穿越梅潭大

埔段饮用水水源二

级保护区 

完善隔离防护，导

流渠，应急池等应

急设施。 

2019-11-10 
已完成导流渠、应急池、防撞

栏整治。 
是 100 

299 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

县级 二级 

分散

（农

家乐

等） 

合水水库二级保护

区范围内霞洞村挡

风岭有一间农家乐

餐饮店。 

开展综合整治！ 2019-11-15 

下达了取缔通知书责令停止经

营，现已停业，餐饮配套设施

已拆除和清理。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

水库水

源地 

300 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 二级 

分散

居民

区 

合水水库二级保护

区范围内有富和、

霞洞、白泡、五

联、六区、四五

区、双溪二三区等

村约有 3600 人原

住居民生活污水直

排。 

兴建污水处理设

施，生活垃圾集中

收集处理。 

2019-11-15 

白泡、五联、双溪、二三区已

完成征地工作，四五区、六区

因居住人口极少分散，采用完

善化粪池+储水池方式处置。

霞洞村污水处理站已建设，配

套集污管网管网铺设已完成。 

否 40 

301 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 二级 桥梁 

合水水库范围内公

路，白泡桥无防护

措施及警示标识。 

完善警示牌、防撞

拦和应急池等，并

安装监控视频！ 

2019-11-15 

已完成主坝公路一、二级保护

区警示标识安装；白泡桥已完

成防撞栏、警示标识安装，导

流渠、应急池等设施已完成。 

是 100 

302 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

合水水库花塔猴岛

内有 1 餐厅，废水

经简易处理后排入

水库。 

责令停止经营饮食

服务，并立即停止

排污。 

2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日

对兴宁市新华娱乐中心有限公

司发出《水行政责令停止违法

行为通知书》，责令其停止违

法行为，同时要求岛内职工食

堂及生活污水经处理后抽取进

行果树的浇灌，实现岛内消

化。6 月 4 日，已完成整改工

作。 

是 100 

303 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

县级 二级 

分散

居民

区 

合水水库取水口周

围排砂口、学校和

居民区等污染，其

兴建污水处理站，

生活垃圾集中收集

处理。 

2019-11-15 

合水镇镇级污水处理厂已建

成，正在完善管网配套设施，

已铺设集污管网约 3.3 公理。 

否 60 



 — 84 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

水库水

源地 

中居民约有 2100

原住居民。 

304 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 一级 

分散

居民

区 

合水水库一级保护

区范围内社区归河

坝约有 35 户原住

居民，生活污水直

排倒灌至水库内。 

兴建污水处理设

施，生活垃圾集中

收集处理！ 

2019-11-15 
合水镇镇级污水处理厂已建

成，正在配套集污管网。 
否 60 

305 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

合水镇龙北圩后面

有 1 废弃铁矿场

（已关闭），堆场

废矿渣经雨水冲

刷，流入水库。 

对塘坑废水进行物

化处理后向外排

放！并采取平整土

地、复绿、完善排

水系统等措施防止

水土流失以及确保

污染水体不得进入

水库。 

2019-12-31 

废弃矿场治理项目通过对塘坑

水净化处理、平整土地、植被

以及完善排水系统等污染防治

措施，有效防止废弃矿场废水

流入水库。目前该项目已按整

治要求完成整治任务。 

是 100 

306 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

六管区练叶屋有 3

处网箱养殖（共

37 亩）污染水

质。 

责令拆除网箱、投

料机、工作架等设

施设备，不得进行

网箱、投料养殖！ 

2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日

对三处网箱养殖场发出《水行

政责令停止违法行为通知

书》，责令自行拆除库湾的网

箱、投料机、工作架等设备设

施，至目前，投料机已拆除，

网箱等已拆除完毕。 

是 100 

307 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

县级 二级 

农业

面源

污染 

双溪库湾有 1 处网

箱养殖（250 亩）

污染水质。 

责令拆除网箱、投

料机、工作架等设
2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日

发出《水行政责令停止违法行

为通知书》，责令自行拆除库

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

水库水

源地 

施设备，不得进行

投料、网箱养殖。 

湾的网箱、投料机、工作架等

设备设施。至目前，投料机已

拆除，网箱已拆除完毕。 

308 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 一级 

其它

（旅

游用

地） 

一级保护区范围内

兴建有旅游项目，

项目内养殖有 100

多只猴子等动物，

并设有餐饮、码

头、游船等设施。 

开展综合整治。 2019-11-15 

下发餐饮旅游关闭决定书。餐

饮、旅游业已停止经营，餐饮

业配套设施已拆除和清理，旅

游业的配套设施码头已拆除、

游船已拖离。 

是 100 

309 
广东

省 

梅

州

市 

兴宁市

区宁江

与合水

水库水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

一级保护区边界未

设立警示牌和防护

栏，存在较多垂钓

现象。 

 2019-08-31 

一级保护区边界已设立了 20

块界标、宣传牌，并设立了警

示标识。目前，防护栏围网已

完成 3500 米。同时，市政府

发布《加强饮用水水源保护的

通告》，环保局、水务局、合

水镇加强了对垂钓、游泳等现

象的联合执法巡查工作。 

否 80 

310 
广东

省 

汕

尾

市 

海丰县

青年水

库饮用

水水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

海丰县德成中英文

学校（教学园

区）。 

生活垃圾已经集中

处理，因海丰县海

丽大道的道路整

改，导致该学校生

活污水管网未和县

城污水处理厂管网

对接。 

2019-10-31 

其生活污水已经收集并接按建

筑施工要求将其生活污水排污

管道接入莲花大道污水管网排

污接口。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整
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是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

311 
广东

省 

汕

尾

市 

海丰县

青年水

库饮用

水水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

汕尾市莲苑种植有

限公司（茶项

目）。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 
2019-12-31 

已加强管理，测土配方，有机

肥代替。 
是 100 

312 
广东

省 

汕

尾

市 

龙潭-

尖山-

巷口水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

桂坑农场，建立时

间 1958 年，种植

橡胶树，种植面积

1 万多亩。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 
2018-06-30 

已加强管理，测土配方，施肥

用有机肥代替。 
是 100 

313 
广东

省 

汕

尾

市 

龙潭-

尖山-

巷口水

库饮用

水水源

地 

县级 二级 
其他

问题 

未设立水源保护区

警示标志。 
设立警示标志。 2019-12-31 

1.已先行于 2018 年 7 月在龙

潭、巷口、尖山水库设立饮用

水源保护区界标 9 块；2.已委

托第三方按规范化建设进行设

计和预算，该工程包括警示

牌、防护栏和宣传牌等，该工

程分两期建设，现第一期工程

已通过财审，一期工程需投入

资金 3153731.33 万元，已完

成招投标。 

是 100 

314 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

安安村位于螺河西

侧，居住人口约

1900 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 
1、生活垃圾已统一收集；2、

污水处理站已建成并运行。 
是 100 



 — 87 — 

序号 省份 
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在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
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类型 
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完成
整治 

整治进
度
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315 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

安溪村位于螺河西

侧，居住人口约

1500 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集；2、

污水处理站主体工程基本完

成，管网工程未建。 

否 80 

316 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

超大型水泥管制品

厂，占地约 10000

平方米 

拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 

317 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大雾村位于螺河西

侧，居住人口约

3500 人，生活污

水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

1、生活垃圾已统一收集。2、

污水处理站选址已定，还未建

设。 

否 50 

318 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

汾河村位于螺河西

侧，居住人口约

2700 人，生活污

水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

1、生活污水收集池已建设完

成，污水收集管道已完成；

2、生活垃圾已统一收集。 

是 100 

319 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

浮洲村位于螺河东

侧，居住人口约

8300 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

1、生活垃圾已统一收集。2、

生活污水处理设施重新设计改

造中。 

否 50 

320 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

官塘村位于螺河东

侧，居住人口约

5700 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 
1、生活垃圾已统一收集；2、

生活污水已接入市政管网。 
是 100 

321 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

河道内西河庄园餐

厅（荒废） 
拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
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类型 
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完成
整治 

整治进
度
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322 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

陆丰华润燃气有限

公司（企业） 
拆除。 2019-11-30 

已发通知给企业，责令其自行

搬迁。 
否 30 

323 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

陆丰市东海合顺建

筑材料加工经营部

（个体工商户） 

拆除。 2019-11-30 已拆除。 是 100 

324 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

陆丰市华盈装饰工

程有限公司（企

业） 

拆除。 2019-11-30 已拆除。 是 100 

325 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

陆丰市金塔混凝土

有限公司，位于螺

河东侧，2010 年 1

月建成 2011 年投

入生产。 

拆除。 2019-12-31 已拆除。 是 100 

326 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
其他

问题 

陆丰市松泉烟花爆

竹购销有限公司烟

花爆竹仓库 

拆除。 2019-11-30 
该厂已停止建设，市环保局已

行政立案。 
是 100 

327 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

南溪村位于螺河东

侧，居住人口约

2000 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集；2、

2 个污水处理站，已经建设完

成并投入运行。 

是 100 

328 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
其他

问题 

乾盛驾校在建训练

场 
拆除 2019-11-30 没有建设，该点为误报点。 是 100 

329 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

青山村位于螺河东

侧，居住人口约

1800 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 
1、生活垃圾已统一收集；2、

未建立污水处理站。 
否 30 
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在
市 
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330 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

厦绕村位于螺河东

侧，居住人口约

2500 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集。2、

已拟定污水处理站规划方案，

未建设。 

否 50 

331 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
交通

穿越 

深汕高速 G15 高

架桥。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2018-06-30 

1.《陆丰市危险化学品安全事

故应急预案》已完成；2.《深

汕高速公路穿越八万河饮用水

源保护区突发环境事件应急预

案》、《深汕高速公路跨越螺

河水源保护区突发环境事件应

急预案》已完成；3.已落实广

东深汕高速公路东段有限公司

落实相关应急设施的建设工

作，5 月 16 日已对现场设计

方案进行评审。 

否 20 

332 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

石山村位于螺河西

侧，居住人口约

4300 人，生活污

水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

1、生活垃圾已统一收集。2、

已拟定污水处理站规划方案，

未建设。 

否 50 

333 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
石山荔枝柴烧鸡 拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 

334 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

市政工程建设新农

村竹联村工程部铁

皮一排 200 平方米 

拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 



 — 90 — 

序号 省份 

所
在
市 
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名称 

水源
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类型 
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是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

335 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
工业

企业 
水泥制品厂 拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 

336 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
工业

企业 

水泥制品厂（黄荣

泉） 
拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 

337 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

溪云村位于螺河西

侧，居住人口约

3900 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集；2、

污水处理站已经建设完成并正

常运行，进污水处理站前段

200 米没有做到雨污分流。 

否 90 

338 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

香校村位于螺河西

侧，居住人口约

2400 人，生活污

水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

1、污水处理厂已建好，管道

未接通，处理厂已运行。；

2、生活垃圾已统一收集。 

是 100 

339 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

英源益家日用金属

制品厂，占地约

4000 平方米 

拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 

340 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 
其他

问题 
佑安驾校训练场 拆除 2019-11-30 已拆除。 是 100 

341 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

竹林村位于螺河西

侧，居住人口约

2800 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

1、生活污水统一收集，排污

管道铺设完成，生活污水处理

池已建成完成，并投入使用；

2、生活垃圾已统一收集。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

342 
广东

省 

汕

尾

市 

红花地

水库水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

水源地保护意识淡

薄，现场检查发现

一台柴油机和两个

装有部分乳白液体

的塑料圆桶，柴油

机旁有一桶油，地

表有未散去的浮油

痕迹，塑料桶旁的

草丛内有数个剧毒

的杀虫剂空瓶和一

瓶半未用完的杀虫

剂，对环境和饮用

水源造成巨大安全

隐患。 

将柴油机、油桶、

药剂等清理。 
2019-06-01 

已将柴油机、油桶、药剂等清

理;执法人员现场对村民进行

了教育，并要求红花地水库管

理处加强巡查并要举一反三，

加大宣传力度，杜绝再次发生

类似情况。 

是 100 

343 
广东

省 

汕

尾

市 

陆丰市

螺河水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

在陆丰市螺河饮用

水一级水源地保护

区内汾河村东侧，

现场检查发现大量

建筑垃圾以及一台

报废农用车堆放在

水岸，对水源水质

存在安全隐患。 

清除建筑垃圾及报

废车辆，对水源地

保护区围网进行完

善。 

2019-05-23 

一级水源地保护区内汾河村东

侧的建筑垃圾和报废农用车已

立行整改，清运完毕。下一步

将加强管理，加大巡查和宣传

力度，确保饮用水水源地环境

安全，消除环境安全隐患。 

是 100 

344 
广东

省 

汕

尾

市 

螺河

（陆河

段）水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

河岸有生活垃圾，

部分居民生活污水

直排 

  已完成整治。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

345 
广东

省 

河

源

市 

和平县

和平河

饮用水

水源地 

县级 一级 
交通

穿越 

省道 S230 线穿越

该水源地一、二级

保护区无道路事故

污染防范应急设

施。 

该水源地 2012 年 6

月开始已停止取

水，已报省政府调

整取消该水源地。 

2019-12-31 

已编制了《取消和平县和平河

饮用水源保护区可行性研究报

告》，报告纳入了《河源市集

中式饮用水源保护区调整可行

性研究报告》，已通过专家评

审，并于 2018 年 11 月报送省

政府审定，省政府已基本同意

调整，待通过省政府常务会议

后即可批复。 

是 100 

346 
广东

省 

河

源

市 

和平县

和平河

饮用水

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

阳明镇丰道村、大

坝镇水背村有

3100 多人在一级

保护区范围内，居

民生活垃圾收集清

运，生活污水处理

已列入《和平县

镇、村级生活污水

处理设施建设项目

（PPP）》，预计

今年底将投入运

行。 

该水源地 2012 年 6

月开始已停止取

水，已报省政府调

整取消该水源地。 

2019-12-31 

已编制了《取消和平县和平河

饮用水源保护区可行性研究报

告》，报告纳入了《河源市集

中式饮用水源保护区调整可行

性研究报告》，已通过专家评

审，并于 2018 年 11 月报送省

政府审定，省政府已基本同意

调整，待通过省政府常务会议

后即可批复。 

是 100 

347 
广东

省 

河

源

市 

和平县

和平河

饮用水

水源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

阳明镇丰道村、大

坝镇水背村有

5700 多人在一级

保护区范围内，居

民生活垃圾收集清

该水源地 2012 年 6

月开始已停止取

水，已报省政府调

整取消该水源地。 

2019-12-31 

已编制了《取消和平县和平河

饮用水源保护区可行性研究报

告》，报告纳入了《河源市集

中式饮用水源保护区调整可行

性研究报告》，已通过专家评

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

运，生活污水处理

已列入《和平县

镇、村级生活污水

处理设施建设项目

（PPP）》，预计

今年底将投入运

行。 

审，并于 2018 年 11 月报送省

政府审定，省政府已基本同意

调整，待通过省政府常务会议

后即可批复。 

348 
广东

省 

河

源

市 

连平县

密溪河

饮用水

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

保护区面积较大，

人口约有 600 人，

无生活污水处理设

施，生活污水直

排，生活垃圾收集

处理。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

密溪饮用水源二级保护区生活

污水处理设施建设方案和选址

工作已完成，主体工程已完

成，进入调试阶段；生活垃圾

由中联重科按要求收集处理。 

是 100 

349 
广东

省 

河

源

市 

连平县

密溪河

饮用水

水源地 

县级 二级 
工业

企业 

保护区内有正在开

采的石场面积约

16 万㎡。 

关闭或拆除。 2019-12-31 

由于石场资源枯竭，企业己申

请自行关闭，相关部门己落实

关闭工作，已完成复绿工作。 

是 100 

350 
广东

省 

河

源

市 

连平县

密溪河

饮用水

水源地 

县级 二级 
交通

穿越 

水源地两边有高速

路、省道、县道各

1 条，但无水质保

护设施和道路事故

污染防范应急设

施。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

环境应急预案已编制完成，已

完成专家评审工作;水质保护

设施和道路事故污染防范应急

设施建设已完成。 

是 100 

351 
广东

省 

河

源

市 

龙川县

东江饮
县级 一级 桥梁 

我县老隆镇东江大

桥位于龙川县东江

饮用水源一级保护

我县已组织编制了

《龙川县城饮用水

水源保护区调整方

2019-12-31 
（一）为了与龙川县城的总体发展

规划相符，结合县城供水格局变
否 70 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

用水水

源地 

区内，该桥在饮用

水源保护区设立前

已存在。 

案可行性研究报

告》，通过了省市

联合专家组的评

审，并上报市政

府，目前已由市政

府上报省政府对东

江饮用水源进行调

整优化。编制应急

预案，建设应急设

施，加强危化品运

输管理。 

化，我县编制了《龙川县城集中式

饮用水源保护区调整可行性研究报

告》，拟对龙川县东江饮用水水源

保护区优化调整和取消龙川县城开

发区东江饮用水水源保护区，重新

划定龙川县东江苏雷坝饮用水源保

护区，规划将龙川县新城供水厂取

水口和洋溪卡取水口上移至龙川县

东江苏雷坝饮用水源保护区的一级

保护区内。目前项目通过了省市联

合专家组的评审，并上报市政府，

由市政府上报省政府,待批复对东江

饮用水源进行调整优化。（二）针

对交通穿越保护区的具体问题，我

县已制定了《龙川县人民政府办公

室关于印发龙川县东江集中式饮用

水水源地环境保护专项整治工作方

案的通知》（龙府办发〔2019〕16

号），同时邀请有资质的单位拟定

了《国道 G205 线东江大桥饮用水

环保应急设施建设项目实施方

案》，计划编制针对交通穿越保护

区问题的应急预案并在交通穿越的
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

桥梁建设环保应急设施，目前该项

目已通过招投标，岸边应急设施正

在开工建设。 

352 
广东

省 

河

源

市 

热水浰

源黄蜂

斗水库

水源地 

县级 

一

级、

二级 

交通

穿越 

省道 S339 线穿越

该水源地一、二级

保护区无道路事故

污染防范应急设

施。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

已完成《黄蜂斗水库集中式饮

用水水源地环境保护专项整治

工作方案》、《和平县处置省

道 S339 线穿越黄蜂斗水库集

中式饮用水水源地环境应急预

案》、《和平县交通运输局关

于省道 S339 线穿越黄蜂斗水

库集中式饮用水水源地危化品

运输的管理制度》的制定，环

保应急设施建设工程已竣工验

收。该水源地环境保护专项整

治工作任务已完成，同时按要

求编了销号台账，并已报送市

政府备案。 

是 100 

353 
广东

省 

河

源

市 

紫城白

溪水库

输水渠

水源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

居民常住人口
1312 人，均为原

住户，无污水处理

设施。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 
2019 年 4 月 15 日动工建设，

已完成输水管工程。 
是 100 

354 
广东

省 

河

源

市 

紫城白

溪水库

输水渠

水源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

居民常住人口 791

人，均为原住户，

无污水处理设施。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

2019 年 4 月 15 日动工建设，

已完成污水处理设施点基础工

程和设备安装调试工作，正在

建设附属工作。 

否 90 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

355 
广东

省 

河

源

市 

紫金县

响水礤

水库引

用水水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

居民人口约 2400

人，均为原住户，

无有污水处理设

施，生活垃圾收集

处理。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

019 年 4 月 15 日动工建设，

已完成污水处理设施点和管网

建设基础工程。 

是 100 

356 
广东

省 

阳

江

市 

阳春市

九头坡

饮用水

水源地 

县级 二级 桥梁 

阳春鱼皇石大桥

（阳春市五桥），

穿越九头坡集中式

饮用水源地二级保

护区，约距下游九

头坡吸水点

2000m，于 2012

年 5 月开工建设，

并于 2017 年元旦

竣工通车启用。该

项目编制有环评报

告书，并有环保部

门审批文件。 

完善管理措施（编

制应急预案，建设

应急设施，加强危

化品运输管理）。 

2019-12-31 

1、针对存在的问题，阳春市

政府制定了《阳春市九头坡饮

用水水源地环境问题整改方

案》，依时有序推进整改工

作。2、进一步完善排水导流

设施，对桥面排水系统排水导

流管已整体连接，中间泄水孔

已经封闭，现桥面排水已集中

往两侧岸上导流，有效防止路

桥面雨水直接冲入河道。3、

加强危化品运输管理，在鱼皇

石大桥两端设置了危化品运输

车辆禁行标志。4、在鱼皇石

大桥两端各建设一座雨水处理

站（含应急池、过滤池等），

目前桥两边构筑物、防护设施

及水生物滤池已经完成,该系

统已完成建设并投入使用。

5、我市已编制完成《阳春市

饮用水源地污染事故应急预

案》初稿。经参照《阳江市饮

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

用水源地污染事故应急预

案》，该《应急预案》适用于

阳江市行政区域所有的饮用水

源地范围内环境污染事故的预

报、预警、处置、善后工作，

能够指导和规范阳春市饮用水

水源地环境污染事故的应急处

置工作，我市将按照《阳江市

饮用水源地污染事故应急预

案》落实执行有关工作，不另

行印发《阳春市饮用水源地污

染事故应急预案》。6、鱼皇

石大桥两端的雨水处理站已通

电运行。 

357 
广东

省 

阳

江

市 

阳东区

北惯桥

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

2 幢钢架结构简易

板房位于阳东区北

惯桥饮用水水源地

一级保护区吸水点

下游。 

1. 对简易板房完成

拆除。2.督促属地

阳东区北惯镇政府

及时清除拆除后的

垃圾。 

2019-10-31 

1. 对简易板房完成拆除。 2.5

月 8 日前已对拆除的垃圾进行

了清理。 

是 100 

358 
广东

省 

阳

江

市 

阳东区

北惯桥

饮用水

水源地 

县级 一级 
交通

穿越 

北惯新桥位于阳东

区北惯桥饮用水水

源地一级保护区

内。 

编制应急预案，建

设应急设施（含防

撞护栏、应急导流

槽、应急池），加

强危化品运输管

理。 

2019-10-31 

1.已完成了危险化物运输管理

制度。2.4 月 25 号前已安装危

化品标志牌。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

359 
广东

省 

阳

江

市 

阳东区

北惯桥

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

位于阳东区北惯桥

饮用水水源地吸水

点上游河段约 148

米处的一临时砖瓦

结构建筑物已拆

除，但建筑垃圾未

清理完毕。 

督促属地阳东区北

惯镇政府及时将建

筑垃圾清理。 

2019-10-31 

5 月 8 日前已对吸水点上游约

148 米处的建筑垃圾进行了清

理。 

是 100 

360 
广东

省 

阳

江

市 

阳东区

北惯桥

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

位于阳东区北惯桥

饮用水水源地吸水

口上游河约 688 米

右侧处，有 9 幢临

时板房，该板房为

阳东区河长办工程

材料储放点。工程

完毕后将清理拆

除。 

1.建立长效巡查机

制，与阳东区河长

办紧密协调沟通，

待工程完成后，立

即对板房进行清理

拆除。2.督促属地

阳东区北惯镇政府

于 2019 年 10 府前

完成整治工作。 

2019-10-31 
9 栋临时板房已拆除，建筑垃

圾已清理完毕。 
是 100 

361 
广东

省 

阳

江

市 

阳东区

北惯桥

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

位于阳东区北惯桥

饮用水水源地吸水

口下游北惯桥头侧

有 2 幢钢结构建筑

画廊（阳江艺术名

家工作室）。 

1.采取关闭措施。2.

建立长效巡查机

制，加强对阳东区

北惯桥饮用水源地

日常巡查。 

2019-11-20 
画廊已关闭，其他辅助住房已

拆除。 
是 100 

362 
广东

省 

清

远

市 

白云庄

水源地 
县级 二级 

农业

面源

污染 

白云庄二级饮用水

源保护区内有一家

建于 2011 年的养

对养殖场采取限期

搬迁、关闭。 
2019-12-31 

召开协调会，明确各部门职

责，现已完成养殖场场地面积

测量，并与养殖场业主沟通协

商拆除补偿问题，养殖场已出

否 50 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

殖场，目前正在养

殖。 

栏存栏猪只，生猪出栏后停止

养殖。农业部门已将该养殖场

列入 2019 年禁养区拆除名单

内。 

363 
广东

省 

清

远

市 

白云庄

水源地 
县级 二级 

集中

居民

区 

船潭村有村民 244

户 970 人，生活污

水直排；生活垃圾

有垃圾车收集处

理。 

结合美丽乡村建设

将自然村生活污水

采取截污措施，将

污水引到保护区外

处理排放，不具备

外引条件的，就地

处理后排入湿地进

行二次处理 

2019-12-31 

生活垃圾集中收集后通过垃圾

车统一清运；目前已确定生活

污水收集处理工程选址，正在

走申报程序，尚未开始施工。 

否 20 

364 
广东

省 

清

远

市 

白云庄

水源地 
县级 二级 

集中

居民

区 

高车墩村有村民
145 户 671 人，生

活污水直排；生活

垃圾有垃圾车收集

处理。 

结合美丽乡村建设

将自然村生活污水

采取截污措施，将

污水引到保护区外

处理排放，不具备

外引条件的，就地

处理后排入湿地进

行二次处理 

2019-12-31 

生活垃圾集中收集后通过垃圾

车统一清运；目前已确定生活

污水收集处理工程选址，正在

走申报程序，尚未开始施工。 

否 20 

365 
广东

省 

清

远

市 

白云庄

水源地 
县级 二级 

集中

居民

区 

蒲石湾村有居民

65 户 280 人，生

活污水直排；生活

垃圾有垃圾车收集

处理。 

结合美丽乡村建设

将自然村生活污水

采取截污措施，将

污水引到保护区外

处理排放，不具备

外引条件的，就地

2019-12-31 

生活垃圾集中收集后通过垃圾

车统一清运；目前已确定生活

污水收集处理工程选址，正在

走申报程序，尚未开始施工。 

否 20 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

处理后排入湿地进

行二次处理 

366 
广东

省 

清

远

市 

白云庄

水源地 
县级 二级 

工业

企业 

新立寨村有村民
90 户 380 人，生

活污水直排；生活

垃圾有垃圾车收集

处理。 

结合美丽乡村建设

将自然村生活污水

采取截污措施，将

污水引到保护区外

处理排放，不具备

外引条件的，就地

处理后排入湿地进

行二次处理 

2019-12-31 

生活垃圾集中收集后通过垃圾

车统一清运；目前已确定生活

污水收集处理工程选址，正在

走申报程序，尚未开始施工。 

否 20 

367 
广东

省 

清

远

市 

北江观

洲坝水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

取水口跨防洪堤旁

凤凰城小区，居住

人数约为 2700

人，生活污水已进

入城市污水管网，

垃圾收集由环卫处

统一收集。 

调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置 是 100 

368 
广东

省 

清

远

市 

北江观

洲坝水

源地 

县级 一级 
交通

穿越 

取水口下游浈阳大

桥横跨北江。 调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置工程 是 100 

369 
广东

省 

清

远

市 

茶坑水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 
标识牌不够完善。 

结合茶坑水库环境

保护规范化建设，

完善标识牌设置。 
2018-12-31 

已编制完成《阳山县庙公坑饮

用水源保护区规范化建设项目

实施方案》，下一步计划委托

大崀镇政府具体实施。 

否 10 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

370 
广东

省 

清

远

市 

茶坑水

库水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

二级保护区内有常

住人口 1631 人，

已建成生活污水处

理池 1 个（石下村

小组），村级垃圾

收集池 1 个，全村

每家每户已配备垃

圾分类收集箱，聘

请专职垃圾清运员

1 人。 

争取建设生活污水

处理池 10 个，垃圾

收集池 8 个，聘请

专职保洁员、垃圾

清运员 3 人，实现

生活污水和垃圾处

理全村覆盖。 

2019-12-31 

大崀镇人民政府结合“社会主

新农村示范村建设”“精品旅游

线路”规划生活污水处池、垃

圾收集池的选址及筹集资金。

计划建设污水处理池 10 个，

目前已完成并投入使用 1 个，

基本建设完成 3 个；在主要路

口等收集点计划放置 40 个垃

圾收集桶，目前已投入使用

20 个。 

否 60 

371 
广东

省 

清

远

市 

城北水

库水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

西边有 260 省道通

过。 

设置道路防撞护

栏。 2018-12-31 
已建设导流槽，道路防撞设

施。 
是 100 

372 
广东

省 

清

远

市 

放牛洞

饮用水

水源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

水库集雨范围内有

流动牧羊的情况存

在。 

树立禁止流动牧羊

的警示牌，加强巡

查，禁止羊群进

入。 

2018-12-31 

已加强实地巡查，并确立树立

禁止流动牧羊的警示牌地址位

置。 

是 100 

373 
广东

省 

清

远

市 

放牛洞

饮用水

水源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

水库集雨范围内种

植约 4000 亩桉

树。 

加强监管，逐步有

序退出桉树。 2018-12-31 
桉树已于 2016 年 10 月全部砍

伐 
是 100 

374 
广东

省 

清

远

市 

鸡爪冲

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

大路塘村位于鸡爪

冲上游，涉及居民

人数约为 900 人，

生活垃圾通过垃圾

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 
2019-12-31 

生活垃圾统一收集处理，污水

管网及生活污水处理设施建设

完成。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

池收集，定期运至

垃圾填埋场。生活

污水通过家庭式化

粪池处理。 

375 
广东

省 

清

远

市 

鸡爪冲

水源地 
县级 一级 

其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 
2018-08-31 

保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100 

376 
广东

省 

清

远

市 

龙骨冲

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

良溪村位于龙骨冲

下游良溪村涉及居

民人数约为 390

人，生活垃圾通过

流动垃圾箱收集，

定期运至垃圾填埋

场。生活污水通过

家庭式化粪池处

理。 

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 
2019-08-31 

生活垃圾统一收集处理；污水

管网、生活污水处理设施已建

设完成。 

是 100 

377 
广东

省 

清

远

市 

龙骨冲

水源地 
县级 一级 

其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 
2018-08-31 

保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100 

378 
广东

省 

清

远

市 

西牛塘

水源地 
县级 一级 

其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 
2018-08-31 

保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

379 
广东

省 

清

远

市 

北江江

湾水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

因取水口护坡工程

正在建设，一级保

护区没有封闭，标

识不全。计划

2019 年 9 月完成

规范化建设。 

待护坡工程完工后

完成规范化建设。 
2019-09-30 

护坡工程已完工，围网和标识

牌工作现已签订安装合同，现

施工单位正在设计、制造围网

及标识牌。 

否 30 

380 
广东

省 

清

远

市 

茶坑水

库水源

地 

县级 一级 

其它

（交

通穿

越） 

部分一级保护区河

段存在交通穿越问

题 

建设事故导流槽和

事故应急池 
2019-12-31 

已编制完成《阳山县庙公坑饮

用水源保护区规范化建设项目

实施方案》，下一步计划委托

大崀镇政府具体实施。 

否 10 

381 
广东

省 

清

远

市 

茶坑水

库水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

二级保护区范围内

存在一座露天采矿

场（连南瑶族自治

县寨岗山联白带梁

岩大理岩有限公

司），矿区面积

1200 平方米，生

产规模 2 万立方米

/年，现场有六台

挖掘机，目前处于

停产状态。 

按照饮用水源保护

要求对该矿场进行

关停，并进行生态

修复。 

2019-12-31 
提请市生态环境局协调解决矿

山关闭问题。 
否 10 

382 
广东

省 

清

远

市 

茶坑水

库水源

地 

县级 二级 其它 

水源地二级保护区

范围内存在采矿场

（鑫科矿业有限公

司亚基寨大理岩

矿），矿区面积约

按照《集中式饮用

水水源地规范化建

设环境保护技术要

求》，对该矿山进

2019-12-31 
提请市生态环境局协调解决矿

山关闭问题。 
否 10 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

6800 平方米，生

产规模 1.2 万立方

米/年。 

行关停，并进行生

态修复。 

383 
广东

省 

清

远

市 

茶坑水

库水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

一级保护区沿线有

大量农田，存在面

源污染。 

在人口密集区增设

饮用水源宣传牌，

减少农药化肥使用

量。 

2019-12-31 

已编制完成《阳山县庙公坑饮

用水源保护区规范化建设项目

实施方案》，下一步计划委托

大崀镇政府具体实施。 

否 10 

384 
广东

省 

清

远

市 

城北水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

1.水源地一级保护

区范围内未设置围

栏围网进行封闭；
2.未按规范要求设

置水源保护区的宣

传牌和交通警示

牌。水源保护区界

标设置不规范。 

1.对水源地一级保

护区范围进行封

闭；2.按水源地保

护区规范设置宣传

牌、交通警示牌、

界标。 

2019-12-31 

已委托第三方编制实施方案，

并向县人民政府申请项目资

金。 

否 10 

385 
广东

省 

清

远

市 

连江河

水源地 
县级 

一

级、

二级 

其他

问题 

为阳山县备用水

源，已完成保护区

划分，未开展保护

区规范化建设 

按照饮用水源地保

护区规范化建设要

求开展规范化建设

相关工作。 

2019-12-31 

已编制完成《阳山县连江河饮

用水源保护区规范化建设项目

实施方案》，待资金到位后再

启动实施。 

否 10 

386 
广东

省 

潮

州

市 

潮安区

城区水

源地 

县级 二级 码头 航道码头 
配套垃圾收集装

置，禁止建卫生间 
2019-06-30 完成整治 是 100 

387 
广东

省 

潮

州

市 

潮安区

城区水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

梅溪活动中心 
配套垃圾收集装

置，禁止建卫生间 
2019-06-30 完成整治 是 100 

388 
广东

省 

潮

州

市 

潮安区

城区水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

厦吴村活动中心 
配套垃圾收集装

置，禁止建卫生间 
2019-06-30 完成整治 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

389 
广东

省 

潮

州

市 

潮安县

水源地 
县级 二级 

交通

穿越 

厦深铁路联络线梅

溪河特大桥。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

 已完成雨水收集系统和污水

收集池施工，按要求完成整

改。 

是 100 

390 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大畔寮村位于防洪

堤外，人口 302

人，生活污水未直

接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后

运往垃圾处理厂处

理。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 
饮用水源优化调整完成  调整

后变为准保护区内 
是 100 

391 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

浮滨镇军埠大桥路

面径流导流系统未

完善。 

建设路面径流导流

系统，将路面径流

引至保护区外排放,

按照有关规范要

求，做好应急防护

措施。 

2019-11-30 已完成 是 100 

392 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

浮滨镇胜利桥路面

径流导流系统未完

善 

建设路面径流导流

系统，将路面径流

引至保护区外排放,

按照有关规范要

求，做好应急防护

措施。 

2019-11-30 已完成变更设计图 否 40 

393 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

浮滨镇镇区，常住

人口 730 人，生活

污水未集中收集处

理，但未直接排入

黄冈河。 

纳入饶平污水网

PPP 项目建设方

案，建设污水设施

对生活污水进行收

集处理，生活垃圾

2019-11-30 已完成污水处理系统选址。 否 10 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

定点堆放，集中收

集转移。 

394 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

浮山镇区及沿河村

庄，常住人口约
7000 人，生活污

水未集中收集处

理，但未直接排入

黄冈河。 

纳入饶平污水网
PPP 项目建设方

案，建设污水设施

对生活污水进行收

集处理，生活垃圾

定点堆放，集中收

集转移。 

2019-11-30 

已纳入饶平污水网 PPP 方案建

设计划，预计 2019 年 10 月底

前建设完成。目前已进行选址

设计。 

否 10 

395 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

葛口村位于防洪堤

外，人口 3926

人，生活污水未直

接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后

运往垃圾处理厂处

理。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

调整后村庄位于二级水源保护

区，生活污水经村内多个池塘

进行净化处理，经植物过滤吸

附后汇入灌溉沟进行农田灌

溉。污水未流入黄冈河。 

是 100 

396 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

李和睦村位于防洪

堤外，生活污水未

直接排入黄冈河。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 生活污水处理设施已动工 否 40 

397 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

山门村位于防洪堤

外，人口 2070 人

生活污水未直接排

入黄冈河，生活垃

圾统一收集后运往

垃圾处理厂处理。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 
村庄通过饮用水源保护区调整

后，已调出水源保护区。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

398 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

汤溪水库 S222 线

穿越段。 

建设穿越区间路面

全封闭围挡设施，

防止车辆掉入水

库，建设路面径流

导流系统，将路面

径流引至保护区外

排放,按照有关规范

要求，做好应急防

护措施。 

2019-12-31 
正在整治，部分围挡及导流槽

已建设。 
否 30 

399 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

汤溪镇花桥村丽水

农家乐，位于二级

水源保护区，污水

排入汤溪水库。 

拆除或关闭 2019-11-30 已拆除。 是 100 

400 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

汤溪镇花桥村熙丽

湖农家乐，位于二

级水源保护区，污

水排入汤溪水库。 

拆除或关闭 2019-11-30 已拆除 是 100 

401 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

汤溪镇花桥村忠友

鱼头店，位于二级

水源保护区，污水

排入汤溪水库。 

拆除或关闭 2019-11-30 已拆除。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

402 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

汤溪镇镇区及水库

周边村庄位于黄冈

河二级水源保护

区，常住人口约

1300 人，生活污

水部份流入汤溪水

库。 

纳入饶平污水网

PPP 项目建设方

案，建设污水设施

对生活污水进行收

集处理，生活垃圾

定点堆放，集中收

集转移。 

2019-11-30 
部份污水已流入湿地进行处

理。 
否 40 

403 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

西林村位于防洪堤

外，人口 1280

人，生活污水未直

接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后

运往垃圾处理厂处

理。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

已完成饮用水源优化调整（广

东省人民政府关于调整潮州市

部分饮用水水源保护区的批复 

粤府函[2018]430 号），调整

后该村庄处于二级水源保护区

内，PPP 污水处理站已开工建

设。生活污水暂时通过池塘净

化后用于农田灌溉。 

是 100 

404 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

下院村散养猪点，

污水排入黄冈河 
拆除或关闭 2019-11-30 已拆除 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

405 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下寨村位于防洪堤

外，人口 2425

人，生活污水未直

接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后

运往垃圾处理厂处

理。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

已完成饮用水源优化调整（广

东省人民政府关于调整潮州市

部分饮用水水源保护区的批复 

粤府函[2018]430 号），调整

后该村庄位于二级水源保护

区，生活污水经收集到村内的

池塘进行净化，再流入灌溉渠

进行农田灌溉。 

是 100 

406 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

英粉村散养猪点 拆除或关闭 2019-11-30 已拆除。 是 100 

407 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

英粉村养鹅点，有

产生养殖污染 
关闭或拆除 2019-06-30 已拆除。 是 100 

408 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 一级 码头 
英粉渡口位于一级

水源保护区内 
搬迁 2019-11-30 

已在渡口和渡船上设立垃圾

箱，做好垃圾收集，并设置广

告牌 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

409 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

樟溪镇下院村，常

住人口 300 人，生

活污水未直接排入

黄冈河。 

纳入饶平污水网

PPP 项目建设方

案，建设污水设施

对生活污水进行收

集处理，生活垃圾

定点堆放，集中收

集转移。 

 

生活污水经村内多个池塘进行

净化处理，经植物过滤吸附后

汇入灌溉沟进行农田灌溉。污

水未流入黄冈河。生活污水集

中处理建设项目已进行选址设

计。 

是 100 

410 
广东

省 

潮

州

市 

饶平县

黄冈河

县城河

段水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

樟溪镇英粉村，常

住人口 499 人，生

活污水未直接排入

黄冈河。 

建设污水设施对生

活污水进行收集处

理，生活垃圾定点

堆放，集中收集转

移。 

2019-06-30 

英粉村生活污水建设项目已建

成投入使用，生活污水集中到

生活污水处理系统处理，尾水

未排入黄冈河。 

是 100 

411 
广东

省 

潮

州

市 

潮安县

水源地 
县级 二级 

生活

面源

污染 

取水口上游有垂钓

者、一级保护区范

围没有设置围栏围

网。 

尽快设置围栏，同

时加强监督管理。 
2019-12-31 无。 否 0 

412 
广东

省 

揭

阳

市 

白沙溪

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

白沙溪护林山寮 5

处（军埠镇石桥头

村山林管理处）该

管理处有常住人口

5 人，存在生活污

水和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 2019-10-31 已搬迁 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

413 
广东

省 

揭

阳

市 

白沙溪

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下架山镇白沙溪老

厝改建房 2 间（无

人居住）。 

搬迁。 
2019-10-31 已搬迁 是 100 

414 
广东

省 

揭

阳

市 

白沙溪

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下架山镇白沙溪老

厝民房 3 间（无人

居住）。 

搬迁。 
2019-10-31 已搬迁。 是 100 

415 
广东

省 

揭

阳

市 

鸡心屿

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100 

416 
广东

省 

揭

阳

市 

雷岭河

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

417 
广东

省 

揭

阳

市 

龙溪河

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100 

418 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道华岭村

民房 38 座，该村

现有常住人口 3

人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌民房 15 座，尚存 23

座，生活垃圾日产日清，已自

建化粪池，没有设置排污口，

生活污水用于农田及菜地施肥

浇灌。 

是 100 

419 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道田坪村

10 座（无人居

住）。 

搬迁。 2019-10-31 
已倒塌 9 座，无人居住没有产

生污染现象。 
是 100 

420 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道锡坑村

30 座，该村现有

常住人口 5 人，存

在生活污水和生活

垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌房屋 23 座，尚存 7

座。村里已建公厕，没有设置

排污口，生活污水全部集中于

公厕化粪池，用于农田及此地

浇灌。垃圾日产日清。 

是 100 

421 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

大南山街道锡坑村

山地“大恒丰公墓”

二期水土流失，植

被破坏。 

复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

422 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道锡坑村

山地“大恒丰公墓”

管理处（建筑物二

处，分别为 4 层和

1 层）（违法建设

项目）。 

拆除。 2019-10-31 

该项目于 2016 年 12 月停建至

今；2018 年 12 月 29 日，该

项目所属区域被调整出一级饮

用水水源地范围。 

是 100 

423 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

大南山街道锡坑村

山地“大恒丰公墓”

一期，水土流失，

植被破坏。 

复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作 是 100 

424 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道下湳村
35 座，该村现有

常住人口 2 人，存

在生活污水和生活

垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌 18 座，尚存 17 座，已

建成雨污分流、三级化粪，垃

圾日产日清。 

是 100 

425 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道新村村

民房 1 座，该民房

现有常住人口 4

人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 已搬迁。 是 100 

426 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

大南山街道新村村

烧烤场（违法建设

项目）。 

拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净 是 100 

427 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道新六村

公益理事会，存在

生活污水和生活垃

圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

垃圾日产日清，生活污水已落

实雨污分流 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

428 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道新六村

民房 78 座（3 个

自然村），该村现

有常住人口约 80

多人，存在生活污

水和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌民居 9 座，尚存 69

座；垃圾日产日清，“雨污分

流”继续完善中。 

否 90 

429 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道新六村

民楼 2 处（无人居

住）。 

搬迁。 2019-10-31 已拆除。 是 100 

430 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道新六村

委会办公楼，存在

生活污水和生活垃

圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

垃圾日产日清，生活污水已纳

入排污管网。 
是 100 

431 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

大南山街道新六村

新六烧烤场（违法

建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净。 是 100 

432 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山街道樟树坪

村 30 座，该村现

有常住人口 1 人，

存在生活污水和生

活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌房屋 25 座，尚存 5

座，垃圾日产日清。 
是 100 

433 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水
县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山三坑农场民

楼，该民楼有常住

人口 8 人，存在生

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

生活垃圾已定期清理，雨污分

流已完成。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

库水源

地 

活污水和生活垃

圾。 

434 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

大南山三坑农场明

峰烧烤场（违法建

设项目）。 

拆除。 2018-06-30 餐饮临时建筑物已全部拆除。 是 100 

435 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 
工业

企业 

大南山三坑农场邱

映秋石材加工场

（违法建设项

目）。 

拆除。 2018-06-30 5 月 23 日全面拆迁完毕。 是 100 

436 
广东

省 

揭

阳

市 

普宁市

三坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

大南山三坑农场艺

苑知青生产队（无

人居住）。 

搬迁。 2019-10-31 
无人居住，已断电断水，封

闭。 
是 100 

437 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下架山镇汤坑阿猴

茶座（违法建设项

目）。 

拆除。 
2019-10-31 已拆除。 是 100 

438 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

下架山镇汤坑长毛

食店（违法建设项

目）。 

拆除。 
2018-06-30 已拆除。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

439 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下架山镇汤坑长毛

食店边三间铁皮屋

（23°10′34″，

116°14′11″），其

中一间有酿酒设

备，另外两间有生

活污水外排迹象。 

拆除 2019-04-15 
酿酒设备及排污管道均已拆

除。 
是 100 

440 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下架山镇碗仔村民

房 2177 间（13 个

自然村），该村现

有常住人口约 100

人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-11-30 

2095 间住户已搬迁，其余 82

间垃圾日产日清，雨污分流工

作正在正常推进中。 

否 70 

441 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

下架山镇碗仔村碗

仔公益理事会，存

在生活污水和生活

垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-12-31 已搬迁。 是 100 

442 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

下架山镇碗仔东溪

茶座（违法建设项

目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100 

443 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

下架山镇碗仔老马

上游茶座（违法建

设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

444 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

下架山镇碗仔老寨

陂肚生态园（违法

建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100 

445 
广东

省 

揭

阳

市 

汤坑水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

下架山镇碗仔农家

乐火锅店（违法建

设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100 

446 
广东

省 

揭

阳

市 

蜈蚣岭

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100 

447 
广东

省 

揭

阳

市 

西坑水

库水源

地 

县级 一级 
工业

企业 

里湖镇冷美村杨建

文木材厂

（23°19′26″，

115°58′5″）（违法

建设项目） 

拆除 2019-06-30 
厂房及生产设备已拆除，原材

料已清理。 
是 100 

448 
广东

省 

揭

阳

市 

西坑水

库水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

里湖镇寨洋村余再

发养鸭场

（23°19′26″，

115°58′5″）（违法

建设项目） 

拆除 2019-06-30 
生鸭和鱼塘的鱼已清理，鸭

舍、猪舍已拆除。 
是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

449 
广东

省 

揭

阳

市 

西坑水

库水源

地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

普宁市聚福林生态

旅游有限公司（违

法建设项目）

（23°19′42″，

115°57′8″） 

关闭 2019-06-30 已整体关闭。 是 100 

450 
广东

省 

揭

阳

市 

西坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

西坑水库管理处前

一临时搭建物

（23°19′55″，

115°57′45″）（违

法建设项目） 

拆除 2019-06-30 临时搭建物已全部拆除。 是 100 

451 
广东

省 

揭

阳

市 

西坑水

库水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

西坑水库取水点边

一临时搭建物

（23°19′28″，

115°58′3″）（违法

建设项目） 

拆除 2019-06-30 

已发函当地政府，当地政府已

发通知给业主，清理工作正在

推进中。 

否 30 

452 
广东

省 

揭

阳

市 

盐岭河

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100 

453 
广东

省 

揭

阳

市 

镇北水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

未制作保护区矢量

边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

2018-12-31 已完成。 是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

坐标，制作保护区

矢量信息。 

454 
广东

省 

揭

阳

市 

大南山

华侨管

理区龙

江水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

该保护区无标牌和

警示标志，一级保

护区未建设隔离防

护网。取水口泵房

周边生活垃圾遍

地 ，取水口上游

不足 300 米有一废

弃采砂点，场地内

堆放有临星建筑垃

圾。取水口上游对

岸约 200 米倾倒有

大量生活垃圾。 

设立警示标志和隔

离防护网，清理生

活垃圾，取缔清理

建筑垃圾场地。 

2019-12-31 

 1.5 月 16 日，大南山侨区组织农

业、水利、自来水厂、办事处、

村等相关单位对保护区建设隔离

防护网，并设立一级水源保护区

标牌和警示标志。    2.关于取

水口泵房周边生活垃圾遍地问

题，大南山侨区雇用勾机、推土

车等机械设备对取水口泵房周边

生活垃圾进行清理。    3.关于

取水口上游不足 300 米有一废弃

采砂点，场地内堆放有零星建筑

垃圾问题，大南山侨区雇用勾

机、推土车等机械设备对场地内

堆放有零星建筑垃圾进行清理，

该场地属一个乱搭乱建石板材厂

和工人生活宿舍，该区已于 4 月

份对该建筑进行取缔处理。由于

该业主一时找不到地方堆放石板

材和石块，经协商，限令业主于

5 月底前完成搬运工作。同时，

口头责令村委会积极督促处理，

搬运工作一经完成，马上对该场

否 80 



 — 120 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

地进行复绿。    4.关于取水口

上游对岸约 200 米倾倒有大量生

活垃圾问题，经现场查看，没有

发现存在大量生活垃圾的情况。

通过督查组提供的经纬度（东经

116.0849， 北纬 23.03045），在

河长制系统软件进行经纬度定

点，并再次组织村委会相关人员

奔赴定点位置查看，同样没有发

现存在大量生活垃圾的情况。 

455 
广东

省 

揭

阳

市 

鸡心屿

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

在鸡心屿水库一级

保护区内，现场发

现水源保护内未设

立警示标志和隔离

防护网；现场发现

位于鸡心屿水库一

级保护区的龙泉山

庄管理处内饲养家

禽，其中鸡、鸭、

鹅等家禽约 300

只，现场粪便遍

地，环境脏乱。 

  

 1.鸡心屿水库一级保护区内

已有设立警示标志和围栏防

护，见现场相片；2.现场的近

300 头鸡、鸭、鹅等家禽于当

天全部清理完毕。 

是 100 

456 
广东

省 

揭

阳

市 

揭东县

城水厂
县级 一级 

其他

问题 

水吼水库周边香蕉

种植密集，管理不

规范，加强农业污

  

1.2019 年 5 月 17 日清晨 6

点，揭东区政府办组织揭阳市

生态环境局揭东分局、揭东区

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

饮用水

水源地 

染源的监管，现场

还存在有人钓鱼 

区农业农村局、所在镇及派出

所对辖区内所有饮用水源地全

面进行突击检查，对在饮用水

源地游泳等进行电视曝光，并

利用电视台、微信公众号等进

行多种形式的宣传。同时要求

相关部门及水库管理所加强巡

查，及时发现制止在饮用水源

保护区内游泳、钓鱼等行为。

2.针对水库周边香蕉等农业种

植管理不规范问题，揭东区埔

田镇农业办向各村下发通知，

要求：一、在水库饮用水水源

保护区内各类农业种植应立即

强化管理，严格控制农药、化

肥使用，禁止使用剧毒和高残

留农药。二、通过多渠道多样

式的宣传教育活动，宣传饮用

水源水质保护的相关政策和法

律法规，强化村民饮用水源水

质保护意识。三、制定村规民

约，重新科学合理规划农业种

植区域，设期限、分阶段引导

农民逐步减少饮用水水源保护

区周边农业种植面积，最终退

出饮用水水源保护区种植。 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

457 
广东

省 

揭

阳

市 

揭东县

城水厂

饮用水

水源地 

县级 一级 
工业

企业 

翁内水库一级保护

区内有厂房，现场

未有生产，但有人

居住，厂院内有车

辆 

  

经核实，该点为 2013 年翁内

水库清淤工程遗留的工棚等，

该工程已于 2014 年停工，现

场“居住”的是看守保卫人员。    

5 月 17 日，揭东区政府办组

织揭阳市生态环境局揭东分局

及区农业农村局、埔田镇政府

到现场，立行立改，出动勾机

对该点进行清理拆除，至 5 月

18 日上午已拆除完毕。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

458 
广东

省 

揭

阳

市 

揭东县

城水厂

饮用水

水源地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

翁内水库一级保护

区内有一水电站，

据了解，建站时间

为 1976 年，原为

国营，现为私人经

营，现场建筑为水

电站用房，生活

区，原来员工近百

人，现每天约有

15 人值班生活在

此处，根据与员工

交流，生活区缺乏

生活污水处理设

备，建议加强此地

区的管理。 

  

翁内水库一级保护区内水电站

为双坑水电站，建站时间为

1976 年，原为国营，现为私

人经营，现场建筑为水电站用

房，生活区。双坑水库管理所

共有员工 117 人，其中退休人

员 69 人，在职职工 48 人。在

职职工分别安排在蛮头山水

库，双坑水库，坝后电站，压

力前池和双坑电站共 5 个地方

上班。    现每天有 8 人在双

坑电站值班生活，双坑电站生

活区配套有化粪池，生活污水

经化粪池处理后作为农肥用于

电站内菜地蔬菜等农作物浇

灌，没有排入翁内水库。 

是 100 

459 
广东

省 

揭

阳

市 

雷岭河

饮用水

水源地 

县级 

一

级、

二级 

自然

种植 

1、取水口上下游

左右岸一级保护区

都有农业种植 

  

根据《惠来县人民政府印发关

于进一步加强饮用水源水质保

护意见的通知》（惠府

﹝2017﹞16 号）的有关规

定，由县农业部门加强对种植

业的监督管理，控制农药、化

肥等对饮用水源的污染，禁止

使用剧毒和高残留农药。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

460 
广东

省 

揭

阳

市 

雷岭河

饮用水

水源地 

县级 

一

级、

二级 

桥梁 

一级保护区边界存

在沈海高速交通穿

越，且未设置交通

警示牌。 

  

县环保部门已发函给深汕高速

东段有限公司，要求设置交通

警示牌。 

否 0 

461 
广东

省 

揭

阳

市 

雷岭河

饮用水

水源地 

县级 

一

级、

二级 

分散

垃圾

堆放

点 

一级保护区内河岸

饮用水源保护区内

沿河堆有大量建筑

垃圾， 

  

县环保部门高度重视，汇报县

领导后发函给属地华湖镇政府

要求落实清理，目前华湖镇正

在落实清运。 

否 30 

462 
广东

省 

揭

阳

市 

雷岭河

饮用水

水源地 

县级 

一

级、

二级 

其他

问题 

一级饮用水源保护

区堪界立标工作末

开展。没有警示

牌、界标、宣传

栏、隔离网 

  
有设置警示牌、界标及宣传

栏，但隔离网尚未能完成。 
否 80 

463 
广东

省 

揭

阳

市 

龙溪河

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

标牌，警示牌缺失

或不规范，无围栏

阻隔网，管理不规

范 

  
有设置警示牌，但尚未有围栏

阻隔网。 
否 80 

464 
广东

省 

揭

阳

市 

龙溪河

饮用水

水源地 

县级 一级 
其他

问题 

现场有车辆运输建

筑垃圾倾倒到该位

点 

  已清理完毕。 是 100 

465 
广东

省 

揭

阳

市 

乌石拦

河闸饮

用水水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

防护栏多处破损，

或者被人为破坏，

一级保护区内，取

水口附近的一公里

沿线多处存在倾倒

建筑垃圾，生活垃

  

已对破损的防护栏进行修复；

护栏内的建筑垃圾及其他垃圾

已清理。属地政府加强宣传教

育和巡查，杜绝再次出现在保

护区内乱倾倒垃圾和放牧的行

为。 

是 100 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

圾现象，检查时还

有遇见一头牛在一

级保护区围栏破损

处放牧。 

466 
广东

省 

揭

阳

市 

蜈蚣岭

水库饮

用水水

源地 

县级 一级 
排污

口 

附近有酿酒厂，养

殖场，有疑似酒厂

污水排入水库 

  

酿洒小作坊已停产，设备正在

清运；养殖场已清理，尚有

40 头山羊正在等待买方交

易。 

否 50 

467 
广东

省 

揭

阳

市 

镇北水

库饮用

水水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

在检查时发现水库

周边的山区有大量

的墓地，在扫墓时

可能产生大量的祭

祀用品垃圾，建议

对水库山区的墓地

加强在祭祀节日的

巡查力度和建立在

祭祀节日时期有针

对性的环境应急预

案。 

当地县政府水库山

区管理不严，建议

墓地加强在祭祀节

日的巡查力度和建

立在祭祀节日时期

有针对性的环境应

急预案。 

2019-12-31 

每逢清明节日祭祀期间，我县

都出台相关措施，落实各镇

（场）组织人力在各进山路口

设卡，坚决制止携带香烛、纸

钱、爆竹等易燃易爆物品进山

祭祀，主要目的虽是防火，但

也针对性的减少了扫墓时产生

大量的祭祀用品垃圾，保护了

水库水质安全。 

是 100 

468 
广东

省 

云

浮

市 

湴表水

库水源

地 

县级 

一

级、

二级 

界标

／警

示牌 

规范化建设未完

善，标识牌缺乏，

库坝区域水陆域交

界边界缺乏隔离防

护。 

计划全面完成水库

保护区内规范化建

设。 

2019-10-31 

已编制项目招标文件，已落实

项目资金 200 万元（含岩头、

大坞水库），项目缺口资金已

向县政府请示，等待批复后正

式招标实施。 

否 40 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

469 
广东

省 

云

浮

市 

湴表水

库水源

地 

县级 

一

级、

二级 

分散

居民

区 

龙门，新冲，河步

三个村委 11 条自

然村，房屋约 188

间，常住人口 788

人。生活污水经化

粪池处理后排入船

岗河。生活垃圾设

有垃圾收集点。 

已建成污水处理设

施 4 座，在建 2

座。计划全面完成

一二级保护区内污

水处理设施建设。 

2019-10-31 

一二级水源地保护区内有 6 条

村，4 条村已分别建成一座日

处理 13 吨污水的治理设施。

所有自然村已设置垃圾收集

点。 

否 70 

470 
广东

省 

云

浮

市 

大河水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

大河水库一级保护

区内存在朝阳水电

站大河水库一级保

护区内存在朝阳水

电站。 

全部清拆。 2019-09-30 

电站附属设施已拆除，压力池

已停止进水，供电部门已拆除

上网线路，电站已停止运行。 

是 100 

471 
广东

省 

云

浮

市 

大坞水

库、岩

头水库

水源地 

县级 

一

级、

二级 

界标

／警

示牌 

规范化建设未完

善，标识牌缺乏，

库坝区域水陆域交

界边界缺乏隔离防

护距离。 

计划完成水库保护

区内规范化建设。 
2019-10-31 

已编制项目招标文件，已落实

项目资金 200 万元（含湴表水

库），项目缺口资金已向县政

府请示，等待批复后正式招标

实施。 

否 40 

472 
广东

省 

云

浮

市 

大坞水

库、岩

头水库

水源地 

县级 

一

级、

二级 

分散

居民

区 

生活面源污染主要

是林场管理人员

46 人，未建有污

水处理设施，沿线

生活垃圾收集设施

缺乏。 

保护区内二条自然

村为空心村。计划

建设一套污水处理

设施。水库沿线道

路增设三座垃圾收

集池。 

2019-10-31 

已建成生活垃圾收集设施。已

制定岩头林场场部生活污水整

治方案，已向县政府请示，待

县政府批复落实资金后实施。 

否 60 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

473 
广东

省 

云

浮

市 

金银河

水库水

源地 

县级 一级 
其他

问题 

未制订《突发环境

事件应急预案》，

未安装视频监控系

统，未配备应急物

质(装备)、未建设

应急设施。 

下一步按规范制订

《突发环境事件应

急预案》，向财政

申请资金建设视频

监控系统、完差应

急物资储备和应急

设施建设。 

2019-11-30 

金银河水库水源地内不存在交

通穿越，并已于 5 月 21 日建

设了铁门对水库进行了封闭。

经 2019 年 5 月第一轮督查确

认已完成整改。 

是 100 

474 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

交通

穿越 
975 乡道公路。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

应急预案编制已完成。目前已

完成导流渠、应急池、应急物

资（装备）储备库的可行性研

究报告编制及立项工作，正在

进行招标前期手续办理。 

否 70 

475 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

附城街道丰盛村房

屋 114 间，常住人

口约有 850 人，生

活污水经氧化塘处

理后再排入罗定

江，生活垃圾由环

卫处收集处理。 

计划对生活污水和

生活垃圾进行收集

处理，建设标识牌

及护网。 

2019-12-31 

1.该饮用水源保护区标识牌、

围网、垃圾收集整治工程已于
2018 年 12 月底完成，2019 年
1 月 16 日通过验收。 2.计划

在附城街道丰盛村委的张屋、

地心、上古，黎少镇榃濮村委

坑口村庄建设 4 个污水处理

站。目前，附城街道丰盛村委

张屋污水站已投入使用，地心

村污水站已动工建设，完成回

填、开挖工作、基础地板混凝

土浇筑等工作，正在进行格栅

池、调节池、污泥池钢筋网捆

扎和模板支护工作；管网已敷

设完成 50 米，已建成 1 个检

查井。 

否 70 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度

（%） 

476 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

农业

面源

污染 

广东梦之禽农业科

技股份有限公司。 
关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

477 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

农业

面源

污染 

郭锦昌养猪户。 关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

478 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

工业

企业 

罗定市华顺汽修

厂。 
关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

479 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

工业

企业 
罗定市七和电站。 

计划对生活污水和

生活垃圾进行收集

处理，建设标识牌

及护网。 

2019-12-31 

对产生的油污废物委托第三方

有资质的单位进行处置，站内

不设临时存放点。 

是 100 

480 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

工业

企业 

罗定市顺通木材加

工厂。 
关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 
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481 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

生活

面源

污染 

素龙街道松朗村房

屋 131 间，常住人

口约有 1200 人，

生活污水未有处理

设施，生活垃圾由

环卫处收集处理。 

计划对生活污水和

生活垃圾进行收集

处理，建设标识牌

及护网。 

2019-12-31 

1.该饮用水源保护区标识牌、

围网、垃圾收集整治工程已于

2018 年 12 月底完成，2019 年

1 月 16 日通过验收。 2.计划

在素龙街道七和村委松朗新

村、古寨、古城角、茶籽山建

4 个污水处理站，目前松朗新

村松朗新村污水处理站完成基

础开挖，正进行基础打桩阶

段。古寨污水处理站已经完成

格栅池，调节池，污泥池的混

凝土浇筑工作，正在进行一体

化设备基础施工；松朗新村、

古寨管网已分别完成敷设 

1137.8 米、888.8 米，松朗新

村和古寨检查井分别完成 40

个、49 个。 

否 60 

482 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 二级 

其他

问题 

未按要求规范设置

监测断面，仅对一

级保护区内的七和

水厂泵站河段进行

监测，二级保护区

未开展水质监测。 

向财政申请资金对

二级保护区水质进

行监测。 

2019-11-30 

已制订监测计划，已于 5 月

13 日对七和水厂二级保护区

进行采样监测。 

是 100 

483 
广东

省 

云

浮

市 

南江河

水源地 
县级 一级 

其他

问题 

应急物质(装备)储

备、设施建设不完

善。 

向财政申请资金完

善应急物质储备和

应急设施建设。 

2019-11-30 
目前已完成导流渠、应急池、

应急物资（装备）储备库的可
否 30 
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研编制及立项，正在进行项目

招标前期手续办理。 

484 
广东

省 

云

浮

市 

湴表水

库水源

地 

县级 一级 公路 
公路穿越一级保护

区（大慨 2 公里） 
  

正在研讨如何开展该项整治工

作。 
否 0 

485 
广东

省 

云

浮

市 

大河水

库水源

地 

县级 

一

级、

二级 

其他

问题 

标识标牌设置不规

范，量少。一级保

护区内大部分没有

防护网，沒有完全

实现硬隔离。 

  无。 否 0 

486 
广东

省 

云

浮

市 

大河水

库水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

一级保护区内建设

有湿地公园。湿地

里步道、凉亭等设

施建在水库转弯

处，湿地里的水与

水库水是相通的，

湿地界碑包括水

库。大坝上设有接

待中心，库区周边

有少量零星生活垃

圾，疑为游客丢

弃，没有垃圾收转

运相关设施。 

  无。 否 0 

487 
广东

省 

云

浮

市 

金银河

水库水

源地 

县级 一级 
旅游

餐饮 

罗定市金银湖水库

一级保护区内拟规

划建设国家湿地公

待定 2019-12-31 

已明确在国家湿地公园建设规

划中将旅游和餐饮去除，从水

源水质保护方面规划建设国家

湿地公园。 

是 100 
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园，目前正在规划

中，未实际建设。 

 


