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广东省中央水污染防治专项转移支付
2023年度绩效自评报告

    

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，对下达我省的2023年中央水污染防治专项资金开展了绩效自评工作，汇总形成绩效自评报告。
[bookmark: _Toc24126][bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc21823]一、绩效目标分解下达情况
[bookmark: _Toc68074262][bookmark: _Toc14320][bookmark: _Toc16464_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7446][bookmark: _Toc15220]（一）中央资金下达和区域绩效目标情况
1.中央资金下达情况
财政部于2022年10月28日下发《财政部关于提前下达2023年水污染防治资金预算的通知》（财资环〔2022〕117 号），中央财政下达我省2023年水污染防治专项资金（第一批）42417万元；于2023年6月11日下发《财政部关于下达2023年水污染防治资金预算(第二批)的通知》（财资环〔2023〕35 号），中央财政下达我省2023年水污染防治专项资金（第二批）26954万元，合计69371万元。
2.区域绩效目标情况
[bookmark: _Toc68074263][bookmark: _Toc5811_WPSOffice_Level2]《财政部关于下达2023年水污染防治资金预算(第二批)的通知》（财资环〔2023〕35 号）同步下达广东省2023年度中央水污染防治资金区域绩效目标表。
[bookmark: _Toc27936][bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc16864]（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
我省分别于2022年12月20日和2023年8月14日印发《广东省财政厅关于提前下达2023年中央财政污染防治资金的通知》（粤财资环〔2022〕132号）和《广东省财政厅关于下达2023年中央财政水污染防治资金（第二批）的通知》（粤财资环〔2023〕75号），同步下达各项目绩效目标。
[bookmark: _Toc20031][bookmark: _Toc310][bookmark: _Toc20357]二、绩效目标完成情况分析
[bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc8903][bookmark: _Toc12696]（一）资金投入情况分析
[bookmark: _Toc23910_WPSOffice_Level3]1.项目资金投入情况分析
广东省财政厅收到2023年中央水污染防治资金69371万元后，已足额将资金下达至17个地市，地市也足额将资金下达至项目县（市、区）或项目实施单位52个；资金到位率为100%。
2. [bookmark: _Toc3678_WPSOffice_Level3]项目资金执行情况分析
广东省2023年中央水污染防治资金共计69371万元，截至2024年3月底，广东省2023年中央水污染防治资金已支出18013.58万元，执行率为25.97%。
[bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc964][bookmark: _Toc1954]（二）总体绩效目标完成情况分析
备案的总体目标：支持相关地市开展重点流域水污染防治、良好水体保护、饮用水水源地保护、地下水污染防治等生态环境保护工作，实现重点流域水质持续改善，良好水体和饮用水源地水质稳定达标。
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK4]完成情况：基本完成。2023年，全省149个地表水国考断面水质达到或好于III类水体比例92.6%，劣Ⅴ类断面比例为0，完成年度水质目标任务。全省270个省考断面水质优良比例为91.8%（247个），劣Ⅴ类断面比例为0，达到年度水质目标要求。全省167个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质100%达到Ⅲ类及以上。重要江河源头、重点水库水生态环境安全得到保障。农村生活污水治理和农村黑臭水体整治民生实事任务按期完成。地下水环境质量国控区域点位V类水质比例为3.61%，达到国家下达的不超过18.1%的要求。
[bookmark: _Toc26343][bookmark: _Toc918][bookmark: _Toc10423]（三）绩效指标完成情况分析
对应财政部下达我省的项目绩效目标申报表，各项指标完成情况如表1。
表1  绩效指标完成情况表
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标值
	全年实际
完成值
	完成情况说明

	产
出
指
标
	数量
	集中式饮用水源地整治数量(个)
	6
	10
	完成。

	
	
	重要生态空间内新增污水处理能力(t/d)
	200
	200
	完成。

	
	
	新增湿地恢复面积(km²)
	0.14
	部分完成
	揭阳市榕城区玉浦内溪水生态修复工程项目已完成70%的工程量，完成生态缓冲带0.96万㎡，水下森林1.66万㎡，内源清除1.381万m³，湿地建设0.55万㎡；项目尚未完工。

	
	
	新增河湖生态缓冲带修复面积( km²)
	0.02
	部分完成
	

	
	
	新建污水管网长度(km)
	36
	42
	完成。南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目（提前批资金1300万元）已完成新建污水管网13.44km；仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设项目2023年度累计建设污水主管网（管径200及以上）约28公里。

	
	质量
	项目验收合格率
	100%
	100%
	完成。

	
	时效
	开工率
	100%
	78.84%
	部分完成。支持52个项目中，11个项目未开工，41个项目开工，开工率78.84%。

	
	
	完工率
	≥25%
	26.9%
	完成。14个项目已完成。

	效
益
指
标
	生态
效益
	地表水水质优良(达到或优于 Ⅲ类)水体比例
	达到国家下达的年度目标值
	92.6%
	完成。

	
	
	地表水水质劣V类水体比例
	达到国家下达的年度目标值
	0
	完成。

	
	
	县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例
	达到国家下达的年度目标值
	100%
	完成。

	
	
	地下水环境质量考核目标
达标情况
	达到国家下达的年度目标值
	地下水环境质量国控区域点位V类水质比例为3.61%，达到国家下达的不超过18.1%的要求
	完成。

	满意度
指标
	服务对象满意度
	群众满意度
	≥90%
	≥90%
	完成。
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[bookmark: _Toc22309][bookmark: _Toc28438][bookmark: _Toc23768]三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
[bookmark: _Toc1755][bookmark: _Toc4847]项目资金支出率总体不高，中央资金两批下达52个项目，总体支出率25.97%，支出率低的主要原因是由于用地许可、招投标流程较长等影响项目实施进度。下一步改进措施是推动强化项目前期工作，督促各地市同步落实环评、用地等要素，夯实项目前期基础，确保资金下达后即可实施。
[bookmark: _Toc5632]四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我省已于2023年7月18日在广东省生态环境厅官网公布广东省中央水污染防治专项转移支付2022年度绩效自评情况，今年也将在广东省生态环境厅官网将2023年度绩效自评情况及时公开。
[bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc10804][bookmark: _Toc10458]五、其他需要说明的问题
无
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