

广州经济技术开发区
广州高新技术产业开发区
广州出口加工区
广州保税区

环境保护和城市管理局

穗开环城报〔2014〕34号

签发人：杨茂生

**关于提请广州市人民政府批复中新广州知识
城北起步区分布式能源站项目覆盖
区域锅炉关停工作方案的请示**

管委会、区政府：

中新广州知识城北起步区分布式能源站项目业经区发改局批复同意开展项目前期工作。按照广东省环保厅对于该项目环评报批的有关要求，需由广州市政府承诺建成后有步骤拆除该项目供热范围内企业自建的燃煤、燃油小锅炉，即批

复同意《中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案》。我局起草了请示文件并附上相关材料，请将方案提请广州市人民政府审定后批复。

特此请示。

附件：关于中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案的请示（代拟稿）

广州开发区环境保护和城市管理局

2014年4月4日



关于中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案的请示

(代拟稿)

广州市人民政府：

中新知识城北起步区分布式能源站项目建设 2×21MW 发电机组，以天然气作为原料带动燃气轮机组做功发电上网，并利用余热集中供热供冷，供热范围覆盖知识城北起步区。项目建成后对我区减少分散锅炉污染物排放，实现节能减排意义较大，我区支持该项目的建设。

按照广东省环保厅要求，需市政府提供承诺在项目建成后有步骤拆除该项目供热范围内企业自建的燃煤、燃油小锅炉工作方案。为此，我区制订了《中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案》，并将按计划落实相关工作。现将该关停方案及兄弟市对该类项目的回复文件一并附上，请审定后批复同意该方案。

特此请示。

- 附件：1. 中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案
2. 广州市人民政府关于中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案的批复（代拟稿）
3. 珠海市人民政府关于金湾、平沙片区关停工业锅炉工作方案的批复
4. 东莞市人民政府关于桥头镇关停工业锅炉工作方案的复函

广州开发区管理委员会

2014年4月2日

附件 1:

中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案

为有效整治锅炉大气污染，推进企业充分利用集中供热资源，实现保护环境，降低能源消耗总量，有效开展节能减排工作，结合中新广州知识城北起步区实际情况，制定本工作方案。

一、筹备阶段(2014 年 2 月底前完成)

(一) 由萝岗区人民政府组织召开中新广州知识城北起步区分布式能源站覆盖区域工业锅炉使用企业洽谈会，按照《印发广东省珠江三角洲清洁空气行动计划的通知》(粤环发〔2010〕22 号)、《关于实施高污染锅炉淘汰工作的意见》(粤环办〔2010〕53 号)及《广东省人民政府关于印发广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案的通知》(粤府函〔2012〕238 号)等文件精神，对工业锅炉使用情况进行全面核实，对用户热需求情况进行调研，初步统计用热需求，建立项目联系机制。

(二) 广州恒运热力有限公司调研用热企业的用热需求，详细调查用户对供热时间、供热质量等要求，形成调研情况报告。

二、实施阶段(2014 年 2 月至 2015 年 12 月底)

(一) 萝岗区人民政府督促中新广州知识城北起步区分布式能源站项目建设，鼓励燃轻柴油锅炉企业自愿使用集中

供热，制定企业关停小锅炉计划。

（二）中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域在建用热企业停建新增工业锅炉，后继报批项目不得新增建设工业锅炉。现有工业锅炉关停时间表详见附件。


（三）广州恒运热力有限公司根据企业用热调研情况，与用热企业签订双向承诺协议。同时合理安排项目施工建设工期，**确保在 2015 年 12 月底前完成项目建设并投入运行。**

附件： 中新广州知识城北起步区现有工业锅炉关停时间表

附件：

中新广州知识城北起步区现有工业锅炉关停时间表

序号	企业名称	锅炉数量(台)	总计容量(t/h)	燃料种类	拟关停时间
1	广州市快能达文具实业有限公司	1	10	成型生物质	集中供热项目建成后
		1	4		
2	广州市志森实业有限公司	1	4	成型生物质	
3	添利电子有限公司	3	3	柴油	
4	广州市花语精细化工实业有限公司	1	2	柴油	集中供热项目建成后协议关闭



广州市人民政府

穗府函〔2014〕74号

广州市人民政府关于同意中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案的批复

中新广州知识城管委会：

《中新广州知识城管委会关于审定知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案的请示》（穗知管报〔2014〕8号）收悉。经研究，现批复如下：

同意《中新广州知识城北起步区分布式能源站项目覆盖区域锅炉关停工作方案》，请你管委会认真组织实施。



2014年5月22日