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附件          

填报单位：                                                                                                        填报时间：   

序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

1 广东省 
韶关

市 
花山水库 县级 一级 工业企业 1 家水电站。 关闭或拆除。 2019-12-31 

已制定了具体拆除方案,已对企

业法人进行约谈，告知了相关

要求。 

否 30 

2 广东省 
韶关

市 
花山水库 县级 一级 

生活面源污

染 

现有 3 个村小组，居民

约 1000 人。 

完善管理措

施，开展整治

工作。 

2019-12-31 

村庄生活垃圾已全部委托第三

方公司进行收集和清运，现场

发现清运工作落实到位。 1 个

村小组已建成生活污水处理设

施处理生活污水，另外两个村

小组生活污水处理设施已纳入

计划，正在进行招投标程序。 

沈所镇政府正在拟定村庄搬迁

计划。 

否 50 

3 广东省 
韶关

市 
赤石迳水库 县级 二级 工业企业 

小楣水采育场（国有林

场）。 

完善管理措

施，开展整治

工作。 

2019-12-31 

待《仁化县赤石迳水库存在问

题人类活动环境现状评估报告

工作方案》定稿后，根据方案

要求进行整治。 

否 20 

4 广东省 
韶关

市 
赤石迳水库 县级 一级 交通穿越 

X335 县道约 2km 在保

护区内。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

5 广东省 
韶关

市 
赤石迳水库 县级 二级 

生活面源污

染 

涉及原住居民 55户 246

人，其中木莲坑村小组

有 29 户 112 人，火冲坑

村小组有 26 户 134 人，

有耕地面积 153.92 亩。 

完善垃圾集

中收集和污

水处理措施，

开展整治工

作。 

2019-12-31 

火冲坑村已完成垃圾房、人工

湿地及部分污水收集管网的建

设；木莲坑村已基本完成管网

和人工湿地建设。北控已安排

一名保洁员负责两个村小组公

共卫生，定期收运生活垃圾。

加强科学种田宣传，减少农药

使用量，用有机肥替代化学肥

料，减少农业污染。 

否 90 

6 广东省 
韶关

市 
赤石迳水库 县级 一级 工业企业 2 家水电站。 

完善管理措

施，开展整治

工作。 

2019-12-31 

赤石迳水库水源治理一期工程已完

工，2018 年 6 月 12 日完成工程完

工验收。一期工程包括：建设拦截

闸坝拦截木莲坑村和火冲坑村的生

产生活污水，通过在闸坝上游水域

人工种植芦苇、水葫芦和荷花用于

吸附水体中氨氮，起到净化效果；

已将青山电站的生活生产污水通过

管网，连接至火冲坑电站管理区内

设置的化粪池内，经化粪池处理后

导入火冲坑电站管理区内的一池

塘，池塘人工种植了芦苇、水葫芦

用于吸附水体中氨氮，起到二次净

化的效果；《仁化县赤石迳水库存

在问题人类活动环境现状评估报告

工作方案》已编制完成，将根据方

案要求进行相关整治；赤石迳水利

水电管理所编制有《饮用水源突发

否 30 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

性事件应急预案》、《仁化县赤石

迳水库水源保洁方案》和《赤石迳

水库饮用水水源保护区巡查制度》，

同时县水务局每年安排五万元工作

管理经费给赤石迳水库管理所用于

水库周边的巡逻及打捞水库水面垃

圾。2018 年仁化县水务局在县饮用

水水源地一级保护区内的自来水取

水口、青山电站、木莲坑桥头和火

冲坑管理所门口增设 4 块警示牌，

对饮用水水源保护区的道路增设进

出保护区的警示牌 4 块，在赤石迳

水库周边竖立警示牌 25 块，界桩
100 个，围墙 180 米，围栏 110 米,

并有电子监控系统 3 个。 

7 广东省 
韶关

市 

龙仙河饮用

水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

涉及龙仙镇原住居民 6612

户，其中青山行政村约有

1160 户村民,蓝青行政村

约有 608 户村民,青云行政

村约有 786 户村民,李洞行

政村约有 224 户村民,石背

行政村约有 637 户村民,丰

山行政村约有 663 户村

民，桂竹行政村约有 255

户村民，中心行政村约有

1150 户村民，蓊口行政村

完善垃圾集

中收集和污

水处理措施，

规范划分保

护区。 

2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用

水源保护区调整方案》已通过

省政府常务会议批准，按照调

整后的饮用水水源保护区范

围，一级保护区内有圆洞、炭

坑、石仔凹、上洞、下洞、马

宗凹、新下洞，二级保护区内

有贵联、大路排、山口、铜锣

洞，其余 29 个村庄不在保护区

内。对仍在保护区内的村庄 PPP

模式整县推进污水处理设施项

否 70 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

约有 440 户村民。贵联行

政村约有 719 户村民。生

活污水采用农村地埋式三

级化粪池处理，垃圾集中

外包给专业公司进行处

理。 

花山水库 500m 边界处，

其余不在保护区范围内。 

目实施村庄污水处理改造。已

完善垃圾集中收集措施，由市

场化运营服务公司负责收集并

清运。 

8 广东省 
韶关

市 

龙仙河饮用

水源 
县级 一级 工业企业 29 家水电站。 

规范划分保

护区，完善管

理措施。 

2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用

水源保护区调整方案》已通过

省政府常务会议批准，按照调

整后的龙仙河饮用水水源保护

区范围，一级保护区内剩余跃

坝水电站、跃进二级水电站，

该 2 座水电站对县城供水资源

起到调度作用，我县已加强电

站的管理；炭坑水电站已于

2018 年 6 月 1 日关停运行。 

是 100 

9 广东省 
韶关

市 

翁源县贵东

水饮用水源

保护区 

县级 一级 工业企业 10 家水电站。 

规范划分保

护区，完善管

理措施。 

2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用

水源保护区调整方案》已通过

省政府常务会议批准，按照调

整后的贵东水饮用水水源保护

区范围，10 家电站均不在一级

保护区范围内，同时已经加强

对电站的管理工作。 

是 100 



 5 

序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

10 广东省 
韶关

市 
南水水库 县级 一级 

农业面源污

染 

现有 26 家网箱养殖项

目（总面积约 2.3万㎡）。 
拆除或关闭。 2018-12-31 网箱养殖项目已关闭拆除。 是 100 

11 广东省 
韶关

市 
南水水库 县级 二级 

农业面源污

染 

东坪镇 10 家畜禽养殖

场（未达规模）。 
拆除或关闭。 2018-12-31 

东坪镇 10 家畜禽养殖场已清拆

（未达规模） 
是 100 

12 广东省 
韶关

市 

乐昌市饮用

水源保护区 
县级 一级 

生活面源污

染 

现有原住居民 2215 人。其

中张溪村张溪组现有住户

53 户，共有居住人口 203

人；西联村老虎头组现有

住户 125 户，共有居住人

口 512 人；乐昌贮木场居

民区共有住户 376 户，常

住人口约 1500 人。 

完善管理措

施，开展整治

工作。 

2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，

饮用水源保护区调整方案已通

过，调整饮用水源保护区范围

后，已不处于保护区范围内。 

是 100 

13 广东省 
韶关

市 

乐昌市饮用

水源保护区 
县级 一级 工业企业 

张滩水电站（1980 年建

设）。 

推进饮用水

源取水口上

移和保护区

规范划分工

作。 

2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，

饮用水源保护区调整方案已通

过，调整饮用水源保护区范围

后，已不处于保护区范围内。 

是 100 

14 广东省 
韶关

市 

乐昌市饮用

水源保护区 
县级 二级 工业企业 13 家木业企业。 关闭或取缔。 2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，

饮用水源保护区调整方案已通

过，调整饮用水源保护区范围

后，已不处于保护区范围内。 

是 100 

15 广东省 
韶关

市 
瀑布水库 县级 一级 工业企业 3 家水电站。 

完善管理措

施，开展整治

工作。 

2019-12-31 

1、完善管理措施，开展整治工作，

已制定《南雄市县级以上饮用水源

保护区存在问题整改工作方案》。                                          

2、广东韶能集团股份有限公司南雄

否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

雄州水电分公司瀑布电站一站、二

站的生活垃圾已委托北控环卫公司

清运。编制了电站环境风险应急预

案（草案）。对水库大坝输水源死

水区开展了清淤工作。                                 

3、牛牯岭电站已关闭。 

16 广东省 
韶关

市 
瀑布水库 县级 一级 

生活面源污

染 
2 个行政村 254 户。 

完善管理措

施，调整饮用

水源地保护

区。 

2019-12-31 

1、开展饮用水源保护区农村人居环

境综合整治，生活垃圾由北控集团

清运后集中处置，生活污水已纳入

农村环境整治计划，并在开展相关

工作。大坝村小组已完成污水处理

设施，大坝村的大坝、乌石坑、大

门路已完成污水管道铺设和雨污分

流；主田村的上门、下门、新屋、

李屋、主田、围俚、姚屋、岭头等

8 个自然村已完成污水管道铺设、

雨污分流，其中村庄连片的上门、

下门、新屋已建设好污水收集池，

谭一、谭二等 2 个自然村正在进行

整治建设。                                                

2、制定主田镇碧水攻坚战专项整治

方案。                                  

3、调整饮用水源地保护区范围，水

源地保护区范围调整方案已通过省

政府常务会议批准。 

否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

17 广东省 
韶关

市 
瀑布水库 县级 一级 交通穿越 x339 县道。 

规范划分保

护区，完善管

理措施。 

2019-12-31 

完成了饮用水水源保护区调

整，调整饮用水保护区范围后

已不处于保护区内。 

是 100 

18 广东省 
汕头

市 
黄花山水库 县级 一级 

生活面源污

染 

黄花山水库的前烟墩村

庄，该村庄在历史上一

直存在，是历史自然村

落，目前只有 6 户村民

在此生活，仅有 2 至 3

户位于黄花山水库

500m 边界处，其余不在

保护区范围内。 

生活污水排

入自建三级

化粪池，用于

绿化灌溉不

外排。 

2019-12-31 

已建成三级化粪池，村民生活

污水排入自建三级化粪池，用

于绿化灌溉不外排。 

是 100 

19 广东省 
江门

市 

潭江南楼备

用水源 
县级 二级 工业企业 

赤坎镇裕辉纸品加工厂

位于二级保护区内，从

事纸品加工，无污水排

放口。 

拆除或关闭。 2019-12-31 生产设备已全部拆除并搬迁。 是 100 

20 广东省 
江门

市 

潭江南楼备

用水源 
县级 二级 

生活面源污

染 

开平市教伦中学位于二

级保护区内，学校设立于

1988 年，现校内生活垃

圾已实现无害化处理。 

修建泵站及

截污管网，收

集到污水厂

处理后排向

保护区外。 

2019-09-30 

已明确教伦中学污水提升泵站

的定位和管网走向，并完成可

研报告编制和立项，正进行勘

测设计。 

否 40 

21 广东省 
湛江

市 

大水桥水库

饮用水水源

地 

县级 一级 交通穿越 省道 376 穿越水库。 

编制应急预

案，加强应急

防护设施维

护，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 

已设置围栏、防撞墙、警示牌、

导流槽（雨污分流）、收集池等

应急措施，运输危化品的车辆发

生意外时导致危化品（液体）泄

漏时，能引到水库外排放。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

22 广东省 
湛江

市 

大水桥水库

饮用水水源

地 

县级 一级 
生活面源污

染 

保护区内建有 3 个村

庄，其中北水村 1000

多人、北岭村 800 多人、

西村 500 多人，垃圾没

有集中处理，自然堆放，

生活污水由村民自建三

级化粪池自行处理。 

因地制宜的采

用技术和工艺

处理生活污

水、完善配套

管网建设，达

标处理后引到

保护区外排

放。 

2019-12-31 

因地制宜的采用技术和工艺处

理生活污水、完善配套管网建

设，达标处理后引到保护区外

排放。 

否 60 

23 广东省 
湛江

市 

南渡河饮用

水水源地 
县级 一级 交通穿越 

207 国道南渡大桥位于

南渡河下游松竹镇一级

保护区内，横跨南渡河。

粤海铁路白沙镇南渡河

路段，铁路横跨南渡河

一级保护区。 

编制应急预

案，加强应急

防护设施维

护，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 

编制应急预案，加强应急防护

设施维护，加强危化品运输管

理。 

否 60 

24 广东省 
湛江

市 

南渡河饮用

水水源地 
县级 一级 

生活面源污

染 

松竹镇、白沙镇等乡镇

居民的生活污水直排南

渡河一级保护区。 

建设生活污水

集中处理设

施，完善配套

管网建设，达

标处理后引到

保护区外排放 

2019-12-31 

建设生活污水集中处理设施，

完善配套管网建设，达标处理

后引到保护区外排放。 

否 50 

25 广东省 
湛江

市 

鉴江干流饮

用水水源地 
县级 一级 

生活面源污

染 

振文镇白庙村常住人口

约 1500 人，生活污水未

集中处理，经排洪口排

入鉴江；长岐镇竹华村

常住人口约 771 人，生

活污水未能集中处理。 

建设生活污水

集中处理设施，

完善配套管网

建设，达标处理

后引到保护区

外排放。 

2019-12-31 

建设生活污水集中处理设施，

完善配套管网建设，达标处理

后引到保护区外排放。 

否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

26 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 二级 
生活面源污

染 

霞洞镇街常住人口约

15000 多人，居民生活

垃圾统一收集处置，生

活污水经简易化粪池处

理后排入市政管道，汇

入镇内行洪灌溉用的小

河（约 1km）后再排入

袂花江二级保护区。 

科学优化水

源保护区；建

设生活污水

处理设施，将

生活污水分

流纳管治理，

排到保护区

外。 

2019-12-31 

霞洞镇污水处理设施建设已纳

入《电白区生活污水处理设施

整区捆绑 PPP 项目》镇级污水

处理设施建设计划，建设规模

为 1300 吨/日，目前，项目正在

施工中，已完成清表工作。 

否 40 

27 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

罗坑镇甘坑清湾村，在

罗坑水库保护区范围

内，居住人口 250 人，

包括甘坑村和清湾小

学，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活

垃圾统一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前已完成选

址、征地，建设中。 

否 50 

28 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

罗坑镇里联村委会，部

分位于罗坑水库保护区

一级区范围内，居住人

口约 200 人，生活污水

经简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集

处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前收集管网

已动工建设 

否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

29 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

罗坑镇万坑村委会，在

罗坑水库保护区范围

内，居住人口有 850 人，

包括高洒村、南山村和

万坑村，生活污水经简

易化粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集处

置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，主体已完成，

管道建设中 

否 60 

30 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 二级 
生活面源污

染 

坡心镇街常住人口约

8000 多人，居民生活垃

圾统一收集处置，生活

污水经简易化粪池处理

后排入市政管道，汇入

镇内行洪灌溉用的小河

（约 1km）后再排入袂

花江二级保护区。 

科学优化水

源保护区；建

设生活污水

处理设施，将

生活污水分

流纳管治理，

排到保护区

外。 

2019-12-31 

坡心镇污水处理设施建设已纳

入《电白区生活污水处理设施

整区捆绑 PPP 项目》镇级污水

处理设施建设计划，建设规模

为 8300 吨/日，目前，重新选址

后，正在测量。 

否 20 

31 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

罗坑镇高华村，在罗坑

水库保护区范围内，居

住人口 460 人，包括华

涧村、高华村，生活污

水经简易化粪池处理后

排放，生活垃圾统一收

集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前已完成选

址。 

否 30 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

32 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

厚德村位于电白共青河

一级饮用水源保护区，

居住人口有 350 人，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前完成前期

工作，收集管网施工中。 

否 50 

33 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 二级 交通穿越 

S280 省道在电白坡心

镇排河穿越袂花江二级

保护区。 

建设事故应

急池、排水沟

等。 

2019-12-31 
已确定整改方案，正在进行施

工图设计 
否 30 

34 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 二级 交通穿越 

包茂高速公路在电白林

头心镇穿越袂花江二级

保护区。 

建设事故应

急池、排水沟

等。 

2019-12-31 

已按要求设置了事故应急池和

排水沟等应急设施，对桥梁设

置了符合要求的 SS级砼防撞护

栏，安装了视频监控连接公路

监控中心。 

是 100 

35 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

林头中学位于电白共青

河一级饮用水源保护

区，有师生 820 人，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

学校污水已集中收集并预处

理，现通过管网把污水排到镇

水质净化厂处理，目前林头镇

水质净化厂已动工建设 

否 30 

36 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

新圩村位于电白共青河

一级饮用水源保护区，

居住人口有 400 人，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已列入新农

村建设示范项目，新圩上中田

村的村级污水处理设施及配套

管网建设已完成，目前正在试

运行。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

37 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

金星村位于电白共青河

一级饮用水源保护区，

居住人口有 280 人，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前已完成测

量、设计，正在出图。 

否 40 

38 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

家家乐村位于电白共青

河一级饮用水源保护

区，居住人口有 370 人，

生活污水经简易化粪池

处理后排放，生活垃圾

统一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前已完成选

址，正在测量。 

否 30 

39 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 二级 
生活面源污

染 

那霍镇街常住人口 8000

多人，居民生活垃圾统一

收集处置，生活污水经简

易化粪池处理后排入市政

管道，汇入镇内行洪灌溉

用的小河（约 1km）后再

排入袂花江二级保护区。 

科学优化水源

保护区；建设

生活污水处理

设施，将生活

污水分流纳管

治理，排到保

护区外。 

2019-12-31 

那霍镇污水处理设施建设已纳

入《电白区生活污水处理设施

整区捆绑 PPP 项目》镇级污水

处理设施建设计划，建设规模

为 800 吨/日。征地、现场勘察、

设计、环评等前期施工准备工

作已完成。目前，正进行清表

施工中。 

否 40 

40 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 二级 
生活面源污

染 

罗坑镇街常住人口约 7000

多人，居民生活垃圾统一收

集处置，生活污水经简易化

粪池处理后排入市政管

道，，汇入镇内行洪灌溉用

的小河（约 1km）后再排入

袂花江二级保护区。 

科学优化水源

保护区；建设

生活污水处理

设施，将生活

污水分流纳管

治理，排到保

护区外。 

2019-12-31 

罗坑镇污水处理设施建设已纳

入《电白区生活污水处理设施

整区捆绑 PPP 项目》镇级污水

处理设施建设计划，建设规模

为 800 吨/日。项目正在施工中，

已完成清表工作 

否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

41 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

金星小学位于电白共青

河一级饮用水源保护

区，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活

垃圾统一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 
已完成设计和预算编制，拟 2

月挂网招标，3 月动工。 
否 20 

42 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

塘寮村位于电白共青河

一级饮用水源保护区，

居住人口有 200 人，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前正在测量，

拟把污水收集到下中田村污水

处理站处理。 

否 30 

43 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

亭梓村位于电白共青河

一级饮用水源保护区，

居住人口有 220 人，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前已完成选

址，正在测量、设计。 

否 30 

44 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
农业面源污

染 

沙琅修胜猪场，栏舍面

积 500m2。 
关闭。 2019-12-31 已关停并拆除猪舍。 是 100 

45 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 二级 交通穿越 

沈海高速公路在电白坡

心镇竹山沟村穿越袂花

江二级保护。 

建设事故应

急池、排水沟

等。 

2019-12-31 

已按要求设置了事故应急池和

排水沟等应急设施，对桥梁设

置了符合要求的 SS级砼防撞护

栏，安装了视频监控连接公路

监控中心。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

46 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

罗坑镇万坑小学，有学

生 120 人，生活污水经

简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集

清运处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前完成前期

工作，管网施工中。 

否 20 

47 广东省 
茂名

市 

那楼水库

（电白自来

水公司蓄水

塘） 

县级 一级 
生活面源污

染 

槟榔村位于电白共青河

一级饮用水源保护区，

居住人口有 150 人，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电

白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前完成前期，

管网动工建设中。 

否 60 

48 广东省 
茂名

市 

平山水闸备

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

山美街道山美村委会约

4900 人，生活污水经简

易化粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集处

置。 

采用 PPP 模

式建设高州

市第二自来

水厂，现已动

工建设水厂。

第二自来水

厂建成后平

山水闸饮用

水源取水点

将上移，原保

护区将调整

取消。 

2019-12-31 已纳入城区污水处理厂处理。 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

49 广东省 
茂名

市 

平山水闸备

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

宝光街道平江居委会约

2500 人，生活污水经简

易化粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集处

置。 

采用 PPP 模

式建设高州

市第二自来

水厂，现已动

工建设水厂。

第二自来水

厂建成后平

山水闸饮用

水源取水点

将上移，原保

护区将调整

取消。 

2019-12-31 村级污水处理站已完成选址 否 30 

50 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

大岭山村位于化州市罗

江上岭饮用水源保护

区，生活垃圾已集中收

集处置，生活污水经简

易化粪池处理后排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点污水处理

设备吊装，正在进行管网铺设。 

否 50 

51 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

下村位于化州市罗江上

岭饮用水源保护区，生

活垃圾已集中收集处

置，生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点污水处理

设备吊装，正在进行管网铺设。 

否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

52 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

高田村位于化州市罗江

上岭饮用水源保护区，

生活垃圾已集中收集处

置，生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点污水处理

设备吊装，正在进行管网铺设。 

否 50 

53 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

江边村位于化州市罗江

上岭饮用水源保护区，

生活垃圾已集中收集处

置，生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点污水处理

设备吊装，正在进行管网铺设。 

否 50 

54 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 二级 

农业面源污

染 

黄亚强养殖场位于河西

街道办坡石村，为养猪

专业户。 

关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100 

55 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

江边村位于化州市罗江

上岭饮用水源保护区，

生活垃圾已集中收集处

置，生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该问题属于重复误录入，应为

“黎新荣养殖场河位于河西街道

办山车村，为养猪专业户。”已

依法关闭。 

是 100 

56 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 二级 

农业面源污

染 

黄亚富养殖场位于河西

街道办坡石村，为养猪

专业户。 

关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

57 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 二级 

农业面源污

染 

温群娟养殖场位于河西

街道办坡石村，为养猪

专业户。 

关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100 

58 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 二级 

农业面源污

染 

陈木生养殖场位于河西

街道办坡石村，为养猪

专业户。 

关闭。 2018-04-30 已依法关闭。 是 100 

59 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 交通穿越 

207 国道与罗江交接点

位于上岭水厂取水口上

游一级保护区内。 

加固道路桥

梁防撞栏,建

设事故应急

池、排水沟

等。 

2019-12-31 

拟纳入化州市广海路罗江桥加

宽项目，目前该项目正在进行

施工图初步设计，预计 12 月份

开工，2019 年 12 月完工；已树

立了交通穿越警示标志牌。 

否 30 

60 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

上山里村位于化州市罗

江上岭饮用水源保护

区。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，其中一个污水处

理站点已完成污水处理设备吊

装，另一个站点设备基础已开

挖，污水管网正在铺设。 

否 50 

61 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

排村位于化州市罗江上

岭饮用水源保护区，生

活垃圾已集中收集处

置，生活污水经简易化

粪池处理后排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，已完成污水处理

站点设备吊装，管网铺设基本

完成。 

否 90 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

62 广东省 
茂名

市 
罗江桥 县级 一级 

生活面源污

染 

下山里村位于化州市罗

江上岭饮用水源保护

区，生活垃圾已集中收

集处置，生活污水经简

易化粪池处理后排放。

下山里村位于化州市罗

江上岭饮用水源保护

区，生活垃圾已集中收

集处置，生活污水经简

易化粪池处理后排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，已完成污水处理

设备吊装，正在进行管网铺设。 

否 50 

63 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

曾承耀养殖专业户位于

丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

64 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

曾木庆养殖专业户位于

丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

65 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

曾庆养殖专业户位于丽

江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

66 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

曾木庆养殖专业户位于

丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

67 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

曾达汉养殖专业户位于

丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

68 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 一级 

生活面源污

染 

下背塘村位于化州塘岗

岭保护区，生活垃圾已

集中收集处置，生活污

水经简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

中区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，管网铺设基本完

成，已完成污水处理站点厌氧

池建设，准备安装设备，管网

铺设基本完成。 

否 90 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

69 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 一级 

生活面源污

染 

大尖角村位于化州塘岗

岭保护区，生活垃圾已

集中收集处置，生活污

水经简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

中区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，管网铺设基本完

成，已完成污水处理站点厌氧

池建设，准备安装设备，管网

铺设基本完成。 

否 90 

70 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

曾亚文养殖专业户位于

丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

71 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 一级 

生活面源污

染 

深田村位于化州塘岗岭

保护区，生活垃圾已集

中收集处置，生活污水

经简易化粪池处理后排

放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

中区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，管网铺设基本完

成，已完成污水处理站点厌氧

池建设，准备安装设备，管网

铺设基本完成。 

否 80 

72 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 一级 

生活面源污

染 

凤尾村位于化州塘岗岭

保护区，生活垃圾已集

中收集处置，生活污水

经简易化粪池处理后排

放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市

中区水质净化处理设施整体打

包 PPP 项目，已落实项目选址，

场地已平整，勘察设计单位已

进场踏勘设计。 

否 30 

73 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

李俊霖养殖专业户位于

丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

74 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 一级 

生活面源污

染 

大山尾村位于化州塘岗

岭保护区，生活垃圾已

集中收集处置，生活污

水经简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该 2 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点厌氧池建

设，准备安装设备，管网铺设

基本完成。 

否 80 

75 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 一级 

生活面源污

染 

军田坡村位于化州塘岗

岭保护区，生活垃圾已

集中收集处置，生活污

水经简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

该 2 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整

体打包 PPP 项目，按规划设计

建设 1 个集中式污水处理设施，

已完成污水处理站点厌氧池建

设，准备安装设备，管网铺设

基本完成。 

否 80 

76 广东省 
茂名

市 
化州塘岗岭 县级 二级 

农业面源污

染 

刘振荣养殖专业户位于

丽江镇博青村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

77 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

碧水湾住宅小区，生活

污水经简易化粪池处理

后排放，生活垃圾统一

收集清运处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信

宜市饮用水

源保护区划

定与优化调

整工作，2.

建设污水收

集管网，将生

活污水纳管

治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

78 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

景泰豪庭住宅小区，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集清运处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信

宜市饮用水

源保护区划

定与优化调

整工作，2.

建设污水收

集管网，将生

活污水纳管

治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

79 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

迎福雅园住宅小区，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集清运处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信

宜市饮用水

源保护区划

定与优化调

整工作，2.

建设污水收

集管网，将生

活污水纳管

治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

80 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

信宜市东镇中心幼儿园

教学楼及学生饭堂，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集清运处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信

宜市饮用水

源保护区划

定与优化调

整工作，2.

建设污水收

集管网，将生

活污水纳管

治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

81 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

信宜市第五中学教学楼

及学生饭堂，生活污水

经简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集

清运处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信

宜市饮用水

源保护区划

定与优化调

整工作，2.

建设污水收

集管网，将生

活污水纳管

治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

82 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

垌尾村，生活污水经简

易化粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集清运

处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信宜

市饮用水源保

护区划定与优

化调整工作，

2.建设污水收

集管网，将生

活污水纳管治

理。 

2018-06-30 

生活污水处理已纳入信宜市第

二水质净化厂 PPP 项目，该项

目环评报告初步编制完成，目

前净化厂厂区地质勘探工作已

完成，厂区土建基础正在施工

中，配套管网已开始动工建设。 

否 50 

83 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市东镇联朋快餐店

在一级保护区内经营。 
餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

84 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

文昌村，生活污水经简

易化粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集清运

处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信宜

市饮用水源保

护区划定与优

化调整工作，

2.建设污水收

集管网，将生

活污水纳管治

理。 

2018-06-30 

生活污水处理已纳入信宜市第

二水质净化厂 PPP 项目，该项

目环评报告初步编制完成，目

前净化厂厂区地质勘探工作已

完成，厂区土建基础正在施工

中，配套管网已开始动工建设。 

否 50 

85 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市城北老地方饭店

在一级保护区内经营。 

餐饮店关停。 

 
2018-06-30 已依法关闭 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

86 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

江锦豪庭住宅小区，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集清运处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信

宜市饮用水

源保护区划

定与优化调

整工作，2.

建设污水收

集管网，将生

活污水纳管

治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

87 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市城南亚宏农家菜

餐馆在一级保护区内经

营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

88 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市东镇富临大排档

在一级保护区内经营。 
餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

89 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市天天快乐饭店在

一级保护区内经营。 
餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

90 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市城北梅芳餐店在

一级保护区内经营。 
餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

91 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市东镇爱平饮食店

在一级水源保护区内经

营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

92 广东省 
茂名

市 

信宜水厂饮

用水源 
县级 一级 

生活面源污

染 

城北新区住宅小区，生

活污水经简易化粪池处

理后排放，生活垃圾统

一收集清运处置。 

取水点已调

整，整治措施

为:1.启动信宜

市饮用水源保

护区划定与优

化调整工作，

2.建设污水收

集管网，将生

活污水纳管治

理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳

入尚青污水处理厂处理。 
是 100 

93 广东省 
肇庆

市 

北江大旺区

白沙饮用水

源保护区 

县级 一级 
农业面源污

染 
存在 4 家养殖场。 关闭或拆除。 2018-04-30 4 家养殖场已全部关闭、清拆 是 100 

94 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

华润危险品运输有限公

司，该公司主要从事危

险品运输业务，场地用

于停放运输车辆。 

关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40 

95 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 码头 
华发集团，该集团已停

产。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2018-12-31 
已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点。 
否 40 

96 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 码头 

银山装卸码头，该码头

只从事建筑物料的装

卸，无危险化学品、化

工原材料装卸。 

该码头从事

建筑物料装

卸，计划清理

搬迁。 

2018-12-31 
已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点。 
否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

97 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 旅游餐饮 旺岗饭堂。 关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40 

98 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

冲口村，该村总户数
737 户，常住人口 2430

人，基本建有三级化粪

池，生活污水经收集汇

入村边鱼塘后排入镇的

排水渠；生活垃圾收集

已配备垃圾桶及垃圾池

但并不完善。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污

水处理设施建设，已完成招投

标和选址工作。 

否 40 

99 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

沙头社区，该社区总户

数 864 户，常住人口
2355 人，基本建有三级

化粪池，生活污水经收

集汇入村边鱼塘后排入

镇的排水渠；生活垃圾

收集已配备垃圾桶及垃

圾池但并不完善。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污

水处理设施建设，已完成招投

标和选址工作。 

否 40 

100 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

金渡社区，该社区总户

数 1489 户，常住人口
4949 人，基本建有三级

化粪池，生活污水经收

集汇入村边鱼塘后排入

镇的排水渠；生活垃圾

收集已配备垃圾桶及垃

圾池但并不完善。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污

水处理设施建设，已完成招投

标和选址工作。 

否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

101 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

茶岗社区，该社区总户

数 527 户，常住人口

1771 人，基本建有三级

化粪池，生活污水经收

集汇入村边鱼塘后排入

镇的排水渠；生活垃圾

收集已配备垃圾桶及垃

圾池但并不完善。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污

水处理设施建设。 

否 40 

102 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 码头 肇庆二塔战备渡口。 

该渡口具战

备用途，制定

突发事件应

急预案，确保

饮用水源安

全。 

2018-12-31 
已完成应急预案的编制，整治

工作按计划实施。 
是 100 

103 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

五股村，该村总户数

1288 户，常住人口 4198

人，基本建有三级化粪

池，生活污水经收集汇

入村边鱼塘后排入镇的

排水渠；生活垃圾收集

已配备垃圾桶及垃圾池

但并不完善。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污

水处理设施建设，已完成招投

标和选址工作。 

否 40 

104 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 旅游餐饮 河景食馆。 关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

105 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 码头 

金渡码头该码头只从事

建筑物料的装卸，无危

险化学品、化工原材料

装卸。 

该码头从事

建筑物料装

卸，计划清理

搬迁。 

2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40 

106 广东省 
肇庆

市 

西江东区水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 华佳船舶修造厂。 

该厂目前无进

行船舶维修制

造，仅用于船

舶年检。计划

搬迁清理。 

2019-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40 

107 广东省 
肇庆

市 

西江南岸水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
肇庆海大饲料有限公

司。 
关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40 

108 广东省 
肇庆

市 

西江南岸水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
肇庆市福加德面粉有限

公司。 
关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整

治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40 

109 广东省 
肇庆

市 

西江南岸水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 码头 珠江物流。 

完善生活污

水收集系统

建设；完善垃

圾收集清运

系统建设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建

设。正在开展生活污水收集系

统建设，整治工作按计划实施。 

是 100 

110 广东省 
肇庆

市 

西江南岸水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 码头 福加德码头。 

完善生活污

水收集系统

建设；完善垃

圾收集清运

系统建设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建

设；正在开展生活污水收集系

统建设，整治工作按计划实施。 

否 60 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

111 广东省 
肇庆

市 

西江南岸水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
高要市南岸俊誉五金

厂。 
关闭或拆除。 2018-12-31 已关闭 是 100 

112 广东省 
肇庆

市 

西江南岸水

厂饮用水源

保护区 

县级 一级 其他问题 

上清湾村，该村总户数

113 户，户籍人口 435

人，建有三级化粪池，

生活污水经收集后经市

政管网入城区污水处理

厂处理；生活垃圾收集

已配备垃圾桶及垃圾池

但并不完善。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃

圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施。 

否 40 

113 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
下蚌雄风加油站（中石

化）。 
关闭或拆除。 2019-12-31 

属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

114 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 宏雄竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

115 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 
生活面源污

染 

洲仔金场村委会（12 个

自然村：茶坑村、茶溪

村、高寨村、江咀村、

江口村、井边村、井汶

村、龙颈村、水口村、

寨心村、寨中村、正巷

村），约 1780 人。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和

废弃物；生活污水截污纳管，

生活垃圾统一收集处理。目前

正在推进。 

否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

116 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 竹溪竹厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

117 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
广宁县洲仔镇宏达包装

村料厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 

属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

118 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 木生木器厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

119 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 雄生竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

120 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 上蚌加油站（中石油）。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

121 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 一级 交通穿越 省道 263 线。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设施，

加强危化品运输管理。目前正

在推进。 

否 40 

122 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 交通穿越 省道 263 线。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设施，

加强危化品运输管理。目前正

在推进。 

否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

123 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 广文竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

124 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 
生活面源污

染 

下蚌村委会（16 个自然

村：桂口村、格坑村、

长江村、新村、圳面村、

圳下村、朝阳村、中心

村、祠背村、下中村、

中蚌村、上蚌村、军垌

村、塘边村、坑仔山村、

秀崀村）约 2400 人。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和

废弃物；生活污水截污纳管，

生活垃圾统一收集处理。目前

正在推进。 

否 40 

125 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
广宁县富竹茶竹麦业合

作社。 
关闭或拆除。 2019-12-31 

属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

126 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水镇志业竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

127 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
古水镇下蚌厘竹加工

厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 

属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

128 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水镇山水画框厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

129 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水镇华记竹厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

130 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
古水镇恒源环保颗粒

厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 

属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

131 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水镇百丰竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

132 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

下蚌村委会(竹溪村)人

口约 200 人。 

清理保护区

内所有建筑

垃圾和废弃

物；生活污水

截污纳管，生

活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和

废弃物；生活污水截污纳管，

生活垃圾统一收集处理。 

否 40 

133 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水镇华胜木厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

134 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 华藤竹业制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

135 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 晋和竹制品加工厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 关闭（已拆除厂房设备） 是 100 

136 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水梨溪竹器工艺厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

137 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水镇桂口篱笆厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

138 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
古水下蚌志远竹子加工

厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 关闭 是 100 

139 广东省 
肇庆

市 

绥江东乡饮

用水源保护

区 

县级 二级 工业企业 古水镇上蚌竹厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。 
否 40 

140 广东省 
肇庆

市 

绥江怀集县

城区饮用水

源 

县级 二级 
农业面源污

染 
农田种植。 

加强农药、有

机化肥的使

用管理，严格

控制农业污

染。 

2019-12-31 

加强农药、有机化肥的使用管

理，严格控制农业污染。目前

正在推进。 

否 40 

141 广东省 
肇庆

市 

绥江怀集县

城区饮用水

源 

县级 二级 
生活面源污

染 

存在27个村庄3000人，

生活污水排经简易三级

化粪池处理排放，生活

垃圾收集转运到无害化

处理场。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 

开展农村生活污收集处理工

程。31 个自然村村庄的生活污

水进行收集处理。目前该工程

已纳入整县推进镇、村污水处

理设施项目。目前正在推进。 

否 40 

142 广东省 
肇庆

市 

绥江怀集县

城区饮用水

源 

县级 二级 交通穿越 
存在汕昆高速公路和

S263 省道穿越。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 
汕昆高速公路设置雨水导流管

引到保护区外。目前正在推进。 
否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

143 广东省 
肇庆

市 

绥江怀集县

城区饮用水

源 

县级 一级 
农业面源污

染 
农田种植。 

加强农药、有

机化肥的使

用管理，严格

控制农业污

染。 

2019-12-31 

加强农药、有机化肥的使用管

理，严格控制农业污染。目前

正在推进。 

否 50 

144 广东省 
肇庆

市 

绥江怀集县

城区饮用水

源 

县级 一级 
生活面源污

染 

存在31个村庄4000人，

生活污水排经简易三级

化粪池处理排放，生活

垃圾收集转运到无害化

处理场。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 

开展农村生活污收集处理工

程。31 个自然村村庄的生活污

水进行收集处理。目前该工程

已纳入整县推进镇、村污水处

理设施项目。目前正在推进。 

否 40 

145 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 
农业面源污

染 

共 2 个农业污染源项

目：程村口猪场、新围

塘总猪场。 

关闭或拆除。 2019-12-31 

已经完成拆除或关闭 1 个：程

村口猪场；已发整改通知书 1

个：新围塘总猪场 

是 100 

146 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 旅游餐饮 

共有 3 个餐饮项目：石

狗生态园、广来居、四

会市鸿业食府。 

项目关停，吊

销营业执照，

拆除生产经

营性设施。 

 

2019-12-31 
已责令停业 3 个：石狗生态园、

广来居、四会市鸿业食府 
否 70 

147 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
四会市邓村液化石油气

站。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 根据方案有序推进 否 40 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

148 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 一级 工业企业 

2008 年后建成违法项目共

20 个：四会市鸿德化工材

料经营部、四会市多能陶

土粉厂、四会市正武封头

制造有限公司、四会市城

中区雄文废纸回收站、建

宏助剂厂、四会市宏达印

刷有限公司、精工油墨（四

会）有限公司、四会市南

粤包装彩印有限公司、四

会市金宝彩印有限公司、

四会市新南粤包装彩印有

限公司、四会市澳得塑料

五金制品有限公司、四会

市高达塑胶五金材料有限

公司、四会市长江印刷厂

有限公司、四会市大华木

器有限公司、四会市柏利

吸塑包装有限公司、四会

市贞山区柑榄加油站、四

会市奥塑实业有限公司、

四会市粤海纸箱厂、肇庆

雅信精艺地毯有限公司、

四会市立德丝网印刷厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 

已经完成拆除或关闭 7 个：四

会市鸿德化工材料经营部、四

会市多能陶土粉厂、四会市正

武封头制造有限公司、四会市

城中区雄文废纸回收站、建宏

助剂厂、四会市宏达印刷有限

公司、四会市立德丝网印刷厂 

否 30 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

149 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 一级 工业企业 

2008 年建成违法项目

共有 39 个：四会市伟华

金属碎料加工场、四会

市华业鞋材纤维有限公

司、温志辉经营的水泥

环保砖厂、林文锦经营

的泥土破碎场、长盈拉

丝厂、四会市好发展竹

木加工厂、四会市金祥

盛陶瓷制品有限公司、

四会市盛方圆投资实业

有限公司、四会市城中

区崑记花盘厂、四会市

城中区丰盛塑料加工

厂、四会市德磁电子器

件加工厂、四会市海川

非金属矿物材料有限公

司对面塑料包装场、多

能陶土砖厂、四会市海

川非金属矿物材料有限

公司、永杰鞋厂、雪珍

鞋厂、四会市闽峰胶合

板厂、建华建材（肇庆）

有限公司、肇庆仁修堂

关闭或拆除。 2018-06-30 

已经完成拆除或关闭 29 个：四

会市伟华金属碎料加工场、四

会市华业鞋材纤维有限公司、

温志辉经营的水泥环保砖厂、

林文锦经营的泥土破碎场、长

盈拉丝厂、四会市好发展竹木

加工厂、四会市金祥盛陶瓷制

品有限公司、四会市盛方圆投

资实业有限公司、四会市城中

区崑记花盘厂、四会市城中区

丰盛塑料加工厂、四会市德磁

电子器件加工厂、四会市海川

非金属矿物材料有限公司对面

塑料包装场、多能陶土砖厂、

四会市海川非金属矿物材料有

限公司、永杰鞋厂、雪珍鞋厂、

四会市闽峰胶合板厂、建华建

材（肇庆）有限公司、肇庆仁

修堂医药有限公司、四会市利

荣包装材料有限公司、四会市

红棉印刷厂、四会市贞山区恒

特耐润滑元件厂、四会市新飞

龙精密金属制品厂、四会市优

越地毯厂、四会市御丰玻璃有

限公司、四会市亿达恒纸制品

否 90 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

医药有限公司、四会市

利荣包装材料有限公

司、四会市红棉印刷厂、

四会市贞山区恒特耐润

滑元件厂、四会市新飞

龙精密金属制品厂、四

会市优越地毯厂、四会

市御丰玻璃有限公司、

四会市亿达恒纸制品有

限公司、四会市贞山区

富兴纸品首饰盒加工

场、广东众合建材有限

公司、四会市成益鞋厂、

四会市贞山区德辉汽车

修理厂、锦辉汽修、意

记轮胎店、四会市贞山

区信诚摩托车维修部、

四会市华桂废旧物资回

收站、四会市贞山区天

天洗涤中心、练国强加

工场、四会市盈韵鞋加

工坊、四会市景来五金

塑料厂、四会市富泓兴

盛装饰材料经营部。 

有限公司、四会市贞山区富兴

纸品首饰盒加工场、四会市成

益鞋厂、四会市富泓兴盛装饰

材料经营部。 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

150 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 一级 交通穿越 四会大桥。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设施，

加强危化品运输管理。目前正

在推进。 

否 60 

151 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

2008 年前建成违法项

目共 6 个：四会市天天

邦健中药饮片有限公

司、四会市温氏家禽有

限公司、四会市嘉力五

金塑料有限公司、四会

市兴羽陶瓷石粉厂、四

会市和丰土石方工程有

限公司、四会市福德砖

厂。 

关闭或拆除。 2018-06-30 

已经完成拆除或关闭 2 个：四

会市石狗镇天晨陶瓷原料加工

厂、四会市升华陶瓷原料厂；

已责令停产并要求搬迁 3 个：

四会市天天邦健中药饮片有限

公司、四会市温氏家禽有限公

司、四会市嘉力五金塑料有限

公司。 

否 50 

152 广东省 
肇庆

市 

绥江贞山水

厂和四会水

厂饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

2008 年后建成违法项

目共 4 个：四会市石狗

镇天晨陶瓷原料加工

厂、四会市升华陶瓷原

料厂、四会市贞山区溢

浩纸品加工店、四会市

金圆回转支承有限公

司。 

关闭或拆除。 2019-12-31 
已完成拆除或关闭项目 1 个：

四会市贞山区溢浩纸品加工店 
否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

153 广东省 
肇庆
市 

绥江贞山水
厂和四会水
厂饮用水源
保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

共有 4 个村委会，总户
籍人口约 11053 人。 

生活污水截
污纳管，生活
垃圾统一收
集处理。 

2019-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃
圾、废弃物和畜禽养殖；生活

垃圾统一收集处理。 

否 40 

154 广东省 
肇庆
市 

绥江贞山水
厂和四会水
厂饮用水源
保护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

共有 53 个自然村，总户
籍人口约 9738 人。 

生活污水截
污纳管，生活
垃圾统一收
集处理。 

2019-12-31 根据方案有序推进 否 30 

155 广东省 
惠州
市 

东江下源 县级 一级 
农业面源污

染 

用围墙围起来-种植果
树和蔬菜的地方（围墙
外写的沙头园）。 

加强管理，测
土配方，有机
肥代替。 

2019-12-31 
已制定并印发清理整改工作方
案,正在按计划推进整治工作 

否 30 

156 广东省 
惠州
市 

东江下源 县级 二级 工业企业 
约 200m 处有 1 间灌溉

泵房。 
搬迁或取缔。 2019-12-31 完成清拆 是 100 

157 广东省 
惠州
市 

东江下源 县级 一级 
生活面源污

染 

约 300m 处有 4 间荒废
瓦房。 

拆除。 2019-12-31 
已制定并印发清理整改工作方
案,正在按计划推进整治工作 

否 50 

158 广东省 
惠州
市 

东江下源 县级 二级 
农业面源污

染 

下源取水点对面有一个
自然村（新福围村），
沿江约 30000 ㎡农田种
植，临时建筑 3 处。 

加强管理，测
土配方，有机
肥代替。 

2019-12-31 

区农业局正组织工作人员向村委
或业主做好宣传教育工作并签订
承诺书，要求群众对果园加强种

植管理，并使用有机化肥 

否 30 

159 广东省 
惠州
市 

东江下源 县级 二级 
生活面源污

染 

上游约 3.2km 处有一排老
民房（5 栋位于东江边的
水口圩镇）3.5km 处坡外
有居民房一片约 20 栋，涉
及到常住居民约 70 人，生
活污水经化糞池排出，生
活垃圾放到中转站由环卫

集中处理。 

生活污水截
污纳管，生活
垃圾统一收
集处理。 

 

2019-12-31 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理 
否 20 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

160 广东省 
惠州

市 
东江下源 县级 二级 交通穿越 

约 3.2km 有惠大高速桥

（东江大桥）。 

完善东江大

桥沿线交通

警示牌、防撞

拦、导流槽、

应急池等环

境风险防范

设施设置工

作，消除道路

交通运输环

境安全隐患。 

2019-12-31 

已编制有应急预案，并设有警

示标识牌、导流槽、应急池等

应急设施 

是 100 

161 广东省 
惠州

市 
东江下源 县级 二级 

农业面源污

染 

下游300m有一片芭蕉、

蔬菜种植地约 2000 ㎡

（东江-万年小组）、上

游2km处种植有桉树约
3 亩。 

加强管理，测

土配方，有机

肥代替。 

2019-12-31 

区农业局正组织工作人员向村

委或业主做好宣传教育工作并

签订承诺书，要求群众对果园

加强种植管理，并使用有机化

肥 

否 30 

162 广东省 
惠州

市 
东江下源 县级 二级 

农业面源污

染 

上游约 2.5km 处坡外有

鱼塘约 15 亩。 

加强管理，测

土配方，有机

肥代替。 

2019-12-31 

区农业局正组织工作人员向村

委或业主做好宣传教育工作并

加强对养殖水产管理 

否 30 

163 广东省 
惠州

市 

风田水库饮

用水源保护

区 

县级 二级 交通穿越 
惠大高速穿过二级保护

区。 

加强环境风

险应急管控。 
2019-12-31 

惠大高速桥已编制有应急预

案，并设有警示标识牌、导流

槽、应急池等应急设施 

否 90 

164 广东省 
惠州

市 

罗阳镇东江

饮用水源保

护区 

县级 一级 交通穿越 

在水源地一级保护分界

牌树立的范围内有一条

滨江路。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

1.确定责任部门、责任人；2.编

制应急预案；3.建设应急设施，

加强危化品运输管理。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

165 广东省 
惠州

市 

罗阳镇东江

饮用水源保

护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

距离江边水面（上头塘

村）大约 500m 有 1 处民

舍，生活污水经化粪池

排出，生活垃圾放到中

转站由环卫集中处理。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 已拆除 是 100 

166 广东省 
惠州

市 

罗阳镇东江

饮用水源保

护区 

县级 二级 旅游餐饮 

紧邻东江边，江东河鲜

饭店，生活污水经化粪

池排出至管网，生活垃

圾放到中转站由环卫集

中处理。 

拆除。 2019-12-31 
按时间要求进行整治，不留排

污口或关闭 
否 40 

167 广东省 
惠州

市 

罗阳镇东江

饮用水源保

护区 

县级 二级 旅游餐饮 

紧邻东江边，大可以酒

楼，生活污水经化粪池

排出至管网，生活垃圾

放到中转站由环卫集中

处理。 

拆除。 2019-12-31 
按时间要求进行整治，不留排

污口或关闭 
否 40 

168 广东省 
惠州

市 

罗阳镇东江

饮用水源保

护区 

县级 一级 
农业面源污

染 

距离东江边水面 100m

处有一私人养殖场（零

散养殖鸡、鸭）没有排

放口。 

拆除。 2019-12-31 已拆除 是 100 

169 广东省 
惠州

市 

惠东县西枝

江饮用水源

保护区 

县级 一级 工业企业 

离江边 50m内有 1 家大

岭镇福宁家私厂，无工

业废水排放。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成 是 100 

170 广东省 
惠州

市 

惠东县西枝

江饮用水源

保护区 

县级 一级 
农业面源污

染 

离江边 50m内有 1 家沁

沁养殖场，主要养殖观

赏鱼。 

拆除或关闭。 

 
2018-06-30 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

171 广东省 
惠州

市 

惠东县西枝

江饮用水源

保护区 

县级 二级 交通穿越 

取水口上游约 3.3km 处

有 1 条长 250m 潮莞高

速公路桥。 

加强环境安

全隐患排查，

防范突发环

境问题。 

2019-12-31 已完成 是 100 

172 广东省 
惠州

市 

惠东县西枝

江饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

离江边50m内平山街道

有 1 家三联农庄，工商

已注销，已停业，无人

居住。 

拆除。 2018-06-30 

已完成相关建筑物的测绘、评

估工作，正在与建筑物业主沟

通赔偿事宜 

否 40 

173 广东省 
惠州

市 

惠东县西枝

江饮用水源

保护区 

县级 一级 工业企业 

离江边 50m内有 1 家福

宁家私厂旁的界木厂

（无工业废水排放）。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成 是 100 

174 广东省 
惠州

市 

惠东县西枝

江饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

离江边50m内大岭街道

有 1 家昌盛私人农庄，

无证照，未经营，无人

居住。 

拆除。 2019-12-31 已完成 是 100 

175 广东省 
梅州

市 
合水水库 县级 二级 

农业面源污

染 

双溪库湾有 1 处网箱养

殖（250 亩）污染水质。 
清理。 2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日发

出《水行政责令停止违法行为

通知书》，责令自行拆除库湾

的网箱、投料机、工作架等设

备设施。至目前，投料机已拆

除，网箱已拆除完毕。 

是 100 

176 广东省 
梅州

市 
合水水库 县级 二级 旅游餐饮 

合水水库花塔猴岛内有

1 餐厅，废水经简易处

理后排入水库。 

项目关停，吊

销营业执照，

拆除生产经

营性设施。 

2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日对

兴宁市新华娱乐中心有限公司

发出《水行政责令停止违法行

为通知书》，责令其停止违法

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

行为，同时要求岛内职工食堂

及生活污水经处理后抽取进行

果树的浇灌，实现岛内消化。6

月 4 日，已完成整改工作。 

177 广东省 
梅州

市 
合水水库 县级 二级 工业企业 

合水镇龙北圩后面有 1

废弃铁矿场（已关闭），

堆场废矿渣经雨水冲

刷，流入水库。 

采取复绿、设

置拦截坝等

措施防止水

土流失。 

2019-12-31 

废弃矿场治理项目通过对塘坑

水净化处理、平整土地、植被

以及完善排水系统等污染防治

措施，有效防止废弃矿场废水

流入水库。目前该项目已按整

治要求完成整治任务。 

是 100 

178 广东省 
梅州

市 
合水水库 县级 二级 

农业面源污

染 

六管区练叶屋有 3 处网

箱养殖（共 37 亩）污染

水质。 

清理。 2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日对

三处网箱养殖场发出《水行政

责令停止违法行为通知书》，

责令自行拆除库湾的网箱、投

料机、工作架等设备设施，至

目前，投料机已拆除，网箱等

已拆除完毕。 

是 100 

179 广东省 
汕尾

市 

海丰县青年

水库饮用水

源保护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

海丰县德成中英文学校

（教学园区）。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2018-06-30 

生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。现场多次复核，

海丰县德成中英文学校的地理

位置应在海丰县青年水库饮用

水源二级保护区陆域保护范围

内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

180 广东省 
汕尾

市 

海丰县青年

水库饮用水

源保护区 

县级 一级 
农业面源污

染 

汕尾市莲苑种植有限公

司（茶项目）。 

加强管理，测

土配方，有机

肥代替。 

2019-12-31 

加强管理，测土配方，有机肥

代替。再次复核其地理位置，

其应不在一级保护区内，详见

文件 

是 100 

181 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 

生活面源污

染 

厦绕村位于螺河东侧，

居住人口约 2500 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。 
否 50 

182 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 一级 

生活面源污

染 

官塘村位于螺河东侧，

居住人口约 5700 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2018-06-30 

1 生活废水已收集，排入市政管

网送陆城污水处理厂处理；2 生

活垃圾已统一收集 

是 100 

183 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 一级 

生活面源污

染 

香校村位于螺河西侧，

居住人口约 2400 人，生

活污水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2018-06-30 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。 
否 50 

184 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 

生活面源污

染 

溪云村位于螺河西侧，

居住人口约 3900 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
已建设生活污水处理设施并投

入使用；生活垃圾已统一收集 
是 100 

185 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 

生活面源污

染 

竹林村位于螺河西侧，

居住人口约 2800 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

 

2019-12-31 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。 
否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

186 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 一级 

生活面源污

染 

浮洲村位于螺河东侧，

居住人口约 8300 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

 

2018-06-30 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。 
否 50 

187 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 一级 

生活面源污

染 

汾河村位于螺河西侧，

居住人口约 2700 人，生

活污水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2018-06-30 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。 
否 50 

188 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 

生活面源污

染 

安溪村位于螺河西侧，

居住人口约 1500 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
生活垃圾已统一收集处理；生

活污水处理设施已开工建设 
否 70 

189 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 

生活面源污

染 

安安村位于螺河西侧，

居住人口约 1900 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
已建设生活污水处理设施并投

入使用；生活垃圾已统一收集 
是 100 

190 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 工业企业 

陆丰市金塔混凝土有限

公司，位于螺河东侧，

2010 年 1 月建成 2011

年投入生产。 

拆除。 2019-12-31 
1 已断电；2 已拆除污水沉淀

池，；3 清退车辆 
否 10 

191 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 

生活面源污

染 

南溪村位于螺河东侧，

居住人口约 2000 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 

生活垃圾已统一收集，生活污

水排污管已完成，尚未投入使

用。 

否 90 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

192 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 二级 

生活面源污

染 

青山村位于螺河东侧，

居住人口约 1800 人。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。 
否 50 

193 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 一级 

生活面源污

染 

石山村位于螺河西侧，

居住人口约 4300 人，生

活污水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2018-06-30 

生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。   

  

注 备注 

否 50 

194 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 一级 

生活面源污

染 

大雾村位于螺河西侧，

居住人口约 3500 人，生

活污水经水渠汇集后排

入南海。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2018-06-30 
生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理. 
否 50 

195 广东省 
汕尾

市 
陆丰市螺河 县级 一级 交通穿越 深汕高速 G15 高架桥。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2018-06-30 

1 委托资质公司编制应急预案

已完成；2 编制了《陆丰市危险

化学品安全事故应急预案 

否 50 

196 广东省 
汕尾

市 

龙潭-尖山-

巷口水库饮

用水源保护

区 

县级 二级 其他问题 
未设立水源保护区警示

标志。 

设立警示标

志。 
2019-12-31 

1.已设立部分水源保护区警示

标志 ；2.方案已完成，已纳入

环保专项资金项目储备库。 

否 50 

197 广东省 
汕尾

市 

龙潭-尖山-

巷口水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
农业面源污

染 

桂坑农场，建立时间

1958 年，种植橡胶树，

种植面积 1 万多亩。 

加强管理，测

土配方，有机

肥代替。 

2018-06-30 
已加强管制，测土配方，施肥

用有机肥代替 
是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

198 广东省 
河源

市 

紫金县响水

礤水库引用

水源保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

居民人口约 2400 人，均

为原住户，无有污水处

理设施，生活垃圾收集

处理。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
已完成设计、预算，正在进行

财政评审、项目招投标工作。 
否 20 

199 广东省 
河源

市 

紫城白溪水

库输水渠水

源保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

居民常住人口 791 人，

均为原住户，无污水处

理设施。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
已完成设计、预算，正在进行

财政评审、项目招投标工作。 
否 20 

200 广东省 
河源

市 

紫城白溪水

库输水渠水

源保护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

居民常住人口 1312 人，

均为原住户，无污水处

理设施。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 
已完成设计、预算，正在进行

财政评审、项目招投标工作。 
否 20 

201 广东省 
河源

市 

连平县密溪

河饮用水源

二级保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

保护区面积较大，人口

约有 600 人，无生活污

水处理设施，生活污水

直排，生活垃圾收集处

理。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 

密溪饮用水源二级保护区内生

活污水处理设施建设方案和选

址工作已基本完成。进入设计

阶段，生活垃圾由中联重科按

要求收集处理。 

否 50 

202 广东省 
河源

市 

连平县密溪

河饮用水源

二级保护区 

县级 二级 交通穿越 

水源地两边有高速路、

省道、县道各 1 条，但

无水质保护设施和道路

事故污染防范应急设

施。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

环境应急预案已编制完成，已

完成专家评审工作;水质保护设

施和道路事故污染防范应急设

施建设已完成。 

是 100 

203 广东省 
河源

市 

连平县密溪

河饮用水源

二级保护区 

县级 二级 工业企业 
保护区内有正在开采的

石场面积约 16 万㎡。 
关闭或拆除。 2019-12-31 

由于石场资源枯竭，企业已申

请自行关闭，相关部门已落实

关闭工作。 

否 90 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

204 广东省 
河源

市 

和平县和平

河饮用水源

保护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

阳明镇丰道村、大坝镇

水背村有 5700 多人在

一级保护区范围内，居

民生活垃圾收集清运，

生活污水处理已列入

《和平县镇、村级生活

污水处理设施建设项目

（PPP）》，预计今年

底将投入运行。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 

和平河饮用水水源保护区整治

工作现己编制完成《和平河集

中式饮用水水源地环境保护专

项整治工作方案》和《取消和

平县和平河饮用水源保护区可

行性研究报告》，报告已被纳

入《河源市集中式饮用水源保

护区调整可行性研究报告》报

送到省环保厅，目前已经通过

专家评审，正在等待省政府批

复。 

否 50 

205 广东省 
河源

市 

和平县和平

河饮用水源

保护区 

县级 一级 交通穿越 

省道 S230 线穿越该水

源地一、二级保护区无

道路事故污染防范应急

设施。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

和平河饮用水水源保护区整治

工作现己编制完成《和平河集

中式饮用水水源地环境保护专

项整治工作方案》和《取消和

平县和平河饮用水源保护区可

行性研究报告》，报告已被纳

入《河源市集中式饮用水源保

护区调整可行性研究报告》报

送到省环保厅，目前已经通过

专家评审，正在等待省政府批

复。 

否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

206 广东省 
河源

市 

和平县和平

河饮用水源

保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

阳明镇丰道村、大坝镇

水背村有 3100 多人在

一级保护区范围内，居

民生活垃圾收集清运，

生活污水处理已列入

《和平县镇、村级生活

污水处理设施建设项目

（PPP）》，预计今年

底将投入运行。 

生活污水截

污纳管，生活

垃圾统一收

集处理。 

2019-12-31 

和平河饮用水水源保护区整治

工作现己编制完成《和平河集

中式饮用水水源地环境保护专

项整治工作方案》和《取消和

平县和平河饮用水源保护区可

行性研究报告》，报告已被纳

入《河源市集中式饮用水源保

护区调整可行性研究报告》报

送到省环保厅，目前已经通过

专家评审，正在等待省政府批

复。 

否 50 

207 广东省 
河源

市 

热水浰源黄

蜂斗水库水

源保护区 

县级 二级 
生活面源污

染 

省道 S339 线穿越该水

源地一、二级保护区无

道路事故污染防范应急

设施。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

已完成编制《黄蜂斗水库集中

式饮用水水源地环境保护专项

整治工作方案》和《和平县处

置省道 S339 线穿越黄蜂斗水库

集中式饮用水水源地环境应急

预案》，已完成制定《和平县

关于省道 S339 线穿越黄蜂斗水

库集中式饮用水水源地危化品

运输的管理制度》，应急池及

导流沟等设施主体工程基本完

成，正在进行收尾工作。 

                

否 90 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

208 广东省 
阳江

市 

阳春市九头

坡饮用水水

源地 

县级 二级 交通穿越 

阳春鱼皇石大桥（阳春

市五桥），穿越九头坡

集中式饮用水源地二级

保护区，约距下游九头

坡吸水点 2000m，于

2012 年 5 月开工建设，

并于 2017 年元旦竣工

通车启用。该项目编制

有环评报告书，并有环

保部门审批文件。 

完善管理措

施（编制应急

预案，建设应

急设施，加强

危化品运输

管理）。 

2019-12-31 

1、针对存在的问题，阳春市政府制

定了《阳春市九头坡饮用水水源地

环境问题整改方案》，依时有序推

进整改工作。 

2、进一步完善排水导流设施，对桥

面排水系统排水导流管已整体连

接，中间泄水孔已经封闭，现桥面

排水已集中往两侧岸上导流，有效

防止路桥面雨水直接冲入河道。 

3、加强危化品运输管理，在鱼皇石

大桥两端设置了危化品运输车辆禁

行标志。 

4、在鱼皇石大桥两端各建设一座雨

水处理站（含应急池、过滤池等），

目前桥两边构筑物、防护设施及水

生物滤池已经完成,该系统已完成

建设并投入使用。 

5、结合我市实际情况，现正编制《阳

春市饮用水源地污染事故应急预

案》（征求意见稿）。 

否 90 

209 广东省 
清远

市 

放牛洞饮用

水源保护区 
县级 二级 

农业面源污

染 

水库集雨范围内有流动

牧羊的情况存在。 

 

树立禁止流

动牧羊的警

示牌，加强巡

查，禁止羊群

进入。 

2018-12-31 

已加强实地巡查，并确立树立

禁止流动牧羊的警示牌地址位

置。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

210 广东省 
清远

市 

放牛洞饮用

水源保护区 
县级 二级 

农业面源污

染 

水库集雨范围内种植约

4000 亩桉树。 

加强监管，逐

步有序退出

桉树。 

2018-12-31 
桉树已于 2016 年 10 月全部砍

伐 
是 100 

211 广东省 
清远

市 

潖江坝仔坑

饮用水源保

护区 

县级 二级 排污口 
在二级保护区有 5 个生

活污水排放口。 

依法关闭排

污口。 
2018-12-31 

奥园生活污水排放口已按要求

关闭并接驳市政污水管网 
是 100 

212 广东省 
清远

市 

潖江坝仔坑

饮用水源保

护区 

县级 一级 交通穿越 
一级保护区内有湖滨桥

和塘二桥穿越。 

树立危化品

运输车辆禁

行牌，对潖江

坝仔坑饮用

水源地的取

水口进行上

移。 

2018-12-31 

1、塘二桥两端已树立危化品运

输车辆禁行牌。               

2、已完成塘二桥和湖滨桥桥面

雨水收集系统工程建设。 

是 100 

213 广东省 
清远

市 

潖江坝仔坑

饮用水源保

护区 

县级 一级 其他问题 

保护区没有设立明确的

地理界标和明显的警示

标志。 

设立明确的

地理界标和

明显的警示

标志。 

2018-12-31 已树立警示标志。 是 100 

214 广东省 
清远

市 
茶坑水库 县级 一级 其他问题 标识牌不够完善。 

结合茶坑水

库环境保护

规范化建设，

完善标识牌

设置。 

2018-12-31 已完善。 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

215 广东省 
清远

市 
茶坑水库 县级 二级 

生活面源污

染 

二级保护区内有常住人

口 1631 人，已建成生活

污水处理池 1 个（石下

村小组），村级垃圾收

集池 1 个，全村每家每

户已配备垃圾分类收集

箱，聘请专职垃圾清运

员 1 人。 

争取建设生

活污水处理

池 10 个，垃

圾收集池 8

个，聘请专职

保洁员、垃圾

清运员 3 人，

实现生活污

水和垃圾处

理全村覆盖。 

2019-12-31 

未编制实施方案，未开工。目

前大崀镇正结合“社会主新农村

示范村建设”“精品旅游线路”规

划生活污水处池、垃圾收集池

的选址及筹集资金。目前已完

成石下村、大坝村、官坑村 3

个村的垃圾收集池、污水处理

池的规划选址及前期征用平整

土地工作,茶坑村新联村小组的

污水处理池正在建设施工中。 

否 40 

216 广东省 
清远

市 
城北水库 县级 一级 交通穿越 西边有 260 省道通过。 

设置道路防

撞护栏。 
2018-12-31 已建设导流槽，道路防撞设施。 是 100 

217 广东省 
清远

市 
鸡爪冲 县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢量边界

信息。 

调整饮用水

源保护区，村

庄环境综合

整治。 

2018-08-31 
保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100 

218 广东省 
清远

市 
鸡爪冲 县级 一级 

生活面源污

染 

大路塘村位于鸡爪冲上

游，涉及居民人数约为

900 人，生活垃圾通过

垃圾池收集，定期运至

垃圾填埋场。生活污水

通过家庭式化粪池处

理。 

调整饮用水

源保护区，村

庄环境综合

整治。 

2019-12-31 

生活垃圾统一收集处理，污水

管网及生活污水处理设施建设

完成。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

219 广东省 
清远

市 
龙骨冲 县级 一级 

生活面源污

染 

良溪村位于龙骨冲下游

良溪村涉及居民人数约

为 390 人，生活垃圾通

过流动垃圾箱收集，定

期运至垃圾填埋场。生

活污水通过家庭式化粪

池处理。 

调整饮用水

源保护区，村

庄环境综合

整治。 

2019-08-31 

生活垃圾统一收集处理；污水

管网、生活污水处理设施已建

设完成。 

是 100 

220 广东省 
清远

市 
龙骨冲 县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢量边界

信息。 

调整饮用水

源保护区，村

庄环境综合

整治。 

2018-08-31 
保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100 

221 广东省 
清远

市 
西牛塘 县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢量边界

信息。 

调整饮用水

源保护区，村

庄环境综合

整治。 

2018-08-31 
保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100 

222 广东省 
清远

市 
北江观洲坝 县级 一级 交通穿越 

取水口下游浈阳大桥横

跨北江。 
调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置工程 是 100 

223 广东省 
清远

市 
北江观洲坝 县级 一级 

生活面源污

染 

取水口跨防洪堤旁凤凰

城小区，居住人数约为

2700 人，生活污水已进

入城市污水管网，垃圾

收集由环卫处统一收

集。 

调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置 是 100 

224 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 旺居名门。 关闭。 2018-12-31 

该企业已搬迁出饮用水源保护

区外。 
是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

225 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 

生活面源污

染 

共有 3 条道路穿越，分

别是清连高速公路、114

引线和连州至石角县

道，其中清连一级公路

1995 年建成，2010 年升

级为清连高速公路，114

引线 2010 年建成，连州

至石角为县道，属历史

遗留问题。 

上移取水口。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

226 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 二级 

生活面源污

染 

共有自然村 6 个，居住

人口大约 1940 人，生活

垃圾经统一收集后运至

龙头山垃圾填埋场进行

无害化处置。生活污水

直接排放至周边沟渠。 

上移取水口。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

227 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市会明钢材销售

部。 

 

关闭。 
2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

228 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市德明废品收购

站。 

 

关闭。 
2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

229 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 连州市盈福家具厂。 关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

230 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 锋仔汽修部。 

 

关闭。 
2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

231 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市永华木业有限公

司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；

2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

232 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市时兴木业有限公

司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；

2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

233 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市华伟家私有限公

司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；

2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

234 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市新胜家私有限公

司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；

2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

235 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市城西家私有限公

司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；

2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

236 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市华盛家具有限公

司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；
2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

237 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市丰发床垫有限公

司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；
2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

238 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市强龙家具木材加

工有限公司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间全

部实施停产停

电；2、上移取

水口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

239 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 华辉木业有限公司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；
2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

240 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市广大家具有限公

司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间

全部实施停产

停电；2、上移

取水口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

241 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市嘉宝木业家具有

限公司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间

全部实施停产

停电；2、上移

取水口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

242 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市合家福家具制造

有限公司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间

全部实施停产

停电；2、上移

取水口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

243 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市温馨家具有限公

司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间

全部实施停产

停电；2、上移

取水口。 

2018-12-31 企业已关闭。 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

244 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市富贵木业有限公

司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间

全部实施停产

停电；2、上移

取水口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

245 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市永兴木业家具有

限公司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间

全部实施停产

停电；2、上移

取水口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

246 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市王氏木业有限公

司。 

1、在白云庄取

水点投入使用

前，生产车间

全部实施停产

停电；2、上移

取水口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

247 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 交通穿越 清连高速千斤洞大桥。 上移取水口。 2018-12-31 

一、已完成桥面径流收集系统，

设置应急缓冲池，并增设标志

牌，安装高清摄像头。二、清

远市集中式饮用水水源保护区

核定与划分方案已通过省政府

常务会，饮用水水源保护区调

整后该项目不在保护区内。 

是 100 



 60 

序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

248 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 集美居陶瓷仓。 关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

249 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市聚福红木家具有

限公司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；
2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

250 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市鑫泰玻璃经营

部。 
关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

251 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 

生活面源污

染 

共有楼盘 1 个，社区 1

个，自然村 3 个，居住

人口大约 4441 人，生活

垃圾经统一收集后运至

龙头山垃圾填埋场进行

无害化处置。鹅公潭、

湟城塘村的生活污水直

接排放至周边沟渠。麻

地坪生活污水经集中收

集处理后排放。 

上移取水口。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

252 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 废品收购站。 关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

253 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市宜桦木材加工

厂。 
关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

254 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市东升木业家具有

限公司。 

1、在白云庄

取水点投入

使用前，生产

车间全部实

施停产停电；

2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 

255 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市联丰木材加工

厂。 
关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远

市集中式饮用水水源保护区核

定与划分方案已通过省政府常

务会，饮用水水源保护区调整

后该项目不在保护区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

256 广东省 
清远

市 
龙潭寺 县级 二级 旅游餐饮 

二级保护区有餐饮 1

家，为小型餐饮，生活

垃圾经收集后运至龙头

山垃圾填埋场，污水未

进入保护区河段。 

关闭。 2018-12-31 已关闭。 是 100 

257 广东省 
潮州

市 

韩江西溪潮

安河段 
县级 二级 交通穿越 

厦深铁路联络线梅溪河

特大桥。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

  

已完成雨水收集系统和污水收

集池施工，按要求完成整改。 

是 100 

258 广东省 
潮州

市 
黄冈河 县级 一级 

生活面源污

染 

下寨村位于防洪堤外，

人口 2425 人，生活污水

未直接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后运往

垃圾处理厂处理。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清

运，防止垃圾入河；已纳入饶

平污水网 PPP 项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9

月 26 日完成招标。列为先行启

动项目组织实施，初步设计方

案基本完成。 

否 30 

259 广东省 
潮州

市 
黄冈河 县级 二级 交通穿越 

汤溪水库 S222 线穿越

段。 

建设路面径

流导流系统，

将路面径流

引至保护区

外排放。 

2019-12-31 

已设钢筋混凝土护栏，有效防

止过往车辆掉入溪中，完善路

面排水系统，加强日常养护，

尽可能将路面水引至保护区

外。 

是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

260 广东省 
潮州

市 
黄冈河 县级 一级 

生活面源污

染 

李和睦村位于防洪堤

外，生活污水未直接排

入黄冈河。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，已完

成测量、勘察工作，正在进行初步

设计。 

否 30 

261 广东省 
潮州

市 
黄冈河 县级 一级 

生活面源污

染 

大畔寮村位于防洪堤

外，人口 302 人，生活

污水未直接排入黄冈

河，生活垃圾统一收集

后运往垃圾处理厂处

理。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，初步

设计方案基本完成。 

否 30 

262 广东省 
潮州

市 
黄冈河 县级 一级 

生活面源污

染 

西林村位于防洪堤外，

人口 1280 人，生活污水

未直接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后运往

垃圾处理厂处理。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，已开

工建设。 

否 30 

263 广东省 
潮州

市 
黄冈河 县级 一级 

生活面源污

染 

葛口村位于防洪堤外，

人口 3926 人，生活污水

未直接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后运往

垃圾处理厂处理。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，初步

设计方案基本完成。 

否 30 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

264 广东省 
潮州

市 
黄冈河 县级 一级 

生活面源污

染 

山门村位于防洪堤外，

人口 2070 人生活污水

未直接排入黄冈河，生

活垃圾统一收集后运往

垃圾处理厂处理。 

建设生活污

水管网，将生

活污水纳管

治理；科学优

化水源保护

区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清

运，防止垃圾入河；已纳入饶

平污水网 PPP 项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9

月 26 日完成招标。列为先行启

动项目组织实施，已完成测量、

勘察工作，正在进行初步设计。 

否 30 

265 广东省 
揭阳

市 

揭西县饮用

水源保护区

保护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

饮用水源地一级保护区

范围内的揭西河婆南新

村村民的生活污水和生

活垃圾污染。 

①围绕生活污

水问题，南新

村各家各户的

生活污水经雨

污分流管网再

通过“厌氧+人

工湿地”进行

就地处理，不

直接排入榕江

饮用水源保护

区水域；②围

绕生活垃圾处

理问题，生活

垃圾经集中收

集转运到垃圾

填埋场进行无

害化处理，避

免生活垃圾对

水体的污染。 

2019-12-31 

整治措施第一项正在落实,雨污

分流管网铺设正开展当中;整治

措施第二项已经完成,早于 2014

年 7 月,南新村生活垃圾已统一

由村收集镇转运,运往县垃圾填

埋场处理。 

否 70 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

266 广东省 
揭阳

市 

雷岭河饮用

水源保护区 
县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢量边界

信息。 

报上级环保部

门组织技术单

位，根据保护

区划分文件上

的文字描述或

拐点坐标，制

作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

267 广东省 
揭阳

市 

盐岭河饮用

水源保护区 
县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢量边界

信息。 

报上级环保部

门组织技术单

位，根据保护

区划分文件上

的文字描述或

拐点坐标，制

作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

268 广东省 
揭阳

市 

镇北水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢量边界

信息。 

报上级环保部

门组织技术单

位，根据保护

区划分文件上

的文字描述或

拐点坐标，制

作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

269 广东省 
揭阳

市 

鸡心屿水库

饮用水源保

护区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢量边界

信息。 

报上级环保部

门组织技术单

位，根据保护

区划分文件上

的文字描述或

拐点坐标，制

作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

270 广东省 
揭阳

市 

蜈蚣岭水库

饮用水源保

护区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢量边界

信息。 

报上级环保部

门组织技术单

位，根据保护

区划分文件上

的文字描述或

拐点坐标，制

作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

271 广东省 
揭阳

市 

龙溪河饮用

水源一级保

护区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢量边界

信息。 

报上级环保部

门组织技术单

位，根据保护

区划分文件上

的文字描述或

拐点坐标，制

作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

272 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 
下架山镇碗仔老马上游

茶座（违法建设项目）。 
拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

273 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 
下架山镇碗仔农家乐火

锅店（违法建设项目）。 
拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

274 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 
下架山镇碗仔东溪茶座

（违法建设项目）。 
拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

275 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 

下架山镇碗仔老寨陂肚

生态园（违法建设项

目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

276 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 
下架山镇汤坑长毛食店

（违法建设项目）。 
拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

277 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

下架山镇碗仔村碗仔公

益理事会，存在生活污

水和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-12-31 已搬迁 是 100 

278 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

下架山镇碗仔村民房
2177 间（13 个自然村），

该村现有常住人口约
100 人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-11-30 

2095 间住户已搬迁，其余 82 间

垃圾日产日清，雨污分流工作

正在正常推进中。 

否 70 

279 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

下架山镇汤坑阿猴茶座

（违法建设项目）。 
拆除。 2019-10-31 已拆除 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

280 广东省 
揭阳

市 

汤坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 
下架山镇汤坑山泉游乐

园（违法建设项目）。 
拆除。 2018-06-30 已关停并拆除招牌及相关设施 是 100 

281 广东省 
揭阳

市 

白沙溪水库

饮用水源保

护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

下架山镇白沙溪老厝民

房 3 间（无人居住）。 
搬迁。 2019-10-31 已搬迁 是 100 

282 广东省 
揭阳

市 

白沙溪水库

饮用水源保

护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

白沙溪护林山寮 5 处

（军埠镇石桥头村山林

管理处）该管理处有常

住人口 5 人，存在生活

污水和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 已搬迁 是 100 

283 广东省 
揭阳

市 

白沙溪水库

饮用水源保

护区 

县级 一级 
生活面源污

染 

下架山镇白沙溪老厝改

建房 2 间（无人居住）。 
搬迁。 2019-10-31 已搬迁 是 100 

284 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 其他问题 

大南山街道锡坑村山地
“大恒丰公墓”二期水土

流失，植被破坏。 

复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作 是 100 

285 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 其他问题 

大南山街道锡坑村山地
“大恒丰公墓”一期，水

土流失，植被破坏。 

复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作 是 100 

286 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 
大南山三坑农场明峰烧

烤场（违法建设项目）。 
拆除。 2018-06-30 餐饮临时建筑物已全部拆除 是 100 

287 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 工业企业 

大南山三坑农场邱映秋

石材加工场（违法建设

项目）。 

拆除。 2018-06-30 5 月 23 日全面拆迁完毕 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

288 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 
大南山街道新村村烧烤

场（违法建设项目）。 
拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净 是 100 

289 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 

大南山街道新六村新六

烧烤场（违法建设项

目）。 

拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净 是 100 

290 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山三坑农场民楼，

该民楼有常住人口 8

人，存在生活污水和生

活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

生活垃圾已定期清理，雨污分

流已完成。 
是 100 

291 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山三坑农场艺苑知

青生产队（无人居住）。 
搬迁。 2019-10-31 无人居住，已断电断水，封闭 是 100 

292 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道樟树坪村

30 座，该村现有常住人

口 1 人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

已倒塌房屋 25 座，尚存 5 座，

垃圾日产日清 
是 100 

293 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道锡坑村 30

座，该村现有常住人口

5 人，存在生活污水和

生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

已倒塌房屋 23 座，尚存 7 座，

垃圾日产日清 
否 90 

294 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道田坪村 10

座（无人居住）。 
搬迁。 2019-10-31 

已倒塌 9 座，无人居住没有产

生污染现象 
是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

295 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道下湳村 35

座，该村现有常住人口

2 人，存在生活污水和

生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

已倒塌 18 座，尚存 17 座，”雨

污分流“进行中，垃圾日产日清。 
否 90 

296 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道新六村民楼

2 处（无人居住）。 
搬迁。 2019-10-31 已拆除 是 100 

297 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道华岭村民房

38 座，该村现有常住人

口 3 人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

已倒塌民房 15 座，尚存 23 座，

生活垃圾日产日清，“雨污分流”

正在进行中 

否 90 

298 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道新六村民房

78 座（3 个自然村），

该村现有常住人口约

80 多人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

已倒塌民居 9 座，尚存 69 座；

垃圾日产日清，“雨污分流”继续

完善中。 

否 80 

299 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道新六村委会

办公楼，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

垃圾日产日清，生活污水已纳

入排污管网 
是 100 

300 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道锡坑村山地

“大恒丰公墓”管理处

（建筑物二处，分别为

4 层和 1 层）（违法建

设项目）。 

拆除。 2019-10-31 已部分拆除，工作正在跟进中。 否 50 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

301 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道新六村公益

理事会，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 

垃圾日产日清，生活污水已落

实雨污分流 
是 100 

302 广东省 
揭阳

市 

三坑水库饮

用水源保护

区 

县级 一级 
生活面源污

染 

大南山街道新村村民房

1 座，该民房现有常住

人口 4 人，存在生活污

水和生活垃圾。 

雨污分流，垃

圾定期清运。 
2019-10-31 已搬迁。 是 100 

303 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 交通穿越 975 乡道公路。 

编制应急预

案，建设应急

设施，加强危

化品运输管

理。 

2019-12-31 

计划编制应急预案，建设应急

设施，加强危化品运输管理。

目前已完成编制应急预案。 

否 30 

304 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 
农业面源污

染 
郭锦昌养猪户。 关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

305 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 
农业面源污

染 

广东梦之禽农业科技股

份有限公司。 
关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

306 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 工业企业 罗定市华顺汽修厂。 关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 
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序号 省份 所在地 水源地名称 

水源 

地级别  

（地级/县

级） 

保护区类型  

（一级、二

级） 

问题类型 问题具体情况 具体整治措施 
计划完成整治 

时间 
整治进展情况 

是否完

成整治 

整治进度

（%） 

307 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 工业企业 
罗定市顺通木材加工

厂。 
关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

308 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 工业企业 罗定市七和电站。 

计划对生活

污水和生活

垃圾进行收

集处理，建设

标识牌及护

网。 

2019-12-31 

 1.该饮用水源保护标识牌、围网、

垃圾收集建设项目，于 2018 年 12

月底已完成工程建设，2019 年 1 月

16 日通过验收。 

   2.PPP 项目已完成社会资本的

招标工作，并签署了 PPP项目合同，

中标方现在筹备成立项目公司。 

否 60 

309 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 
生活面源污

染 

附城街道丰盛村房屋

114 间，常住人口约有

850 人，生活污水经氧

化塘处理后再排入罗定

江，生活垃圾由环卫处

收集处理。 

计划对生活

污水和生活

垃圾进行收

集处理，建设

标识牌及护

网。 

2019-12-31 

 1.该饮用水源保护标识牌、围网、

垃圾收集建设项目，于 2018 年 12

月底已完成工程建设，2019 年 1 月

16 日通过验收。 

   2.PPP 项目已完成社会资本的

招标工作，并签署了 PPP项目合同，

中标方现在筹备成立项目公司。 

否 60 

310 广东省 
云浮

市 

南江河水源

地（七和饮

用水源保护

地） 

县级 一级 
生活面源污

染 

素龙街道松朗村房屋

131 间，常住人口约有

1200 人，生活污水未有

处理设施，生活垃圾由

环卫处收集处理。 

计划对生活

污水和生活

垃圾进行收

集处理，建设

标识牌及护

网。 

2019-12-31 

 1.该饮用水源保护标识牌、围网、

垃圾收集建设项目，于 2018 年 12

月底已完成工程建设，2019 年 1 月

16 日通过验收。 

   2.PPP 项目已完成社会资本的

招标工作，并签署了 PPP项目合同，

中标方现在筹备成立项目公司。 

否 60 

 


